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RESUMEN 
 
Uno de los objetivos primordiales de la conservación vial, es “evitar al máximo 
posible la pérdida del capital ya invertido, mediante la protección física de la 
estructura básica y de la superficie del camino”. Esto se consigue 
primordialmente brindando un mantenimiento de tipo rutinario y periódico que 
evita la destrucción de la estructura de los caminos y posterior rehabilitación o 
reconstrucción. 
La presente tesis, está elaborada en base a investigación por un lado y por el 
otro lado aplicativo, la Parte de investigación corresponde a la información 
teórica recopilada, en las visitas que se realizarán a organismos viales en 
nuestro país: Ministerio de transporte, Provias Nacional y Provias Rural y de 
manera muy significativa la información que recibo en el área donde laboro. En 
cuanto a la parte aplicativa, es aquí donde se pone en práctica la parte 
conceptual de la tesis y para ello el tramo que sirvió de aplicación, el tramo Pte. 
Huarochiri – Sihuas. 
Después del mantenimiento rutinario y periódico a la vía se realizara una 
evaluación con el Software HDM-4, donde nos indicara que el IRI promedio 
estará en el rango admisible en los próximos 4 años, donde  requerirá realizar 
trabajos rutinarios durante esos años y en el quinto año se tendrá que realizar 
un TSB (Tratamiento superficial bicapa) debido al aumento del IMD. 
 
Palabras Claves: Conservación, Gestión, Prevención, TDR, IRI, IMD. 
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ABSTRACT 
 
One of the primary objectives of road maintenance is "to avoid the possible loss 
of capital already invested through the physical protection of the basic structure 
and the road surface." This is achieved primarily by providing routine 
maintenance and periodic type that prevents the destruction of the structure of 
roads and subsequent rehabilitation or reconstruction. 
This thesis is developed based on research on the one hand and on the other 
application side, the research part corresponds to the theoretical information 
collected in the visits made to road agencies in our country: Ministry of 
Transport, National Provias Provias and Rural and very significantly the 
information I get in the area where I work. As for the applicative part, is where is 
implemented the conceptual part of the thesis and the section that served this 
application, the stretch Pte Huarochiri - Sihuas. 
fter the routine and periodic maintenance to an evaluation via the HDM -4 
software, where we indicate that the average IRI will be in the allowable range 
in the next 4 years, where required to perform routine tasks during those years 
and the fifth will be held year will have to do a TSB (bilayer surface treatment) 
due to increased IMD. 
 
Keywords: Conservation, Management, Prevention, TDR, IRI, IMD. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Rehabilitación y modernización de la red vial Nacional, significa grandes 
inversiones del Estado Peruano ya que existen corredores viales en las 
diferentes regiones del Perú, en su mayoría carreteras no Pavimentadas de 
bajo volumen, para lo cual  PROVIAS NACIONAL, es el organismo a cargo de 
la Administración y mantenimiento de las carreteras de la red vial nacional, 
dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). PROVIAS 
NACIONAL a través de una de las modalidades de contratos como es la 
Conservación vial por niveles de servicio, cuyo objetivo es mantener las 
carreteras de bajo volumen, mediante la ejecución de  mantenimientos 
rutinarios y Periódicos por un determinado tiempo, cumpliendo con los 
estándares de calidad exigidos en el contrato. 
Con un buen mantenimiento rutinario y con un mantenimiento periódico 
oportuno, se consigue que el camino se mantenga en un estado óptimo de 
conservación, con los beneficios consiguientes para el transporte: menores  
tiempos de circulación, con el consiguiente ahorro en horas de trabajo para los 
transportistas y usuarios; ahorro de combustible y repuestos de los vehículos, 
lo cual redunda en menores costos de operación y tarifas más baratas del 
transporte de carga y pasajeros. Asimismo, caminos bien mantenidos aseguran 
el acceso de vehículos livianos, incrementando la competitividad; todo lo cual 
mejora el acceso de la población a los mercados y los servicios, Incrementando 
las posibilidades del desarrollo local. 
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Se comprende por Control de Gestión Vial a la determinación de acciones y 
decisiones con el fin de lograr metas y objetivos de largo alcance que son 
establecidos con anticipación, actuando así de una manera preventiva. Y para 
lograr esos objetivos es necesaria la incorporación de un sistema de control de 
gestión vial, el cual debe de comprender un conjunto de actividades 
relacionadas con la planificación, diseño, preservación, evaluación e 
investigación.  
Los caminos de bajo volumen; por su IMD requieren de superficies de rodadura 
de bajo costo; existiendo hoy en día una serie de tratamientos superficiales  
como: 
1.- Tratamientos superficiales con aplicación de asfalto y distribución de 
agregados. 
a)     Tratamientos superficiales simples.  
b)     Tratamientos superficiales dobles. 
c)      OttaSeal 
d)      Tratamiento superficial monocapa 
2.- Tratamientos superficiales con aplicación única de asfalto. 
a)     Riego de imprimación. 
b)      SlurrySeal 
c)      Paliativos de polvo. 
d)     Riegos de liga. 
e)      Riego pulverizado (Fog seal). 
 f)      Lechadas asfálticas 
Desde el punto de vista del mantenimiento; hoy en día las organizaciones 
viales consideran algunos mecanismos para ejecutar estos trabajos como son: 
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 Concesiones viales; 
 Contratos convencionales por programas y ejecución de cantidades de 
obras o actividades  similares; 
 Contratos por “Niveles de servicio” referidos a la condición operativa del 
camino en sus diversos componentes, que debe mantener el contratista; 
 Contratos por “Asociación Público-Privada” que tiene mucha aplicación 
internacional en el mundo; otros tipos de contratos de conservación que 
sean convenientes, tal el caso de la aplicación de la modalidad 
establecida en el “Proyecto Perú”; vigente hasta el 2011; 
Otros similares que pueden diseñarse o crearse posiblemente como producto 
de las experiencias exitosas y que finalmente se plasman en las respectivas 
especificaciones técnicas en los contratos. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Principal Problema 
Uno de los objetivos primordiales de la preservación vial, es “evitar al máximo 
posible la pérdida del capital ya invertido, mediante la protección física de la 
estructura básica y de la superficie del camino”. Esto se consigue 
primordialmente brindando un mantenimiento de tipo rutinario y periódico que 
evita la destrucción de la estructura de los caminos y posterior rehabilitación o 
reconstrucción, por lo tanto la preservación vial constituye la realización de 
estas actividades o tareas sin modificar la estructura existente de la vía. 
Y uno de los tantos problemas  principales es el descuido de un buen 
mantenimiento de una carretera pues las organizaciones gubernamentales no 
gestionan dicha acción ocasionando malestar  entre los transportistas ya que 
buscan vías alternas y con ello incrementaría el costo de los pasajes y flete 
para el caso de transportar carga. 
1.2 Objetivo General de la Investigación 
Determinar el adecuado procedimiento de una gestión vial y tratamiento 
superficial (Sello asfaltico), como también una proyección de los costos de 
ejecución y del mantenimiento rutinario después de la conservación periódica.  
Identificar las modalidades de gestión para la conservación vial las cuales 
cuentan con financiamiento de inversionistas privados, con el propósito de 
identificar sus características principales tanto en lo conceptual como en lo 
aplicativo, y así pueda constituir en un aporte que permita la transferencia de 
información, con la finalidad de optimizar la gestión en la conservación vial., lo 
que conlleva al ahorro sustancial para la economía de cualquier organismo vial 
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a cargo de administrar un tramo, red o redes viales y lo más importante el 
poder brindar a los usuarios las facilidades de acceso a los servicios públicos 
(educación y salud), mercados y a la reducción de costos de transporte y 
tiempos de viaje, contribuyendo así al desarrollo individual y colectivo de los 
usuarios.  
1.3 Objetivo Especifico 
a) Señalar las características y requerimientos de deben cumplirse para la 
óptima gestión vial. 
b) Proponer los requisitos para rehabilitar y mantener adecuadamente la 
red de caminos por niveles de servicio, tomando como caso de estudio, 
El Tramo Pte. Huarochiri – Sihuas. 
c) Proponer pautas para la mejora de las carreteras que se encuentran en 
condiciones inadecuadas mediante tratamientos y rehabilitaciones 
d) Estudiar los efectos en  el parque automotor en razón de que el buen 
estado de las carreteras reduce los costos de operaciones de los 
vehículos y permite abaratar las tarifas de trasporte en beneficio de los 
usuarios. 
1.4 Importancia Teórico de la Investigación 
 
Con una buena Gestión y mantenimiento se llegara a tener los siguientes 
beneficios: 
a) Los caminos bien mantenidos ofrecen un importante efecto sobre el 
desarrollo económico y social de su zona de influencia. 
b) Gracias al mantenimiento y gestión vial se logrará integrar a los usuarios 
y beneficiarios. 
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c) Se lograra una seguridad vial como una acción destinada a la 
disminución de los accidentes y a la preservación de la vida. 
d) Se minimizarán los impactos negativos que se generan en la vía. 
Para evaluar  el tipo de contrato y tratamientos superficiales, primero debemos 
enfocarnos  en cuál es el adecuado procedimiento de gestión vial y que tipos 
de trabajo se va realizar en dicha vía, en este caso el tipo de contrato se va 
realizar por niveles de servicio, ejecutando una mantenimiento rutinario antes 
del periódico, un mantenimiento periódico para después otro mantenimiento 
rutinario después del periódico. 
El punto principal a considerar es el deterioro que sufren los tratamientos en 
función al tiempo, bajo determinadas condiciones en cada uno de sus tramos. 
Inicialmente debemos considerar que tipo de medición considerar, este tipo de 
tratamientos se realizan sobre carreteras de bajo volumen en condición de 
afirmado, según TDR (Tabla 1). Las mediciones de la condición se realizan 
calculando la rugosidad con el cálculo de Índice internacional de Rugosidad 
(IRI) y la inspección visual como se detalla en la tabla 2. 
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Tabla 1: Niveles de servicio contractual 
 
Fuente: Términos de referencia 
 
 
 
 
 
 
 
Variable Indicador Forma de Medición  
Calzada 
Baches  Visual   
IRI Instrumental  
Limpieza Calzada  Visual  
Drenaje  
Cunetas Visual  
Alcantarillas Visual  
Badenes Visual  
Señalización  Vertical Visual 
 
 
Elementos de seguridad 
Guardavías Visual  
Delineadores Visual  
Estructuras Viales  
Puentes Visual   
Pontones Visual  
Zonas Laterales                   
(Derecho de vía) 
Roce Visual    
Talud inferior Visual  
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A continuación se presentara el Tabla de medición de niveles de servicio  
(Tabla 2) él se logra ver las exigencias contractuales que debemos cumplir 
como contratistas conservadores en los TDR (términos de referencia). 
 
Tabla 2: Niveles de servicio 
Fuente: Términos de referencia 
 
 
Variable Indicador Forma de Medición Tolerancia 
Calzada 
Baches  Visual  Sin baches  
IRI Instrumental < 8 m/Km. 
Limpieza Calzada  Visual Siempre limpia libre de escombros 
Drenaje  
Cunetas Visual Siempre limpia libre de escombros 
Alcantarillas Visual Siempre limpia libre de escombros 
Badenes Visual Siempre limpia libre de escombros  
Señalización  Vertical Visual 
Completas y limpias y sin deterioro 
 
Elementos de seguridad 
Guardavías Visual 
Completos, pintados, limpios  y sin 
deformación  
Delineadores Visual Completos, pintados y limpios  
Estructuras Viales  
Puentes Visual  
Pintados, limpios y libres de 
amenazas para su funcionamiento 
y conservación adecuados 
Pontones Visual 
Limpios y libres de amenazas para 
su funcionamiento y conservación 
adecuados 
Zonas Laterales                   
(Derecho de vía) 
Roce Visual   
No se admite vegetación en 
Bermas ni en cunetas. Altura 
Máxima. 0.20 M. en la zona del 
Derecho de Vía
 
Talud inferior Visual No se admiten Erosiones. 
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1.5 Justificación de la Investigación 
La investigación se realizará en base a los tipos de contratos que existe en el 
Perú y la aplicación de uno de ellos (contrato por niveles de servicio) en el 
tramo en estudio, como también una evaluación económica con el software 
HDM-4, cuyo fin es encontrar cual será la proyección del IRI, costos de 
operación vehicular y el costo de mantenimiento del proyecto hasta el término 
del contrato. 
El tiempo de ejecución del proyecto de mantenimiento por niveles de servicio 
es de 60 meses (5 años) 
METODOLOGÍA  
La presente tesis, está elaborada en base a investigación por un lado y por el 
otro lado aplicativo, las cuales se describen a continuación: 
La Parte de investigación corresponde además de la información teórica 
recopilada, en las visitas que se realizarán a organismos viales en nuestro país: 
Ministerio de transporte, PROVIAS NACIONAL y PROVIAS RURAL, y de 
manera muy significativa la información que recibo en el área donde laboro, 
revisando todo la información de las actividades de mantenimiento vial que 
estamos trabajando actualmente. 
En cuanto a la parte aplicativa, es aquí donde se pone en práctica la parte 
conceptual de la tesis, y para ello el tramo que sirvió de aplicación en el tramo 
Pte. Huarochirí – Sihuas. 
El Tramo Pte. Huarochirí – Sihuas está ubicado en el departamento de Ancash 
con ruta Nacional PE-3NA, empieza en el Km. 0+000 donde se encuentra el 
Puente Huarochirí con una altitud de 1012 m.s.n.m. cruzando las localidades 
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de Yanac en el Km. 41+500, Tarica en el Km. 59+415, Pasacancha en el Km. 
87+405 y Sihuas en el Km. 108+721 con una altitud  de 2700 m.s.n.m. 
SELECCIÓN DE VARIABLES: 
Tiempo: 
Es el proceso que consiste en analizar la secuencia de las actividades, su 
duración, los requisitos de recursos y las restricciones del cronograma para 
crear el cronograma del proyecto 
Clima: 
Es un sistema complejo por lo que su comportamiento es difícil de predecir, por 
una parte hay tendencias a largo plazo debidas, normalmente, a variaciones 
sistemáticas como las derivadas de los movimientos de rotación y de traslación 
de la Tierra y la forma como estos movimientos afectan de manera distinta a 
las diferentes zonas o regiones climáticas de nuestro planeta, las variaciones 
de la radiación solar o los cambios orbitales. 
Abarca los valores estadísticos sobre los elementos del tiempo atmosférico en 
una región durante un periodo representativo: temperatura, humedad, presión, 
vientos y precipitaciones. Estos valores se obtienen con la recopilación de 
forma sistemática y homogénea de la información meteorológica, durante 
períodos que se consideran suficientemente representativos, de 30 años o 
más. 
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Planeamiento: 
Es el proceso metódico diseñado para obtener un objetivo determinado. En el 
sentido más universal, implica tener uno o varios objetivos a realizar junto con 
las acciones requeridas para concluirse exitosamente. La acción de planear en 
la gestión se refiere a planes y proyectos en sus diferentes ámbitos, niveles y 
actitudes. 
Mantenimiento: 
Conservación de una cosa en buen estado o en una situación determinada 
para evitar su degradación o deterioro. Cualquier actividad como 
comprobaciones, mediciones, reemplazos, ajustes y reparaciones necesarios 
para mantener o reparar una unidad funcional de forma que esta pueda cumplir 
sus funciones. 
 Todas aquellas acciones llevadas a cabo para mantener los materiales en 
una condición adecuada o los procesos para lograr esta condición. Incluyen 
acciones de inspección, comprobaciones, clasificación, reparación, etc. 
 Conjunto de acciones de provisión y reparación necesarias para que un 
elemento continúe cumpliendo su cometido. 
 Rutinas recurrentes necesarias para mantener unas instalaciones (planta, 
edificio, propiedades inmobiliarias, etc.) en las condiciones adecuadas para 
permitir su uso de forma eficiente, tal como está designado. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes 
El “Servicio de Conservación Vial por Niveles de Servicio” que se describe, 
constituye un modelo de contratación piloto, siendo este contrato el primero en 
su clase, involucra nuevos conceptos de conservación contenidos en las 
“Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras”, 
aprobado por Resolución Directoral N° 051-2007-MTC/14, del 27 de agosto de 
2007, de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del MTC y publicada 
en el diario oficial “El Peruano” el 27 de setiembre de 2007. 
De esta forma se busca mantener las vías nacionales con una adecuada 
serviciabilidad, interviniendo la carretera en forma oportuna y metódica 
mediante actividades de conservación rutinaria, conservación periódica, 
reparaciones menores y atención de emergencias viales. 
Todas las actividades están previstas para su desarrollo bajo los lineamientos 
de las correspondientes especificaciones técnicas y con las normas 
actualmente vigentes. 
En ese contexto, PROVIAS NACIONAL- MTC convocó el concurso público Nº 
025-2011- MTC/20 “Servicio de Gestión y Conservación Vial por Niveles de 
Servicio de la Carretera “Santa-Yuracmarca-Sihuas-Huacrachuco-San Pedro 
de Chonta-Uchiza-Emp.PE-5N y Puente Huarochirí-Huallanca-Molinopampa”. 
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Bajo este sistema, se pretende desarrollar una cultura preventiva que evita el 
deterioro prematuro de las vías, mediante intervenciones rutinarias y periódicas 
de manera oportuna, esto significa en la práctica, actuar permanentemente 
para mantener la carretera en óptimas condiciones de transitabilidad. 
Datos generales 
 Entidad    : PROVIAS NACIONAL  
 Contrato de servicios : N° 034-2012-MTC/20 
 Monto del Contrato : S/. 172,127,298.00 
 Fecha de inicio   : 25 de marzo del 2012 
 Plazo de ejecución  : 05 años 
 Fecha de término  : 24 de marzo del 2017 
 Contratista   : Consorcio Vial Sihuas 
2.2 La Gestión Vial. 
2.2.1 Concepto de gestión vial. 
Se entiende por gestión vial a la determinación de acciones para el logro de 
metas y objetivos de largo alcance que son fijados con anticipación, es decir 
actuar de manera preventiva y no reactiva, con el fin de asegurar el nivel de 
servicio y para que esto se logre, es necesaria la implementación de un 
Sistema de Gestión de la Infraestructura Vial el que debe comprender un 
conjunto coordinado de actividades relacionadas con la planificación, diseño, 
construcción, conservación, evaluación e investigación de todos los 
componentes de la infraestructura vial. 
La información requerida depende fundamentalmente si la gestión es a nivel de 
red o a nivel de proyecto, la diferencia entre éstas va más allá del nivel en el 
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cual se toman las decisiones, es decir, se diferencian en cantidad y tipo de 
datos que se requieren como se muestra en las figuras 1 y 2. 
      
              
 
 
         
 
 
 
 
 
Figura 1: Gestión Vial a nivel de Proyecto 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Figura 2: Gestión Vial a nivel de Red 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional 
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1. Base de datos. 
Debe  contener información acerca del inventario vial, trafico, de la 
condición física, funcional, estructural y seguridad de la infraestructura vial 
(Figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Base de datos requeridos para la Gestión Vial 
Fuente: Tema de Gestión Pública y Actualidad 
 
2. Estándares para medir y evaluar la conservación, con sustentos técnicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Establecimiento de criterios para medir 
Fuente: Propia 
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3. Modelos de evaluación económica para las diferentes alternativas de 
conservación. 
 HDM – 4: Es un programa computacional con una documentación 
asociada, que servirá como la principal herramienta para el análisis, la 
planificación, gestión y evaluación del mantenimiento, mejoramiento y 
decisiones de inversión de carreteras. 
 
 
 
 
 
 RED: Es una versión “ligera” del HMD-4 especialmente diseñada para el 
estudio de carreteras no pavimentadas con niveles bajos de tráfico. No 
incluye el módulo técnico del HDM-4 y por lo tanto no requiere tantos 
datos de entrada; en particular no se describe en detalle la carretera 
actual, ni siquiera las operaciones de mantenimiento. El software 
calcula solamente los costos de transporte y los indicadores 
económicos sintéticos. 
 
 
 
  
 
 
 
RED 
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4. Elaboración de un programa de intervenciones adecuado en el período de 
análisis, actuando así de manera preventiva.  
 Cronograma de plan de obras: El cronograma de obra (figura 5) es 
una herramienta muy importante en la gestión de proyectos. Puede 
tratarse de un documento impreso o de una aplicación digital; en 
cualquier caso, el cronograma de obra  incluye una lista de actividades 
o tareas con las fechas previstas de su comienzo y final. 
 
Figura 5: Diagrama de Gantt para un buen cronograma de trabajo 
Fuente: Propia 
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5. Mediciones periódicas para la retroalimentación de la base de datos  
 Medición de Deflexión: Las deflexiones producidas en la superficie de 
un pavimento flexible, por acción de cargas vehiculares, pueden ser 
determinadas haciendo uso de deflectómetros tales como el 
denominado "Viga Benkelman". Llamado así en honor al Ing. A.C. 
Benkelman, quién la desarrollo en 1953 como parte del programa de 
ensayos viales de la ASSHO Road Test. Desde entonces su uso se ha 
difundido ampliamente en proyectos de evaluación estructural de 
pavimentos flexibles, tanto por su practicidad como por la naturaleza 
directa y objetiva de los resultados que proporciona como se aprecia en 
las figuras 6 y 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Medición de daño sobre la carpeta 
Fuente: Fuente Propia 
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Figura 6: Medición de deflexión con Viga Benkelman 
Fuente: Propia 
 
 Medición de Calicatas  
Las calicatas o catas (Figura 8) son una de las técnicas de prospección 
empleadas para facilitar el reconocimiento geotécnico, estudios edafológicos de 
un terreno. Son excavaciones de profundidad pequeña o media. 
Las calicatas permiten la inspección directa del suelo que se desea estudiar y 
por lo tanto, es el método de exploración que normalmente entrega la 
información más confiable y completa. En suelos con grava, la calicata es el 
único medio de exploración que puede entregar información confiable, y es un 
medio muy efectivo para exploración. 
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Figura 7: Calicatas de exploración 
Fuente: Propia 
 
 Medición de  rugosidad 
Para establecer criterios de calidad y comportamiento de los 
pavimentos que indicaran las condiciones actuales y futuras del estado 
superficial de un camino, es necesario establecer un índice que 
permitiera evaluar las deformaciones verticales de un camino, que 
afectan la dinámica de los vehículos que transitan sobre él, como se 
aprecia en la figura 9.  
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Figura 8: Medición de Rugosidad 
Fuente: Propia 
 
6. Sistema de Gestión Vial 
Para el buen desarrollo del sistema de gestión de la infraestructura vial es 
necesario que éste sea dividido en sub-sistemas en los cuales se puede apoyar 
para obtener así el mayor alcance posible, en cuanto a las acciones a tomar, ya 
que los elementos que forman parte de la infraestructura vial tienen diferentes 
naturaleza y por lo mismo tienen diferentes criterios de medición y evaluación. 
Siendo el más preponderante de todos ellos, el sistema de Gestión de 
pavimentos, debido a que el pavimento es el componente que impacta 
directamente en el usuario. 
2.2.2 Características de una buena gestión vial 
Una buena gestión se caracteriza por desarrollar el trabajo no sólo 
circunscrito a su área de competencia inmediata (la construcción o 
mantenimiento de los caminos), sino que procura la integración de las áreas 
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en las cuales influye su actividad, de modo de proponer al bien común y a 
minimizar los efectos negativos en el entorno. Ello significa; 
 Tener conciencia de la influencia de los caminos sobre el desarrollo 
económico y social. 
 El esfuerzo de integrar en la gestión a los destinatarios del que hacer 
vial, es decir a los usuarios y beneficiarios. 
 Considerar la seguridad vial como una acción destinada a la 
disminución de los accidentes y a la preservación de la vida. 
 Conocer los impactos negativos de las vías, para disminuir los impactos 
ambientales y contribuir a la sustentabilidad del medio. 
 Conocer el grado de vulnerabilidad de la infraestructura a los embates 
de la naturaleza, con el fin de adoptar medidas que tienda a disminuir 
las consecuencias de los mismos. 
2.2.3 Objetivos de la gestión vial 
Objetivo General 
El Objetivo de todo organismo responsable de la gestión vial, es establecer una 
red de caminos técnica, financiera y ambientalmente sostenible que ofrezca a 
sus usuarios confiabilidad, seguridad y transitabilidad en todas las épocas del 
año. 
Objetivos específicos. 
Son objetivos específicos de los organismos responsables de la gestión vial: 
 Construir, rehabilitar y mantener adecuadamente la red de caminos de 
su competencia. 
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 Preservar el capital invertido en la construcción y rehabilitación de 
carreteras, mediante el desarrollo de adecuadas políticas y acciones de 
conservación vial. 
 Mejorar las carreteras y puentes que se encuentre en condición 
inadecuada, mediante el desarrollo de proyectos de mejoramiento y 
rehabilitación. 
 Expandir la red vial de su competencia, tomando en cuenta los interés y 
deseos de la población 
 Cuidar el parque automotor en razón de que el buen estado de las 
carreteras reduce los costos de operaciones de los vehículos y permite 
abaratar las tarifas del transporte en beneficio de los usuarios. 
2.2.4 Objetivos de los Organismos Viales en Perú – Ley 29370 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
 Promover o proporcionar infraestructura vial, área y acuática adecuada, 
así como velar por los servicios de transporte que se brinden de manera 
eficiente, segura y sostenible. 
 Promover el desarrollo sostenible de los servicios de comunicaciones y 
el acceso universal a los mismos; fomentar la innovación tecnológica y 
velar por la asignación racional y el uso eficiente de los recursos. 
Provias Nacional 
 Mejorar la eficiencia del sistema de transporte vial nacional, 
contribuyendo al desarrollo y la integración física de la costa, sierra y 
selva mediante la rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la 
Red Vial Nacional. 
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 Reducir los costos de operación vehicular y apoyar el reforzamiento de 
la capacidad institucional, técnica, planificación y gestión del gobierno 
en materia vial. 
 Mejorar la programación de las inversiones viales. 
 Incentivar la participación privada mediante la promoción de las 
concesiones viales 
 Promover la construcción de carreteras por etapas y según estándares 
apropiados garantizando su transitabilidad a través del adecuado 
tratamiento de zonas críticas que permitan el mejor rendimiento de la 
inversión. 
 Optimizar los recursos para la Conservación de la Red Vial Asfaltada 
bajo principios de maximización del beneficio para el usuario en las 
líneas de operación, mantenimiento y seguridad vial, peaje y proteger el 
patrimonio vial de carreteras asfaltadas equivalente a más de US $ 
5,600 millones 
Provias Descentralizado 
Objetivo General  
Contribuir a la superación de la pobreza y al  desarrollo rural mediante la 
consolidación de la transitabilidad de la red vial rural con participación 
financiera e institucional de los gobiernos locales y participación del sector 
público, privado y sociedad civil. 
Objetivos Específicos: 
 Institucionalmente: Descentralizar la gestión de la red vial terciaria a los 
gobiernos locales. 
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 Financieramente: Asegurar la sostenibilidad financiera del mantenimiento de 
la red vial terciaria rehabilitada por el PROVIAS RURAL, con el 
cofinanciamiento de los gobiernos locales. 
 Vialmente: Mejorar y consolidar la transitabilidad de la red vial terciaria a 
través de la realización de obras de infraestructura vial con especificaciones 
técnicas adecuadas y con participaciones de microempresas viales rurales 
de mantenimiento. 
 Socioeconómicamente: Integrar las acciones del PROVIAS RURAL con 
otras para potenciar las capacidades productivas y activos de las personas 
del medio rural. 
Principales Objetivos del Programa de Concesiones de infraestructura de 
Transporte 
 Promover la participación de la privado en el financiamiento y desarrollo de 
la infraestructura de transporte (proyectos con rentabilidad atractiva para los 
inversionistas) 
 Garantizar la conservación de la infraestructura en el largo plazo, bajo 
estándares internacionales de servicialidad, independizándola de los ciclos 
políticos  
 Ampliar la oferta de infraestructura, de forma tal, que faciliten e impulsen el 
desarrollo de las diferentes actividades económicas que se realizan en 
nuestro país. 
 Descentralizar la gestión de la conservación de la infraestructura 
alcanzando niveles de servicio por el que los usuarios estén dispuesto a 
pagar. 
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2.2.5 Proyecto Perú 
El Proyecto Perú  es un programa de infraestructura vial diseñado para mejorar 
las vías de integración de corredores económicos, conformando 36 Corredores 
Viales de desarrollo sostenido con el fin de elevar el nivel de competitividad de 
las zonas rurales, en la Red Vial Nacional, Departamental y Vecinal. 
Aspira a establecer un sistema de contratación de las actividades de 
conservación de la infraestructura vial, mediante contratos en los que las 
prestaciones se controlen por niveles de servicio y por plazos iguales o 
superiores a tres (3) años. 
 Se da mayor énfasis en la Conservación Vial, consecuentemente 
menores intervenciones en rehabilitaciones. 
 Bajo este sistema se desarrolla una cultura preventiva, con la finalidad 
de evitar el deterioro prematuro de las vías mediante intervenciones 
rutinarias y periódicas de manera oportuna. Esto significa en la práctica, 
actuar permanentemente para mantener las carreteras en óptimas 
condiciones de transitabilidad.  
 Permite el crecimiento paulatino de las carreteras, según sus 
necesidades, de acuerdo al aumento de transito, que se traduce en un 
uso racional de los recursos del Estado. 
2.2.5.1 Características: 
 Estrategia orientada exclusivamente a conservación vial (gasto 
corriente) Permite superar la barrera del Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP) que exige un mínimo de volumen de tráfico (IMD) para 
que las carreteras sean rentables y poder realizar obras de rehabilitación 
a futuro (inversión).  
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 Intervención en grandes Corredores Viales económicos a través de todo 
el País (en promedio entre 200 a 400 Km. de longitud). 
 Tercerización de los trabajos de conservación mediante contratos de 
servicios de conservación vial, supervisados por niveles de servicio. 
 No se realiza cambios en la geometría de las vías. 
2.3 La Conservación Vial 
Ya se ha señalado que el objetivo principal de todo organismo responsable de 
la gestión vial, es establecer una red de caminos que ofrezca a sus usuarios 
confiabilidad, seguridad y transitabilidad en todas las épocas del año. Se ha 
señalado también, que este objetivo sólo se puede lograr si se adopta una 
política adecuada de conservación vial. Por ello, y sin desconocer la 
permanente necesidad de construir o mejorar los caminos, puede afirmarse 
que la tarea que les urge desarrollar a los organismos responsables de la 
viabilidad, es crear un esquema óptico de conservación de los caminos que se 
encuentren bajo su competencia. 
2.3.1 Concepto de conservación vial 
Se entiende por conservación vial al conjunto de actividades técnicas, de 
naturaleza periódica o rutinaria, que deben realizar los organismos 
responsables de la gestión vial para cuidar las vías y mantenerse en estado 
óptimo de operación. Estas acciones tienen como propósito inmediato brindar 
fluidez al tránsito vehicular en todas las épocas del año, pero también, en un 
sentido más amplio, buscan proporcionar comodidad y seguridad a los usuarios 
y preservar las inversiones efectuadas en la construcción o rehabilitación de los 
caminos. 
 30 
 
2.3.2 Esquema óptimo de conservación vial 
Un esquema óptimo de conservación vial es el que opera cumpliendo con las 
siguientes condiciones básicas: 
 La red debe mantenerse en buen estado, no solo ocasionalmente sino 
de manera permanente, con criterio preventivo y dentro de una 
perspectiva de largo plazo 
 La conservación de la red debe proyectarse a un costo razonable, 
optimizando la relación costo – beneficio 
 Debe realizarse el uso de los recursos humanos y materiales 
disponibles. 
 Debe reducirse al mínimo los impactos negativos al medio ambiente. 
2.3.3 Niveles de intervención para la conservación vial 
Uno de los objetivos primordiales de la conservación vial, es “evitar al máximo 
posible la pérdida del capital ya invertido, mediante la protección física de la 
estructura básica y de la superficie del camino”, Esto se logra, principalmente, 
brindando un mantenimiento de tipo rutinario y preventivo que evite la 
destrucción de la estructura de los caminos y su posterior rehabilitación o 
reconstrucción. La conservación constituye, por tanto, la realización de 
actividades o tareas que no impliquen modificar la estructura existente del 
camino. 
2.3.3.1 Mantenimiento rutinario 
Consiste en la reparación localizada de pequeños defectos en la superficie de 
la rodadura, bermas y taludes, con una frecuencia de intervención en función 
de las características específicas de la vía y de las condiciones climáticas. Por 
lo general suelen ser actividades que se realizan anualmente. 
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Tenemos como intervención las siguientes actividades 
 rocería y desmonte manual 
 Poda, corte y retiro de árboles 
 Limpieza de obras de arte 
 Limpieza de señales e hitos 
 Pintura, renovación e indicación en los hitos 
 Mantenimiento de defensas de concreto 
 Mantenimiento de defensas metálicas  
 Mantenimiento de barandas y drenajes de puentes, etc. 
 Sellado de fisuras 
 Parcheo de la carpeta asfáltica 
Estas actividades que por su naturaleza son intensivas en el uso de mano de 
obra, pueden ser encomendadas a micro y pequeñas empresas que se 
constituyen específicamente para este propósito. 
2.3.3.2 Mantenimiento periódico 
Son actividades de conservación que a diferencia del mantenimiento rutinario 
se realizan cada cierto número de años. Se aplica, generalmente, al 
tratamiento, recapeo y a la renovación de la superficie de la vía. 
El tratamiento de superficie se orienta a restablecer algunas características de 
la superficie de rodadura, generalmente no constituye en un refuerzo 
estructural. Entre sus características está la de preservar en buena forma la 
superficie de rodadura, de manera que asegure la integridad estructural del 
camino por un tiempo más prolongando y evite su destrucción. En un camino 
afirmado se refiere a la reaplicación de la capa de grava (ripio, lastre) antes de 
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llegar al mal estado, cuando se encuentre en un estado regular de 
conservación, salvo que el camino tenga muy poco tránsito. 
Tenemos como intervención las siguientes actividades. 
 Sello de fisuras y refuerzo 
 Pintura asfáltica 
 Parcheo de la carpeta asfáltica  
 Tratamiento superficial doble 
 Parcheo y tratamiento superficial doble 
 Reciclado de la carpeta asfáltica y tratamiento superficial doble 
 Refuerzos 
 Parcheo y refuerzo 
La selección de la actividad a ejecutar depende primordialmente del tipo, 
extensión y gravedad de las fallas presentes. Se debe contar con capacidad 
estructural. 
2.3.3.3 Rehabilitación  
Consiste en la reparación selectiva y de refuerzo estructural, previa demolición 
parcial de la estructura existente. La rehabilitación procede cuando el camino 
se encuentra demasiado deteriorado como para poder resistir una mayor 
cantidad de tránsito en el futuro, pudiendo incluir algunos mejoramientos en los 
sistemas de drenaje y de contención. La rehabilitación tiene como propósito 
“restablecerla capacidad  estructural y la calidad de la superficie de rodadura”. 
En la mayoría de casos, la rehabilitación se hace cuando no ha existido una 
conservación adecuada, pero en un esquema óptimo de conservación sólo 
debería ser ocasionalmente necesaria, como cuando deben rehabilitarse 
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fracciones defectuosas de una vía nueva. Debe señalarse que estos defectos 
se producen por falta de homogeneidad en la ejecución, imposible de evitar 
completamente. 
2.3.3.4 Mejoramiento  
Se refiere a la introducción de mejoras en los caminos, relacionadas con el 
ancho, el alineamiento, la curvatura o la pendiente longitudinal, incluidos los 
trabajos relacionados a la renovación o la pendiente longitudinal, incluidos los 
trabajos relacionados a la renovación de la superficie y la rehabilitación. El 
objetivo de estas labores es incrementar la capacidad del camino y la 
velocidad, así como la seguridad de los vehículos que por él transitan. En 
estricto sentido, estos trabajos no son considerados como actividades de 
conservación, excepto la renovación de superficie.  
2.3.3.5 Reparaciones de emergencia  
Este concepto se maneja con una doble connotación. De una parte, se refiere a 
la atención de emergencias como consecuencia de desastre naturales, 
mediante la cual se procura devolver a los caminos su transitabilidad en los 
plazos más cortos posibles para asegurar el flujo de pasajeros y productos; y 
de otra parte, se refiere a las actividades que se realizan con el propósito de 
devolver al camino la mínima transitabilidad cuando está en mal estado de 
conservación o incluso intransitable, como consecuencia de un descuido 
prolongado. Estas actividades proceden cuando los organismos viales no 
disponen de los recursos necesarios para su reconstrucción o rehabilitación 
que es lo que corresponde hacer. 
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2.3.4 Periodo deseable para la conservación de un camino 
Tomando en cuenta los niveles de intervención señalados, se considera que es 
posible lograr una adecuada conservación vial estableciendo un ciclo deseable 
de vida del camino. Así. Si el ciclo se inicia con un camino nuevo o 
recientemente rehabilitado, éste se encontrará en un estado óptimo de servicio. 
Si no se desarrollan adecuadas actividades de mantenimiento, el camino entra 
en un proceso acelerado de deterioro, como lo señala la curva 1 de la figura 10. 
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Figura 9: Curvas comparativas del ciclo fatal y deseable de los caminos 
Fuente: Fuente: Manual Técnico de José Menéndez 
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Pero si la autoridad vial desarrolla un sistema mantenimiento rutinario, este 
desgaste tendera a ser más lento (ver curva 2 de la figura N°11) y prolongará 
en el tiempo la necesidad de intervenir con un mantenimiento de tipo periódico, 
es decir de reponer la capa de grava en los caminos afirmados o la capa de 
asfalto en los caminos pavimentados. Si esta forma de conservación se 
desarrolla de manera sostenida el camino no debería volver a necesitar una 
rehabilitación o reconstrucción completa. 
El caso presentado corresponde al comportamiento de caminos asfaltados. En 
el caso de los caminos afirmados (ripiados, lastrados), el estado de 
conservación de muy bueno a regular puede prologarse por un periodo 
aproximado de dos a tres años si es que no se le da un mantenimiento 
rutinario, dependiendo del clima y volumen de tráfico. Pero si se le brinda 
mantenimiento rutinario, este periódico se puede prolongar por cuatro a cinco 
años. 
Cuando el camino llega a un estado regular, es decir cuando la superficie de 
rodadura ha perdido la capa de grava y empieza a mostrar la estructura de 
base (punto al que comúnmente se le denomina “encalamiento”, es el límite 
máximo para realizar un mantenimiento de tipo periódico, es decir reponer la 
capa de grava. 
De esta manera combinando un adecuado mantenimiento rutinario con un 
mantenimiento periódico oportuno, se consigue que el camino se mantenga en 
un estado óptimo de conservación, con los beneficios consiguientes para el 
transporte, menores tiempos de circulación, con el consiguiente ahorro en 
horas de trabajo para los transportistas y usuarios; ahorro de combustible y 
repuestos de los vehículos, lo cual redunda en menores costos de operación y 
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tarifas más baratas del transporte de carga y pasajeros. Asimismo, caminos 
bien mantenidos aseguran el acceso de vehículos livianos. Incrementando la 
competitividad, todo lo cual mejora el acceso de la población  a los mercados y 
a los servicios, incrementando las posibilidades del desarrollo local. La figura 
11 y 12 muestra cómo cambia el ciclo fatal hacia un ciclo deseable de la 
conservación. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: Ciclo deseable de la Conservación Vial. 
Fuente: Manual Técnico de José Menéndez 
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Figura 11: Diagrama del flujo de ciclo de vida “Fatal” y “Deseable” 
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2.4 Formas Ejecutivas de conservación vial 
2.4.1  Introducción 
Las formas ejecutivas de conservación vial son mecanismos de gestión que 
tienen como propósito establecer adecuadas políticas de conservación vial, que 
dirijan todos los esfuerzos del organismo vial por establecer una red de 
caminos en estado óptimo de operación en todas las épocas del año, con una 
notable tendencia de actuación preventiva evitando el deterioro prematuro de 
las vías, para así contribuir con el desarrollo social y económico. 
Las modalidades para la ejecución de la conservación vial se afrontan desde 
las siguientes alternativas: 
1. Administración Directa 
2. Mecanismos de tercerización 
2.4.2 Alternativas de modalidades ejecutivas de Preservación vial. 
2.4.2.1  Administración Directa 
Los Organismos Viales no gozan de autonomía, ya que por norma general 
carecen de la condición jurídica propia de una empresa. Por el contrario se 
trata de entidades pertenecientes a la administración pública. 
La capacidad de la administración pública de actuar como ente productor eficaz 
y eficiente, ha sido, desde hace tiempo, “puesta en tela de juicio”. Una vez más, 
la experiencia apunta a lo contrario. En primer lugar, la institución como tal no 
tiene incentivos reales que la obliguen a alcanzar metas altas en cuanto al 
estado de los caminos. Tampoco su personal suele estar suficientemente 
motivado. Aspectos tales como las bajas remuneraciones, la falta de incentivos, 
la virtual ausencia de sanciones por los errores cometidos, conspiran en contra 
de un buen desempeño. Además, el predominio de procedimientos 
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burocráticos interminables y agotadores no hace de la administración pública el 
órgano más ágil y eficaz en materia de gestión y producción. El pilar del 
desempeño funcionario es la ética personal y profesional. Esta virtud puede 
ejercerse adecuadamente cuando se trata de dictar normas, supervisar su 
cumplimiento o defender los intereses de la comunidad, pero es insuficiente en 
un medio productivo. 
Teórica y legalmente la administración directa es quien asume la 
responsabilidad sobre las vías, es decir es éste el encargado de la 
planificación, ejecución y control de las operaciones con sus propios recursos 
(personal, maquinarias, equipos y materiales adquiridos o producidos 
directamente por ellos) los cuales en la mayoría de los casos son insuficientes 
y no son las más adecuadas para poder conseguir un nivel de servicio mínimo 
requerido. 
El tipo de defensa que ejercen sobre los caminos tiene las características de 
una administración que le ha sido delegada por un mandante (el Estado o el 
Gobierno) que se reserva para sí la última palabra. En el ejercicio de esta 
administración, el organismo vial: 
 Propone, pero no dispone; las decisiones finales las toma el gobierno. 
 Queda sometida a una reglamentación financiera y administrativa 
exhaustiva y limitante 
 Recibe sus recursos financieros de parte del gobierno, que los asigna a 
fines específicos y rinde cuentas del uso de los fondos, pero no 
explícitamente del estado de los caminos no del valor del patrimonio vial. 
A continuación se muestra una serie de figuras (13, 14,15 y 16), las cuales 
expresan de cierto modo las carencias que por lo general atraviesa la 
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Administración Directa en su afán de desarrollar una buena gestión de 
conservación vial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12: Volquete inoperativo por mal estado 
Fuente: Propia 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13: Cargador Frontal inoperativo 
Fuente: Propia 
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Figura 14: Volquete Inoperativo por aro dañado 
Fuente: Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15: Cuchilla del Lampon roto. 
Fuente: Propia 
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2.4.2.2 Contratos de conservación por precios unitarios  
El objetivo de los contrato para el mantenimiento vial a precios unitarios, es el 
realizar específicamente los trabajos indicados en el pliego de licitación, sin 
considerar el nivel de servicio que resulte. Por el presente, los trabajos se 
hacen una sola vez. 
La cantidad de obra realizada se mide y se paga a base de los precios unitarios 
cotizados en el formulario de oferta del contrato. El pago es por trabajo 
ejecutado y no por mantener un nivel de servicio mínimo de la vía. 
Por lo tanto, tienen el inconveniente de no asegurar resultados en cuanto ha 
estado de los caminos, el cual depende de la calidad de las decisiones de las 
obras específicas a ser llevadas a cabo. 
En síntesis, estos contratos son estrictamente de ejecución, deslindando el 
riesgo al organismo vial el cual es el responsable del diseño de las tareas a 
realizar. 
2.4.2.3 Proceso de Contratación 
La contratación de Empresas es el mecanismo legal por el cual, contratante y 
contratista, establecen las condiciones legales, administrativas y técnicas, que 
deben regir para la ejecución de los trabajos de mantenimiento a realizar. 
Propuestas para la elaboración de contratos a precios unitarios  
Contratos a Precios Unitarios significa que, cada actividad que este descrita en 
los reglones del presupuesto de obra, contiene un precio unitario establecido 
previamente y aceptado por ambas partes, una unidad de medida del trabajo o 
suministro y este a su vez, contendrá un número de unidades ejecutadas, las 
que multiplicadas por su precio unitario, contabilizan el monto total a cancelar. 
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2.4.2.4 Alcances finales  
Es importante enfatizar que en los contratos de conservación a precios 
unitarios los riesgos recaen esencialmente en el organismo vial, quien es el 
responsable último del tipo volumen y oportunidad de las obras realizadas, así 
como de su diseño y especificaciones. El contratista es un mero ejecutor, para 
lo cual debe organizar las actividades y proveer personal, materiales y equipos 
en su debida oportunidad. 
Por todo lo anterior expuesto, se sugiere que para carreteras con niveles de 
deterioro medios o altos, la conservación puede ser atendida mediante 
contratos a precios unitarios, donde existe un alto volumen de unidades a 
ejecutar, con mejores precios y se pueden priorizar las zonas con más daños 
para trabajar en ellas. 
A continuación se mostrara la Tabla 3 donde se indica contratos de 
conservación de carreteras a precios unitarios en algunos países 
latinoamericanos.   
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Tabla 3: Experiencias de contratos de conservación de carreteras a   
precios unitarios en algunos países latinoamericanos. 
País 
Año 
de 
Inicio 
N° 
Contratos 
Criterio de Elección 
de esta Modalidad 
Tipo de Camino 
a conservar 
Brasil 1980 388 
Designarla responsabilidad 
y pagar al final del 
cumplimiento del contrato 
Vías pavimentadas y no 
pavimentadas 
Chile 1992 331 
Por características 
geográficas del lugar 
(incluía todo tipo de camino) 
Vías pavimentadas y no 
pavimentadas 
Colombia 1989 
 
Garantiza conservación 
permanente buen estado y 
atención inmediata ante 
emergencias 
Carreteras con 
pavimentos en concreto 
asfaltico 
España 1989 765 
Garantiza los niveles de 
servicio que exige la 
concepción moderna de la 
conservación 
Todas las vías se 
distinguen 3 tipos de 
contrato según tipo de 
vía 
Guatemala 1994 2250 
Por la experiencia obtenida 
y por qué la condición de la 
red vial requería este tipo 
de contrato 
Red vial pavimentadas y 
no pavimentadas 
Honduras 1990 
 
Demostró mayor 
rendimiento en el desarrollo 
del proyecto, tanto técnico 
como administrativo 
Red vial pavimentadas y 
no pavimentadas 
Nicaragua 1980 1296 
Es la única alternativa, se 
eligió por la facilidad en el 
control financiero y en la 
administración del contrato 
Red vial pavimentadas y 
no pavimentadas 
Perú 1997 18 
Recuperación de la 
transitabilidad en los 
sectores de las vías 
colapsadas. 
Red vial Nacional de 1ra 
Categoría y a nivel de 
carretera asfaltada 
Fuente: Información propia recopilada 
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Tabla N°3 (continuación) 
País 
Nivel de 
Intervención para la 
conservación 
Vigencia 
de 
Contrato 
Sobre el Medio 
Ambiente 
Brasil 
Mantenimiento Rutinario y 
Periódico 
2 años 
prorrogable a 
3 mas 
No es parte del contrato 
Chile 
Mantenimiento Rutinario y 
Periódico 
1 años 
prorrogable a 
2 mas 
No debe alterar las 
condiciones medio 
ambientales, caso 
contrario se le 
descuenta 
Colombia 
Mantenimiento Rutinario y 
Periódico; Construcciones 
específicas, atención de 
Empresas y Servicios al 
Usuario 
2 años 
Se rigen a Normas 
Ambientales, caso 
contrario se le sanciona 
España Conservación integral 4 años 
Sometidos a la 
normatividad General de 
Medio Ambiente 
Guatemala 
Mantenimiento Rutinario y 
Periódico 
1 año como 
máximo 
Si considera, de no 
cumplirse, llamada de 
atención, residencia, 
rescisión del contrato 
Honduras 
Mantenimiento Rutinario y 
Periódico 
1 año 
Si es contemplado en el 
contrato de no cumplirse 
se somete a una multa 
Nicaragua 
Mantenimiento Periódico y 
Construcciones especificas 
3 meses x 
contrato 
Si se considera de no 
cumplirse se multa e 
incluso se suspende el 
proyecto 
Perú 
Mantenimiento Rutinario, 
Rehabilitación de sectores 
dañados a nivel de 
transitabilidad y 
Mejoramientos 
1-4 meses 
No están aplicadas a 
este tipo de contrato 
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Tabla N°3 (continuación) 
País Fuente de Financiamiento Incentivos 
Brasil 
Recursos de Tesoro del IN (Programa de Integración 
Nacional) y Recaudación Propia 
No existen 
Chile 
Pte. Del Ministerio de Obras Públicas + contribución del 
BIRF  (5% del Programa de Vialidad) 
Se le asciende en la 
categoría de 
contratistas 
Colombia 
De cobros de Peaje y si no es suficiente de Recursos de 
la Nación 
No existen 
España Presupuestos Generales del Estado 
Mejora la puntuación 
técnica en la fase del 
concurso 
Guatemala 
Fondos Privativos (Fono Vial del Impuesto del 
Combustible) Presupuesto General de la Nación y 
préstamos del BID 
Reconocimiento 
público al finalizar el 
año 
Honduras 
Financiamiento Nacional (7%), Fondo externo (23%) 
como del Banco Mundial por ejemplo 
Bonificación por parte 
del ente financiero 
extremo (BM) 
Nicaragua Recursos Nacionales Banco Mundial y del BID No existen 
Perú Préstamos del BID No existen 
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Tabla N°3 (continuación) 
País Experiencia Inicial Ventajas y/o Beneficios 
Brasil 
Algunas tuvieron dificultades de adaptación 
cuanto se refiere al manejo de la producción 
Adecuación para capacitar a su 
personal y mejorar su rendimiento 
Chile 
Sin mayores dificultades y mejorando 
continuamente 
Atención permanente y mejora 
continua en la red estabilidad laboral y 
por ende formación de empresas 
especialización 
Colombia 
Mayor cantidad de obras no previstas y malos 
diseños detectados 
Presencia permanente en la vía por 
ende atención inmediata a 
emergencias y/o apoyo a los usuarios 
España 
Dificultad en la comprobación de los trabajos 
realizados (son muchos) 
Rápida respuesta a cualquier hora 
para solucionar problemas en las vías 
Guatemala 
Dificultad inicial en el seguimiento de los 
programas de trabajo 
Realmente se paga lo contratado y su 
elaboración no es complicado 
Honduras 
Proceso de legalización de los contratos muy 
engorrosos 
Mayor control y rapidez en las 
actividades y competitividad entre 
campañas 
Nicaragua 
No se presentaron dificultades por ello el de su 
único uso 
Buen control financiero del proyecto y 
permite que el Estado realice 
proyecciones futuras de inversión 
Perú 
Dificultades en el control de obra por ser esta a 
suma alzada 
Mayor avance en la ejecución de los 
trabajos cumpliendo los plazos salvo 2 
casos 
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2.4.3 Contratos de preservación por indicadores de estado 
Los contratos por niveles de servicio, por estándares, o por resultados son una 
innovadora forma de llevar a cabo la conservación vial, en el cual empresas 
privadas pueden hacer un aporte singular a una conservación vial más efectiva. 
Bajo este tipo de contrato, es necesario conservar las vías siempre igual o 
mejor que las características que se hayan fijado, lo que ayuda a que 
efectivamente se logre mantenerse en buen estado y a costos de largo plazo 
inferiores a los tradicionales. 
La introducción de esta modalidad de contrato se en marca dentro de una 
tendencia a creciente en los organismos viales de considerar a los usuarios 
como clientes a quienes debe ofrecerse el servicio de redes viales en buen 
estado. En la medida que esta tendencia se consolide es debate esperar que 
las necesidades de los usuarios sean satisfechas de una mejor manera y se 
dispondrá de vías más seguras, confortables y económicas. 
a) Naturaleza del contrato 
1. Se trata de contratos de servicio 
Los contratos de conservación por estándares se caracterizan porque el 
contratista debe mantener los caminos a su cargo siempre igual o mejor que el 
estado que se haya definido. Son contratos de gestión en el sentido que se 
encomienda de la determinación de las acciones que deben efectuarse con la 
finalidad de alcanzar resultados preestablecidos. En consecuencia, es el 
contratista el que decide que tareas deben realizarse y en que dimensión, 
debiendo disponer su ejecución antes  de que se sobrepasen los límites fijados. 
Para ello requiere contar con un buen sistema de planificación que permita 
anticipase de las necesidades en un estilo de trabajo esencialmente preventivo 
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y no reactivo, como ha tendido a ser la práctica de los organismo viales. Las 
características indicadas constituyen a este tipo de contrato en un contrato de 
servicio y no de ejecución de obras específicas, con el objetivo de brindar vías 
siempre mejor de lo estipulado.    
 2. Criterio básico de pago 
El criterio de pago no es el volumen de obras ejecutadas, como es el caso de 
los contratos o precios unitarios, sino el cumplimiento de las condiciones de 
estado establecidas. Los pagos se efectúan en forma periódica (por ejemplo, 
Mensual) y en principio son de monto fijo y uniforme aunque pueden 
contemplarse otras fórmulas, si de antemano se sabe que en periodos 
determinados habrá obras de volúmenes muy distintos a los normales, En todo 
caso, el total pagado debe representar plena compensación por todos los 
costos incurridos, incluyendo los de gestión propia de la empresa. 
Alternativamente el cobro de peaje puede ser la compensación total o parcial 
por los costos incurridos que en este último caso puede complementarse con 
pagos adicionales. 
3. Régimen jurídico 
Los contratos de gestión de conservación pueden otorgarse bajo: 
 El régimen normal de contratos de trabajos o servicios efectuados en las 
vías públicas, o  
 El régimen de las concesiones. Esta modalidad puede viabilizar al cobro 
de peajes para la recuperación total o parcial de los costos y el empleo de 
plazos extensos de contratación. 
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b) Parámetros que definen los niveles de servicio 
El estado exigible de un camino se determina a través de varios indicadores o 
parámetros aplicables a los diferentes componentes de la vía, a los que se fijan 
límites hasta los cuales podrían evolucionar pero no sobrepasar. Para estos 
efectos se requiere contar con un inventario que consigne los elementos que 
efectivamente componen un camino y el estado en que se encuentra. En 
términos generales estos son la calzada (incluyendo su estructura y condición), 
las bermas, la señalización, el sistema de drenaje (incluida las alcantarillas) los 
puentes y otras estructuras mayores, la tierra (cortes y terraplenes) y la faja 
propia o derecho de vía. Los límites admisibles de deterioro son elementos 
clave del contrato. Establecerlos para cada componente es una tarea ardua, 
tanto porque son varias las características que deben tomarse en cuenta como 
la exigencia debe imponerse frecuentemente no resulta obvia. 
Algunas criterios, como no aceptar huecos en la calzada o tener el sistema de 
drenaje expedido para el escurrimiento de las aguas, pueden adoptarse con 
relativa facilidad; otros, como la irregularidad superficial medida con el índice 
de rugosidad internacional (IRI) pueden requerir estudios complejos, pues 
envuelven importantes aspectos económicos (costos de conservación y 
ahorros en costos de operación para los que debe obtenerse el mejor balance 
lo que depende del volumen de tránsito). La Tabla 4 presenta una selección de 
los indicadores de servicio, que se han empleado en América Latina.  
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Tabla 4: Ejemplos de límites admisibles de niveles de servicio       
empleados en contratos de conservación por niveles de servicio en 
América latina. 
COMPONENTE 
CARACTERISTICA O 
DEFECTO 
LIMITE ADMISIBLE 
Calzada Baches abiertos 0, eliminar en 24 horas  
Pavimentos (A y TS) 
Rugosidad (A) IRI 2.0 (Argentina, IRI 2.8 (Uruguay) 
Rugosidad (TS) IRI 2.9 (Argentina, IRI 3.4 (Uruguay) 
Grietas Sellados 
Fisuras 
15% del área (Argentina) 
20% del área (Chile) 
10% del área (Uruguay, Perú) 
Hundimientos y 
ahullamientos 
12 mm (Argentina) 
10 mm (Chile, Uruguay) 
Pavimento (H) 
Losas quebradas Máximo en dos partes (Uruguay) 
Grietas, juntas, roturas Selladas 
Bermas (A o TS) 
Grietas Selladas 
Fisuras 30% del área 
Unión con pavimento Desnivel < 1 cm 
Banquina no pavimentada Desnivel con pavimento 3 cm (Argentina), 2cm (Chile) 
Sistema de drenaje Obstrucción y embanques No, debe permitir libre escurrimiento 
Puentes y Estructuras 
mayores 
Drenaje de estructura 
Limpio, debe permitir libre 
escurrimiento 
Señalización vertical Letreros 
Completos y limpios. En Uruguay se 
especifican coordenadas cromáticas 
Señalización Horizontal Retroreflexión 
160 mcd/lx/m2 (Argentina) 
70 mcd/fx/m2 (Chile) 
150 mcd/fx/m2 (Uruguay) 
Faja del camino (derecho de 
vía) 
Vegetación (hierbas) 
Altura < 15 cm en taludes y < 1 m en 
resto faja 
Elementos extraños (basura, 
etc.) 
No debe haber 
Fuente: Especificaciones Técnicas Colombia 
La importancia de cada camino y su estado al inicio del contrato deben 
considerarse también al fijar los límites admisibles. Por poner un ejemplo el 
plazo para tapar baches deber ser de 24 horas en caminos de alto transito en 
tanto que los de bajo podrían ser de dos a tres días. 
Los ahuellamientos en pavimentos pueden llegar a 10 milímetros en vías de 
alta velocidad y a 15 milímetros en vías de baja velocidad. 
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En caminos no pavimentados si se especifica la rugosidad IRI lo que sería 
interesante en vías importantes, el valor posible de alcanzar es diferente en 
grava que en otro tipo de material superficial. 
A su vez en rutas de menos relevancia, la conformación de la superficie podría 
evaluarse mediante procedimientos aproximados como la velocidad de un 
vehículo normalizado y no necesariamente el IRI  
c) Alcances del contrato 
El alcance de los contratos por resultados puede no remitirse solo a la 
conservación propiamente tal, puesto que puede convenir que incluya otros 
componentes. 
1. Gestión de la conservación 
El elemento principal es la conservación de todas las vías incluidas en el 
contrato, manteniéndolas siempre igual o mejor que las condiciones 
establecidas, debiendo el contratista determinar las acciones apropiadas para 
ello. 
La conservación puede abarcar todas las necesidades de la vía de modo de 
llevar a cabo una gestión integral. Sin embargo, el concepto no quedaría 
contradicho si el contrato se restringe al mantenimiento rutinario.  
La conservación rutinaria comprende las actividades que deben realizarse 
todos los años, generalmente se refiere a la reparación de pequeños daños 
sobrevivientes tales como el tapado de baches y grietas, limpieza y reemplazo 
de señalización, limpieza de drenaje y del derecho de vía. En caminos no 
pavimentados se refiere principalmente a mantener el perfil transversal de la 
calzada.  
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Además, existe la denominada conservación periódica, que se requiere en 
periodos mayores de un año. Se trata normalmente de operaciones como 
sellos, reciclados y recapados de pavimentos (incluyendo los refuerzos 
necesarios para aumentar el periodo de servicio en buenas condiciones) o el 
recargue de la capa de grava en caminos no pavimentados. Suele llamarse 
preventiva, porque precisamente previene la aparición de daños mayores. 
Los parámetros empleados para establecer el estado son los que definen el 
alcance de la gestión. Muchos indicadores de hecho numéricamente la mayoría 
pueden cumplirse mediante operaciones de mantenimiento rutinario. La 
conservación periódica requiere que en caminos pavimentados se especifiquen 
parámetros como el IRI, la resistencia al deslizamiento y posiblemente la 
deflexión u otro que refleje la capacidad de soporte de la estructura. En 
caminos de grava podría establecerse el espesor remanente de la capa de 
rodadura granular. También sería posible otorgar contratos que exigiendo solo 
conservación rutinaria incluyan IRI como una medida referencial, de modo de ir 
ganando experiencia sobre su evolución, también puede fijarse de modo tal 
que sea poco probable sea sobrepasado durante el contrato.  
Desde otro punto de vista la gestión puede abarcar todos los elementos del 
camino o excluir algunos. Se han dado casos en que el mantenimiento incluye 
solo el sistema de drenaje y la faja lateral y otros en que excluya la 
señalización. 
La exclusión de algunos elementos no es el mejor, pero se ha hecho para 
favorecer a empresas que no tienen experiencia o capacidad para asumir la 
conservación completa, especialmente en el caso de microempresas de 
trabajadores. 
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Otro aspecto que debe contemplarse es la puesta a punto de los caminos que 
al inicio del contrato no cumplan con todas las exigencias, Ello es normal en los 
caminos existentes, que suelen tener deficiencias que los hacen salirse de los 
límites admisibles. Las falencias deben repararse dentro de un plazo breve,  
para  luego ser mantenidos dentro de los estándares 
Los pagos de esta parte de los servicios del contratista son mediante una cuota 
periódica, fija para cada tipo de superficie de rodadura, ajustable si hay 
inflación, 
mediante fórmulas que reflejen el aumento de los costos. En contratos de largo 
plazo podría ser necesario considerar también ajustes de precios en función del 
aumento del tránsito, ya que pueden aparecer niveles no previstos, 
especialmente de vehículos pesados. 
El costo de las obras de puesta a punto debe considerarse incluido en la cuota 
periódica. 
2. Obras de rehabilitación inicial 
Las vías en mal estado no pueden considerarse conservables por lo que 
primero deben ser rehabilitadas o reconstruidas. No se trata en este caso de 
defectos locales que caigan en el concepto de puesta a punto, sino de 
deterioros mayores que obligan a obras de magnitud significativa, como el 
reacondicionamiento de pavimentos.  Estas faenas pueden incluirse   en el 
contrato comenzando la conservación propiamente tal una vez que ellas hayan 
finalizado. 
Incluir la rehabilitación en el contrato de conservación tiene la ventaja de que el 
contratista cuenta con estímulos para ejecutarla en buenas formas ya que 
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deberá asumir su conservación y no recibirá pago alguno por la reparación de 
cualquier deficiencia que sobrevenga. 
La calidad del diseño de la rehabilitación es también esencial para su 
durabilidad en buenas condiciones de servicio. Por cierto que el diseño puede 
ser proporcionado junto con los documentos de la licitación, pero ello puede dar 
origen a controversias durante su ejecución que terminen en aumento de 
costos o en justificación si posteriormente aparecen fallas en el mantenimiento. 
Es preferible que el diseño oficial sea considerado un mínimo y sometido a un 
proceso de consultas entre los postulantes previo licitación, con el fin de 
perfeccionarlo, el diseño resultante debería ser asumido o hecho suyo por los 
licitantes de modo de evitar reclamos posteriores por posibles errores. 
Si el diseño es asumido por el contratista, la rehabilitación puede pagarse a 
suma alzada.  
3. Pequeños mejoramientos 
Adicionalmente es posible incluir sin alterar su esencia de contrato de 
conservación algunas obras de mejoramiento local del diseño, como es el caso 
de la rectificación de intersecciones, pavimentación de las bermas en 
pendientes fuertes para uso de vehículos pesados, etc. Estas tareas pueden 
recibir un tratamiento similar a la rehabilitación.  
4. Tratamiento de las emergencias 
Las vías públicas se encuentran sometidas a contingencias debidas a 
desastres naturales o a acciones humanas que pueden destruir parte de las 
obras o impedir la circulación fluida. El contrato debe incluir provisiones para la 
atención de estas situaciones. 
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La atención de las emergencias menores generalmente extracción de 
pequeños derrumbes cuya magnitud habría que definir bien ya que puede 
incluirse en la conservación. Para emergencias que sobrepasan el límite, 
conviene incorporar cláusulas que permitan su pronto manejo, típicamente se 
trata de la disponibilidad de equipos durante el periodo de lluvias o de una lista 
pro forma de precios unitarios de intervención. 
5. Administración de las rutas 
En su condición de encargado primario de las vías puede ser conveniente que 
el contratista abordo tareas que forman parte de su administración algunas de 
las cuales son de su interés directo. Entre ellas se cuenta el control del peso de 
los vehículos, la recopilación de datos viales como el inventario y los niveles de 
tránsito, esta parte puede considerarse incluida en los pagos de la 
conservación o bien pagarse en cuotas separadas como una manera de 
asegurar la ejecución. 
d) Plazo del contrato 
El aprovechamiento cabal de las ventajas de un contrato de conservación por 
resultados requiere plazos prolongados, generalmente superior a 10 años al 
menos en los caminos pavimentados a fin de intentar optimizar las actividades 
de conservación periódica. Con plazos menores un contratista tendría 
estímulos suficientes para ejecutar actividades que tengan una duración o 
periodo de servicio en buenas condiciones más allá de la vigencia del contrato. 
Es el caso específico de los recapados asfalticos que requieren al cabo de 
periodos relativamente prolongados, así plazos de contrato extensos que 
permiten planificar apropiadamente estas actividades.  
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No obstante, es factible el otorgamiento de contratos de plazo menor, como 
una forma de introducir este tipo de contrato de índole diferente. Caminos que 
por su buen estado necesiten sólo conservación rutinaria, pueden ser objetos 
de contratos por estándares de duración de 2 a 5 años. Aun si se requiere 
conservación periódica (generalmente recapados o sellados generalizados), es 
factible emplear un contrato de conservación rutinaria de plazo mediano, 
siempre que se introduzcan salvaguardias que eviten una conducta 
cortoplacista, como por ejemplo, establecer reglas para el estado de la vía al 
final del contrato, tales  que permitan el tránsito en buenas condiciones de 
servicio por varios años adicionales. La rehabilitación de los sectores que se 
encuentran en mal estado debe contar con plazo parcial propio, lo mismo que 
la puesta a punto, al cabo de los cuales entrarían en el régimen de 
conservación por resultados.  
e) Aseguramiento de la calidad y evaluación de estado 
1.  El contratista es el primer responsable 
La concepción de un contrato por niveles de servicio es que primera línea sea 
el propio contratista el que asegure el cumplimiento de los estándares 
estipulados en la vía, lo que debería ocurrir sin que necesariamente sea 
requerido por la supervisión. Por ello conviene que el contratista este obligado 
emplear algún sistema de autocontrol de la gestión de resultados, lo que 
facilitaría su compenetración con la tarea y aumentarla su grado de 
compromiso. 
2. El organismo vial también debe supervisar 
La responsabilidad primaria del contratista no exime al mandante, es decir, al 
organismo vial de verificar el estado de las vías mediante personal propio o 
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consultores a fin de evitar arbitrariamente, el contrato debe incluir una forma 
clara y objetiva de efectuar la evaluación del cumplimiento de las 
características exigibles de las vías. A estos fines es necesario tener. 
 Un método preciso acerca de cómo, dónde y con qué frecuencia hacer la 
evaluación de estado, y 
 Pautas para identificar y clasificar los defectos que inciden en el estado de 
la ruta de modo de reconocerlos sin dejar lugar a dudas, para lo cual es de 
gran ayuda un catálogo que contenga fotografías  
Se requieren básicamente dos tipos de inspección: 
Inspección habitual, que consiste en ta revisión de cualquier parámetro en 
cualquier momento y en cualquier lugar. Las deficiencias detectadas debe 
ir a corregirse dentro de los plazos breves establecidos en el contrato 
obviamente su cumplimiento debe ser verificado. 
Inspección periódica para fines de pago. Debe contemplarse un sistema 
normado de evaluación para fines de pago. Dejarlo librado al criterio del 
supervisor implica subjetividad inadecuada en relaciones contractuales y 
envuelve el peligro de que no exista fiscalización efectiva del grado de 
cumplimiento del contratista. 
Algunas evaluaciones pueden realizarse mediante instrumentos de alto 
rendimiento que permita auscultar la vía en forma continua. Por ejemplo, 
mediante rugosimetros se mide la irregularidad superficial (lRI). En cambio hay 
características que deben evaluarse de manera puntual, como es el caso del 
funcionario del sistema de drenaje o de daños tales como las fisuras o las 
depresiones en la superficie del camino. 
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Dado que sería impracticable revisar exhaustivamente cada vez que todos los 
detalles de las rutas de un contrato, es necesario establecer algún método de 
muestreo al azar. Algunas opciones son: 
 Examinar trechos de 50 ó 100 metros en cada kilómetro, registrando la 
aparición de cualquier defecto, o alternativamente. 
 Determinar el nivel de servicio efectivamente presente en las vías, sobre la 
base de un cómputo normalizado de deficiencias presentes en tramos 
seleccionados de acuerdo a un método aleatorio. Este sistema, aplicado por 
primera vez en Chile, se ha expandido a Uruguay y parece estar más en 
concordancia con la naturaleza del contrato.   
Por otra parte, el control de los parámetros de evolución lenta como la 
rugosidad (IRI) o la fricción pueden no ser necesarios para cada pago, 
pudiendo hacerse semestral o anualmente, salvo en sectores en que este 
próximo al límite admisible. 
El cumplimiento de las condiciones del camino puede ser el talón de Aquiles 
del contrato. La falta de compromiso del contratista en cuanto a asumir 
efectivamente la gestión del mantenimiento con todo lo que ello implica, o una 
supervisión débil o eventualmente ausente puede llevar a que no queden 
asegurados los estándares viales comprometidos. 
Por ello es imprescindible hacer los esfuerzos para que el contratista 
comprenda e internalice bien el sentido del contrato, a la vez que se debe 
capacitar apropiadamente a los supervisores y definir en forma precisa sus 
deberes. 
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3. Deben preverse sanciones por Incumplimiento 
Sería ilusorio suponer que todo marchara a la perfección. En resguardo de los 
intereses de los usuarios que tienen pleno derecho a que se cumplan las 
condiciones establecidas para las vías, es preciso contar con disposición que 
permitan sancionar los incumplimientos tanto del estado como de los plazos de 
rehabilitación y puesta a punto.  Las sanciones pueden formularse como multas 
o como descuentos por servicio insuficiente. No conviene establecerlas como 
multas pues estas pueden tener consecuencias más amplias para el 
contratista, más allá de la perdida de dinero en si, como por ejemplo, ser un 
mal antecedente ante otras instituciones y futuros contratos, por ello los 
contratistas se resisten fuertemente a las multas de tal suerte que su aplicación 
real es menos frecuente de lo que sería exigible. 
Por lo contrario los descuentos por servicio insuficiente han tenido un cierto 
grado de aplicación. 
f) Empresa contratista 
Un aspecto crucial y que también requiere innovación es la índole del 
contratista.   
1. El contratista debe ser una empresa de gestión 
La naturaleza del contrato hace conveniente que el contratista sea una 
empresa de gestión, es decir, una entidad con capacidad de manejar la 
infraestructura vial previendo anticipadamente las necesidades de 
conservación y disponiendo oportunamente la ejecución de las obras 
apropiadas, de modo que siempre se cumplan las condiciones del estado. 
Lo indicado requiere el conocimiento de técnicas de auscultación de las 
condiciones prevalecientes en las rutas, la forma en que se degradan y las 
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medidas adecuadas para contrarrestar, por otra parte, se necesita un afán de 
innovación tecnológica, así como capacidades de planificación y evaluación 
económica en el campo vial, para buscar la optimización técnica y de costos de 
operaciones de conservación. Además debe tener un espíritu de apertura a los 
usuarios, quienes son los verdaderos clientes de un servicio de caminos en 
buen estado; por último, debe contarse con capacidad de financiar 
temporalmente parte del costo de la conservación y rehabilitación si formase 
esta parte del contrato y de otorgar garantías suficientes por buen desempeño. 
En consecuencia, debe crearse una nueva especialidad de contratista que 
asuma la gestión de conservación en todo su sentido.  
2. Posible origen de las empresas de gestión de conservación 
Las empresas de gestión de conservación pueden nacer a partir de la 
asociación de consultores viales con inversionistas. Microempresas de 
trabajadores pueden asumir parte o toda la conservación rutinaria, como se 
verá más adelante. 
No deben descartarse los contratistas tradicionales de caminos, aunque ello no 
parece estrictamente indispensable. Desde luego, pueden aportar su 
experiencia en la ejecución de obras, sin embargo, éste no es el aspecto más 
relevante, sino la actividad intelectual de la toma de decisiones. 
Por formación, los contratistas de obras están orientadas al uso de equipos, 
materiales y otros recursos para modificar la realidad y ante un contrato de 
gestión pueden continuar actuando conforme a ello. El resultado de esta 
aproximación seria asumir el contrato como de ejecución de obras, más que de 
gestión; en parte, ello podría traducirse, como efectivamente ha ocurrido, en 
descansar en las inscripciones oficiales para detectar las deficiencias que 
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surgen en las vías y luego corregirlas en vez de establecer sistemas propios de 
vigilancia, de previsión y programación de las intervenciones. 
Una etapa en el avance hacía empresas de gestión puede ser la inclusión 
obligatoria de una unidad interna de gestión en la estructura de un contratista 
tradicional, como requisito para adjudicarse un contrato, sin embargo, dicha 
unidad de gestión debería tener una real capacidad de toma de decisiones, 
para que su presencia sea afectiva. En realidad, la unidad de gestión debería 
ser el corazón de la empresa de conservación por niveles de servicio. Junto 
con un permanente monitoreo del estado de las vías, debe elaborar las 
proyecciones de su evolución y analizar desde un punto de vista técnico-
económico la dimensión y oportunidad de las medidas más convenientes para 
asegurar que nunca se superen los límites admisibles, procurando aminorar los 
costos de conservación de largo plazo. Paralelamente debe mantener al día en 
los avances tecnológicos e incluso promoverlos de modo de obtener el máximo 
provecho de las innovaciones que se produzcan. 
g) Una nueva distribución de riesgos que acarrea ventajas y algunas 
inconvenientes  
Los riesgos de los contratos de conservación a precios unitarios recaen 
esencialmente en los organismos vial, quien es el  responsable último del tipo, 
volumen y oportunidad de las obras realizadas, así como del diseño y 
especificaciones. El consultor es un mero ejecutor, para lo cual debe organizar 
las actividades y proveer el personal, materiales y equipos en su debida 
oportunidad. 
El organismo vial asume el riesgo esencial, consistente en que las acciones 
dispuestas no logren mantener la vía en buenas condiciones o de recibir obras 
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mal ejecutadas que no sean detectadas a tiempo, con lo consiguiente 
necesidad de mayor gasto futuro en las vías. Por lo contrario, los riesgos del 
contratista están acotados y están relacionados principalmente con ejecutar las 
obras sin la calidad exigida y que ello sea detectado y con la posibilidad de no 
recibir los pagos en las fechas esperadas. 
Los contratos por niveles de servicio alteran la situación comentada. En efecto, 
el organismo vial define los resultados en cuanto al estado de las vías y es el 
contratista el que debe definir la oportunidad y dimensión de las intervenciones.  
Esto implica una transferencia de riesgos al contratista, que a la vez es una 
excelente oportunidad de mejoría general del sistema, con ventajas para 
usuarios, el organismo vial y el propio contratista. El mayor nivel de riesgo es 
una razón para un mejor desempeño del contratista, siendo más las 
potenciales ganancias que las desventajas.  
1. Incertidumbre de las cantidades de obra necesarias 
El riesgo  primordial corresponde a la incertidumbre, presente también en los 
organismos viales, acerca de los reales volúmenes de obras de conservación 
necesarios para alcanzar los estándares exigidos. La incertidumbre es tanto 
mayor, cuando más extenso sea el plazo, pues aparece la necesidad de 
efectuar conservación periódica, que es de mayor costo que la rutinaria. 
Formas de aminorar este riesgo se encuentra en la apertura de información   a 
los contratistas durante la preparación de los contratos. La introducción 
paulatina y progresiva de los contratos por resultados también contribuiría a la 
adaptación de todos al nuevo esquema. 
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2. Un tipo innovador de contrato 
Una desventaja importante reside en que se trata de una modalidad innovadora 
que no sea comprendida de buenas a primeras por los contratistas y 
eventualmente tampoco por funcionarios del organismo vial. Asimismo, la 
inexistencia, es un obvio problema a tener presente al comenzar un espíritu de 
cooperación público-privado sería útil. 
3. Aumentos de efectividad y baja de costos 
Aunque parezca una paradoja la transferencia del riesgo de definir las obras 
tiene la ventaja de ir acompañada del estimulo de maximizar la productividad 
de los recursos de que se dispone el contratista. Así, debe buscar soluciones 
de mejor calidad y mayor duración, puesto que su responsabilidad es alcanzar 
resultado concreto de estado de vías. Las utilidades provienen si se cumplen 
con el estado pactado; precisamente de ejecutar las obras más efectivas, que 
minimicen los costos puestos que no habrá pagos de forma expresa por cada 
obra particular. Por lógica ello conduce a la búsqueda de aumentos de 
eficiencia en los procedimientos, así como las mejoras en la calidad de 
ejecución de los trabajos. 
Con el tiempo, se estimula además la introducción de nuevas y mejoras 
tecnologías. 
En suma, los contratos por resultado incentiva la optimización de las 
actividades de conservación a largo plazo, en un ambiente de respeto a las 
condiciones de estado que se hayan preestablecido lo que debería traducirse 
en una rebaja de costos. 
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4. La claridad de objetivos promueve un mejor estado de las vías 
Una ventaja adicional es que las tres partes interesadas, es decir, agencia vial, 
el contratista y los usuarios saben a qué atenerse en relación al estado de las 
vías. Tener metas explicitas a cumplir mejora cualquier desempeño y esclarece 
el objetivo de la fiscalización. Por lo tanto, es dable esperar que la red se 
mantenga en mejores condiciones que si se emplean los mecanismos 
tradicionales de conservación. 
5. La conservación como servicio a los usuarios 
Los contratos de conservación por niveles de servicio representan una forma 
de materializar un nuevo enfoque de actuación de los organismos viales, que 
paulatinamente se abre paso en el servicio a los usuarios. Estos ya no se 
consideran menos seres pasivos, sino auténticos clientes a los cuales es 
necesario brindar un servicio público de provisión de redes viales adecuados y 
por cierto, en buen estado. El interés público supone fijar los niveles de calidad 
que han de ser alcanzados y mantenidos en las vías y además rendir cuenta de 
los resultados logrados, todo lo cual se encuentra implícito en estos contratos. 
Los contratos de conservación por niveles de servicio representan una forma 
de materializar un nuevo enfoque de actuación de los organismos viales que 
paulatinamente se abre paso, cual es el servicio de usuarios. Estos ya no se 
consideran menos seres pasivos, sino auténticos clientes a los cuales es 
necesario brindar un servicio público de provisión de redes viales adecuados y 
en buen estado. El interés público supone fijar los niveles de calidad que han 
de ser alcanzados y mantenidos en las vías, y además, rendir cuanta de los 
resultados logrados, todo lo cual se encuentra implícito en estos contratos. 
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h) Proceso de implantación 
1. Conviene avanzar por etapas  
Por tratarse de una modalidad innovadora, es necesario tomar providencias 
que permitan aplicar con éxito el contrato de gestión de conservación. 
Hay básicamente dos formas de llegar a contratar la conservación por 
estándares; 
 Un proceso evolutivo, que puede comenzar con la contratación de 
conservación sobre la base de precios unitarios. Durante esta etapa, puede 
formarse o fortalecerse la industria de la conservación en el sector privado o  
 Desarrollar experiencias piloto, que pueden considerar la aplicación de 
contratos por niveles de servicio de alcance total o parcial. No debe 
olvidarse que la meta debe ser la conservación integral, rutinaria y periódica 
durante plazos prolongados y teniendo contratistas que sean verdaderos 
gestores. 
2. Pasos para otorgar un contrato específico 
Al menos deberían considerarse los siguientes pasos a seguir para otorgar un 
contrato en particular. 
 Definición de la red a contratar 
Se estima adecuado efectuar contratos para redes o circuitos viales de una 
longitud entre 200 y 500 Kilómetros ubicados en una misma área geográfica 
de pavimentos en diferentes estados con niveles de tránsito variados, que 
sería relativamente de fácil acceso para su control y seguimiento. Ello 
permitiría configurar un contrato de tamaño atractivo para empresas 
medianas y grandes. 
 Inventario de los caminos seleccionados y de sus condiciones de estado 
actuales 
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Debe efectuarse un inventario completo de los caminos a contratar y los 
valores actuales de los parámetros considerados en el control de estado. Si  
el inventario existe debe ser actualizado lo mismo que el estado en que se 
encuentra las vías. Para estos efectos es muy conveniente tener una 
metodología objetiva de inspección y medición de los diferentes 
parámetros. En caso de no contarse con ella tendría que adaptarse una 
vigente en otro país. 
 Volúmenes de tránsito 
Esta información es esencial al menos para los contratos de plazo mediano, 
sobre todo si se espera ejecutar conservación periódica. Los datos suelen 
existir para caminos de la red principal. En caso de no contarse con ella 
deben hacerse conteos y estimaciones de transito clasificado (a lo menos 
en pesados, livianos y buses) y realizar estudios acerca de los pesos que 
efectivamente llevan. Se puede incluir como responsabilidad del contratista 
hacer durante el contrato los conteos necesarios para el seguimiento y 
acumulación de datos. 
 Obras de conservación requerida y sus costos estimados 
Deben identificar las obras de conservación requeridas en cada uno de los 
caminos para todo el periodo del contrato en función de sus características 
actuales y los respectivos niveles de tránsito. Los volúmenes previsibles de 
obra pueden determinarse de acuerdo a la experiencia previa de la agencia 
vial y estudios realizados con modelos predictivos de la evolución de los 
deterioros. Por ejemplo, mediante modelos como el HDM pueden estudiarse 
las necesidades de sellado y recapado de los pavimentos asfálticos y la 
frecuencia de perfilado en superficies no pavimentadas. No deben olvidarse 
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las obras de rehabilitación de rutas en mal estado incorporados al contrato 
de gestión que luego pasarían a ser conservadas por resultados dentro del 
mismo contrato. Con todo ello se obtiene un plan tentativo de obras. 
Es discutible la conveniencia de requerir al contratista la materialización de 
actividades de conservación mininas en un plazo predefinido, aunque no se 
haya llegado a los deterioros límites aceptables. Esta condición podría 
aplicarse por ejemplo a la pasada de motoniveladora al menos una vez al 
año en caminos no pavimentados de alto tránsito o a labores específicas 
antes de la finalización del contrato con la intención que los caminos se 
entreguen en mejores condiciones. 
Aplicando precios unitarios a las obras requeridas, se pueden formular los 
presupuestos correspondientes. Con estos antecedentes se conoce el costo 
estimado de las obras, para conservar los recursos presupuestados (o 
redimensionar el contrato para ajustarse a los fondos disponibles) que debe 
ser comprometidos para estos fines específicos. 
 Sanciones por eventuales incumplimientos del estado predefinido. 
Deben aplicarse sanciones diferenciadas para el incumplimiento de cada 
tipo de indicador establecido. Ellas pueden establecerse en función del 
costo que para la agencia vial significaría tener que asumir las actividades 
omitidas. En todo caso, deben ser valores disuasivos de eventuales 
incumplimientos, aunque no debe llegarse a montos expoliatorios que 
serían contraproducentes para su aplicabilidad real. 
 Asegurar el financiamiento  
Es esencial asegurar un financiamiento suficiente y oportuno para los 
contratos de conservación por niveles de servicio. Debe considerarse que 
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en la mayoría de los países el financiamiento de la conservación vial 
depende de los presupuestos ordinarios, corriendo el alto riesgo de sufrir 
recortes. Algunos proyectos piloto de conservación vial por niveles de 
servicio tuvieron que suspenderse por falta de continuidad de los recursos. 
 Formulación de las bases de licitación (pliegos de condiciones) 
Son indispensables bases de licitación que sean precisas y acuciosas y que 
de todos modos deben encuadrarse en las prácticas legales y 
reglamentarias del país. 
Conviene desarrollar las bases en varias etapas: 
(i) Formulación de una versión preliminar 
(ii) Entrega a los contratistas interesados para que puedan hacer 
observaciones y 
(iii) Versión final. 
Es importante que todo el proceso sea transparente y abierto en que se invite 
al diálogo a los contratistas potenciales. Con ellos debe analizar el concepto 
mismo del contrato por niveles servicio, los tipos de trabajo que deberán 
realizar, los volúmenes de obra ejecutados efectuados efectivamente en los 
caminos durante los últimos años, los programas tentativos de inversión y pago 
y las principales condiciones administrativas del contrato. 
Por otra parte, una visita conjunta al terreno cuando se tenga la versión 
preliminar de las bases de la licitación, puede dar mejor fundamento a los 
comentarios de los contratistas, los que deben tomarse en consideración en la 
elaboración final de las bases de licitación. 
 Proceso de selección de contratistas y adjudicación del contrato 
Podría ser conveniente efectuar una precalificación que seleccione a 
contratistas idóneos antes de convocar formalmente a la licitación. 
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Otra opción a considerar, es recibir las ofertas en dos sobres, uno técnico y 
otro económico. La calificación de la oferta técnica permitiría eliminar las 
presentaciones cuyo plan de trabajo fuere insuficiente o inadecuado, aunque 
no exclusivamente sobre la base del precio ofertado. 
Es necesario otorgar un tiempo suficiente para preparar la oferta. Además 
realizar la mencionada visita a terreno con los contratistas interesados. 
En relación a la determinación de la oferta evaluada como de menor costo 
existe la posibilidad de considerar el valor total a cobrar por los trabajos (sin 
actualizaciones de ninguna especie), o bien considerar el valor presente neto 
del flujo de pagos requeridos. 
A continuación se mostrara un Tabla de experiencias de contratos de 
conservación de carreteras por indicadores de estado en algunos países de 
latinoamericanos (Tabla N°5). 
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Tabla 5: Experiencias de contratos de conservación de carreteras por 
indicadores de estado en algunos países de latinoamericanos 
Fuente: Oficina de Proyectos Especiales del MTC 
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Tabla 5: (continuación) 
 
2.4.4 Contratos de conservación con microempresas para el 
mantenimiento rutinario 
Las microempresas de conservación vial surgieron en Colombia en 1984 como 
una forma de enfrentar el desempleo en zonas rurales dando se genero  
trabajo a personas de escasa educación formal y de mejorar la efectividad y 
eficiencia del mantenimiento vial. 
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En Perú se viene utilizando esta modalidad desde el año 1995 a cargo de 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en cuanto se refiere a 
caminos rurales obteniéndose logros significativos. 
Aunque pudiera parecer que son precarias desde un punto de vista empresarial 
las microempresas han tenido en general un excelente desempeño y han 
mostrado ser una forma viable efectiva y económica de llevar a cabo la 
conservación vial cumpliendo de paso importantes fines sociales. 
a) Microempresa de conservación vial 
Una empresa de conservación vial es una entidad del sector privado 
habitualmente de bajo capital y uso intensivo de mano de obra dedicada a 
realizar conservación de caminos o calles desde el punto de vista de su 
organización se distinguen dos tipos de microempresas. 
 Cooperativas en las cuales todos los miembros tienen iguales derechos y 
obligaciones tomándose las decisiones en las asambleas de cooperados 
están integradas entre 10 y 15 personas. 
 Empresa individual o sociedades de personas que pueden o no emplear a 
trabajadores dependientes. 
Ambas formas han demostrado ser apropiadas a los efectos perseguidos y 
han surgido debido a condiciones locales y a las preferencias de las entidades 
que han brindado asistencia en su creación más que a un análisis acabado de 
las ventajas de una u otra. 
En muchos casos los integrantes son campesinos u otras personas que viven 
cerca de los caminos que mantendrán en otros se trata de funcionarios del 
organismo vial que se retiran durante procesos de reestructuración estos 
tienen la ventaja de conocer anticipadamente el tipo de trabajo que asumirán. 
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b) Tipos de trabajo y contrato. 
Estos contratos han sido aplicados en América Latina (Tabla N° 06) en forma 
relativamente extensa. En el presente Tabla se muestra una selección de los 
contratos en el año 2010.  
 
Tabla 6: Contratos con microempresas en América latina durante el 2010 
 
 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de los organismos 
viales de los respectivos países. 
 
 
(a) En Uruguay adicionalmente hubo dos contratos de mantenimiento de la 
señalización uno de mantenimiento de luminarias en rutas nacionales y 
otro de servicio de transporte de materiales. 
r  : Conservación rutinaria  
m : incluye microempresas en que participan mujeres 
(b) : incluye solo limpieza de  drenaje y de derecho de vía 
U : contrato en zona urbana 
°: renovables por un periodo igual. 
 
 
 
 
Cantidad 
Contratos
Km (Total) Km (Prom.) Plazo años
Tipo 
Conservación
Monto anual 
MU$/Km
Colombia 280 11487 41 1° r 1.5
Colombia(U,m) 5 308 62 1° r 1.1
Guatemala(m) 130 4200 32 1° r(b) 1.5(b)
Honduras 36 1670 46 1 r(b) 1.2(b)
Nicaragua 27 1250 46 1 r(b) 1.0(b)
Uruguay 9(a) 1768 196 2°. 4 r 3.8
TOTAL 487 20683 42
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1. Se asume la conservación vial rutinaria. 
Las microempresas asumen la conservación vial rutinaria los contratos se 
han otorgado. 
 Mantenimiento rutinario de todos los componentes del camino y de la faja 
lateral a veces con la excepción de la señalización durante uno o dos años 
pagado mediante suma alzada mensual por kilómetro diferenciada por tipo 
de superficie de rodadura (Figura 17). 
 
Figura 16: Mantenimiento rutinario de camino rural a cargo de 
Microempresas de trabajadores 
Fuente: Propia 
 
 Mantenimiento rutinario del sistema de drenaje y de la faja lateral del 
camino excluyendo la calzada propiamente tal durante un año pagado 
mediante suma alzada mensual por kilómetro. La exclusión de la calzada 
se debe a la falta de capacitación en actividades como bacheo o sellado 
de grietas laborales que además exigen equipamiento especializado. 
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2. Extensión y costo de los contratos. 
La extensión media de la red atendida por un contrato es de 40 kilómetros 
fluctuando entre 30 y algo más de 60 en casos especiales dependiendo la 
longitud asignada del tipo de topografía y cima. En Colombia se han 
normalizado cuatro categorías de terreno en que se requieren desde 02 a 04 
trabajadores por kilómetro según el índice de dificultad. La práctica demuestra 
que esta longitud es abordable en forma efectiva por una microempresa. 
La fijación del valor de los contratos ha obedecido por una parte al criterio de 
que sea inferior al costo del trabajo realizado por administración y por otra a 
que la remuneración de los trabajadores sea superior al salario mínimo legal 
más prestaciones sociales incluyendo además una provisión para transporte y 
herramientas. 
3. Supervisión. 
La supervisión cumple un rol esencial frente a las microempresas debiendo 
asumir en lo posible las siguientes funciones. 
 Inspección regular de las condiciones de la vía. 
 Programación de las actividades. 
 Supervisión de los trabajos y sus resultados. 
 Disposición de los pagos. 
 Capacitación en el puesto de trabajo. 
La supervisión puede ser ejercida por funcionarios de la administración vial o 
por consultores. 
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c) Formación y capacitación. 
1. Proceso de creación de microempresas. 
La gran experiencia acumulada ha permitido sistematizar el proceso de 
formación de microempresas especialmente las de carácter corporativo de la 
siguiente manera. 
 Planificación.- consiste en la preparación de un programa detallado de 
cuántas microempresas se requieren y donde. También se elabora un 
contrato modelo. 
 Promoción.- consiste en visitas a poblados cercanos a los caminos que 
serán dados en contrato y selección de los miembros potenciales. 
 Creación.- consiste en la formación legal adjudicación de contrato (Tabla 7) 
y programas de capacitación. 
 Consolidación.- dura aproximadamente un año durante el cual la 
microempresa recibe asistencia y capacitación adicional según sea 
necesario. 
 
Tabla 7: Listado típico de documentos  integrantes de un contrato de   
Microempresas 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Desarrollo Rural en el Perú 
 
 
 Escritura de constitución legal de la microempresa. 
 Contrato de conservación vial. 
 Lista de actividades a desarrollar y sus indicadores de desempeño. 
 Manual técnico de conservación rutinaria. 
 Información técnica e inventario de las rutas. 
 Listado de herramientas. 
 Manual ambiental de conservación rutinaria. 
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2. Capacitación. 
La capacitación es fundamental para el éxito de microempresas especialmente 
si surgen en un ambiente ajeno a la actividad vial. En la Tabla 8 da cuenta de 
un programa típico de capacitación inicial  al que deben asistir todos los 
integrantes de una microempresas que puede durar entre 20 y 40 horas 
efectivas y abarca asuntos técnicos empresariales y valores como relaciones 
humanas, autoestima, valores comunitarios y civismo. 
Tabla 8: Programa típico de capacitación para Microempresas 
cooperativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Desarrollo Rural en el Perú 
d) Ventajas del empleo de microempresas. 
 Son una modalidad efectiva para la conservación. 
Los contratos de conservación rutinaria con microempresas han dado buenos 
resultados y son una opción efectiva, Generalmente se observan caminos en 
mejor estado en relación a la situación anterior. Su principal campo parece ser 
los caminos secundarios y terciarios preferentemente no pavimentados como 
es aplicado en nuestro país. 
 Características de una microempresa. 
 Trabajo en Equipo. 
 Técnicas de solución de problemas. 
 Mejor uso de los recursos humanos, físicos y financieros, organizacionales 
y naturales disponibles. 
 Gestión de microempresas, incluyendo personal, producción, promoción y 
ventas, calidad de servicio, finanzas, administración, organización y 
planificación. 
 Conservación Vial. 
 Seguridad Vial. 
 Experiencias anteriores en formación de Microempresas. 
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Debe aceptarse que requieren un mayor grado de supervisión, ya que no 
puede esperarse que en una primera fase asuman la gestión plena de las vías. 
Si bien son ciertas las empresas de gestión pueden asumir también la 
conservación de cualquier tipo de rutas, el campo es muy grande y se 
vislumbra que las microempresas podrán jugar un rol importante durante 
mucho tiempo. 
 Disminución de costos. 
Los contratos con microempresas han demostrados que si pueden garantizar 
un estado óptimo de Transitabilidad de las vías que les son asignadas a lo 
largo de todo el año y a costos menores que los correspondientes a la 
ejecución por administración. 
 Son una alternativa para contar con empresas. 
Las microempresas son una forma de generar contratistas en zonas en las 
cuales no existen o donde son muy pocos y la competencia es limitado. 
 Creación de empleos genuinos. 
El mantenimiento especialmente el rutinario, es una actividad altamente 
rentable a la vez que es intensiva en mano de obra. Las microempresas 
representan una forma estructurada de generar trabajo productivo, legítimo y 
estable, lo cual colabora a enfrentar el grave problema social del desempleo. 
Han sido útiles también para otorgar previsión y seguridad social. Además han 
sido fuente de capacitación a muchas personas que no la tenían de ninguna 
especie como ejemplo tenemos los empleos generados en Perú a cargo del 
Provìas Rural (Ver Tabla 9) 
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Tabla 9: Empleos generados mediante el uso de contratos con  
Microempresas 
Provias Rural – Agosto 2009 – Febrero 2013 
Componentes 
Empleo Temporal 
Empleo 
Permanente 
No Calificado Calificado No Calificado 
 
Rehabilitación Caminos 
Vecinales 
 
Mantenimiento Rutinario 
de CV 
 
Mejoramiento Caminos 
de Herradura 
 
29,846 
 
 
 
 
 
19,316 
 
1,559a 
 
 
 
 
 
48b 
6,522 
Total 49,162 1,607 6,522 
Fuente: Oficina de Proyectos Especiales del MTC 
a/ incluye estudios, obras y supervisión 
b/ incluye estudios y obras 
2.4.5 Contratos de concesión vial. 
El sistema de concesiones, en el campo de los proyecto viales se desarrolla 
cuando un ente privado (persona natural o jurídica o grupo de  ellas) se hace 
cargo de todos o algunos de los costos del proyecto (diseño, construcción, 
explotación y conservación además del financiamiento) a cambio de un periodo 
de concesión para la explotación del proyecto y algunos casos de un subsidio 
estatal. En este periodo el privado recuperaría su inversión y generaría sus 
utilidades, siempre que el proyecto se desarrolle de acuerdo a las expectativas 
previstas mediante el cobro de un peaje por la utilización de la carretera o 
camino construido. Pasado este tiempo el proyecto debe ser entregado al 
Estado en las condiciones estipuladas en el contrato para que pase al servicio 
público o sea entregado a una concesión de otro tipo. 
El sistema de concesiones de obras públicas se basa en los siguientes 
principios o ideas: 
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 Fuente, alternativa y complementaria de financiamiento para los proyectos 
públicos de infraestructura en un ámbito de escasez de recursos estatales y 
alta demanda privada por infraestructura. 
 Cubrir o disminuir la brecha entre las necesidades de infraestructura y el 
presupuesto de inversión fiscal para el sector. 
 Interesante alternativa de inversión para el sector privado que será más 
utilizada mientras mayor sea la relación de rentabilidad y riesgo de los 
proyectos. 
 Disponer al desarrollo y mejoramiento de la producción y gestión de 
infraestructura generando niveles de servicios para los cuales los usuarios 
estén dispuestos a pagar. 
2.4.5.1 Las concesiones en el Perú. 
Estructura Institucional del Estado en las concesiones de Infraestructura de 
transporte: 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC). 
Dicta la política sectorial y el marco técnico – normativo para el sector 
transporte y representa al Estado en la suscripción del contrato de concesión 
en su calidad de Concedente. 
Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN). 
Promueve la inversión privada en infraestructura a través de diseño, 
convocatoria y conducción de los procesos de concesión hasta su adjudicación 
al sector privado mediante mecanismo de licitación pública o concursos de 
proyectos integrales. 
Organismos Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte 
de Uso Público (OSITRAN). 
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Regula los mercados en los que actúan las empresas que explotan las 
infraestructura de transporte y supervisa los contratos de concesión en 
resguardo de los intereses de los usuarios, los inversionistas y del Estado. 
En nuestro país el Programa de Concesiones se encuentra articulado a los 
objetivos del Plan de Desarrollo de la Infraestructura de transporte público y se 
orienta a garantizar el mantenimiento y desarrollo de las infraestructuras. 
Con la finalidad de dar impulso a la promoción de la inversión privada en 
infraestructura de transportes, el MTC a potenciado el Programa de 
Concesiones de infraestructura de transportes, el cual tiene como objetivo 
entregar al sector privado la ejecución (construcción, mejoramiento y/o 
rehabilitación) de obras de infraestructura de transporte público y la explotación 
de dicha infraestructura por un periodo de tiempo determinado. 
Con la entrega en concesión de la infraestructura de transporte el sector 
privado se busca evitar los problemas que anteriormente no permitían al 
Estado la realización de las correspondientes obras, entre los principales 
problemas tenemos: 
 Insuficiente asignación de recursos financieros. 
 Excesiva dependencia del presupuesto. 
 Las tarifas que se cobra por el uso de la infraestructura no se calcula 
sobre la base de los costos de mantenimiento. 
 Los ingresos de la explotación de las infraestructuras no se destinan a la 
conservación de las mismas. 
 Escasez de criterios técnicos en la realización de las inversiones, etc. 
 
 
 83 
 
Principales Objetivos. 
Los principales objetivos del Programa de Concesiones de infraestructura de 
transporte con: 
 Promover la participación de la inversión privada en el financiamiento y 
desarrollo de la infraestructura de transporte (proyectos con rentabilidad 
atractiva para los inversionistas). 
 Garantizar la conservación de la infraestructura en el largo plazo, bajo 
estándares internacionales de serviciabilidad, independizándola  de los 
ciclos políticos. 
 Ampliar la oferta de infraestructura de forma tal que faciliten e impulsen el 
desarrollo de las diferentes actividades económicas que se realizan en 
nuestro país. 
 Descentralizar la gestión de la conservación de la infraestructura 
alcanzando niveles de servicio por el que los usuarios estén dispuestos a 
pagar. 
Beneficios del Programa. 
Entre los principales beneficios que se lograrán con el programa que tenemos: 
 Independizar la gestión de la conservación, de las decisiones políticas, 
evitando en casos de crisis fiscales, la utilización de los recursos para fines 
diferentes a la conservación. 
 Disminuir la presión sobre la caja fiscal por concepto de inversiones así 
reduciendo la exposición a nuevo endeudamiento. 
 Atraer la participación privada hacia la infraestructura de transportes, 
llevando modernidad a los servicios que reciben los usuarios a través de las 
mejoras tecnológicas. 
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 Integrar zonas de difícil acceso a los principales centros económicos a 
través del mejoramiento y ampliación de la infraestructura, permitiendo 
reducir costos de transporte y ampliar los mercados. 
 Incentivar la creación de instrumentos financieros que generan un mayor 
dinamismo en el mercado de capitales. 
 Elevar los niveles de seguridad en las infraestructuras de transporte 
reduciendo la probabilidad de accidentes. 
 Descentralizar la asignación de los recursos generados por la recaudación. 
CAPITULO III: SITUACIÓN Y SOLUCIÓN DEL CORREDOR VIAL: 
“SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN 
PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE 5N Y PUENTE 
HUAROCHIRI - HUALLANCA - MOLINOPAMPA”  TRAMO: PTE. 
HUAROCHIRI – SIHUAS. 
3.1 Introducción 
3.1.1 Proceso de Contratación del Servicio de Gestión y Conservación 
Vial 
El consorcio vial Sihuas obtuvo la buena Pro del concurso Público Nro. 0025-
2011-MTC/20 para la prestación del Servicio de Conservación Vial por Niveles 
de Servicio del Corredor vial: Santa – Yuracmarca – Sihuas – Huacrachuco – 
San Pedro de Chonta – Uchiza – Emp. PE 5N y Puente Huarochiri – Huallanca 
– Molinopampa y con ello se suscribió el contrato N°034-2012-MTC/20 
iniciándose el servicio de manera efectiva el 20 de Junio de 2012 con la 
recepción del terreno en dicha fecha. 
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3.1.2 Alcance de Servicio de Gestión y conservación Vial           
El alcance del Servicio de Conservación Vial por Niveles de Servicio 
comprende dos fases que se detalla en los términos de referencia (TDR) 
provista por el MTC  como actividades del contrato. 
Estas fases se deben desarrollar durante la ejecución del contrato y que serán 
nombradas más adelante. 
3.1.2.1 Diseño y elaboración del programa de Gestión Vial. 
a) Elaboración del Plan de Conservación Vial. 
El Plan de Conservación Vial tiene en consideración la oportuna ejecución de 
las actividades de conservación, las cuales no deben responder a un programa 
fijo sino al resultado de las permanentes evaluaciones que se realizará sobre la 
calzada. 
 Planteamiento de soluciones y actividades para alcanzar los niveles de 
servicio exigidos. 
 Planteamiento de soluciones y actividades para mantener los niveles de 
servicio alcanzado. 
b) Plan de Manejo Socio Ambiental. 
El Plan de Manejo Socio Ambiental (PMSA) estará conformado por el conjunto 
de estrategias y actividades necesarias para prevenir, controlar, mitigar, 
compensar y corregir los  impactos negativos generados por la prestación del 
servicio, su contenido incluye  como mínimo el manejo de: deshechos, material 
de reciclaje, basuras, residuos de materiales de construcción, residuos líquidos, 
combustibles, aceites y sustancias químicas, aguas superficiales, vegetación, 
maquinaria y equipo, campamentos; seguridad vial, higiene, seguridad y salud 
ocupacional; gestión social entre otros. 
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El Plan de Manejo Socio  Ambiental no comprende la elaboración de Estudios 
de Impacto Social, la ejecución de investigaciones arqueológicas, trabajos de 
rescate arqueológicos. 
 Planteamiento de conjunto estrategias y actividades necesarias para 
prevenir, controlar, mitigar, compensar y corregir los impactos negativos 
generados por la prestación del servicio. 
c) Plan de Atención de Emergencias. 
El Plan de Atención de Emergencias Viales (PAEV), Tiene la finalidad de  
prevenir la ocurrencia de emergencias viales (puntos críticos) y de atender las 
emergencias viales que se presentasen por efecto de erosiones, derrumbes, 
huaycos, inundaciones, nevadas, accidentes; etc; y así mismo que el tránsito 
se restablezca en el menos plazo cuando se interrumpa por acción del hombre 
(paros, motines, atentados), o por efecto de la naturaleza (sismos, fenómenos  
climáticos, etc.). 
El PAEV deberá tener identificado todas las zonas potenciales de 
vulnerabilidad de la vía (puntos críticos) y la respectiva ponderación en orden 
de importancia o riesgo de dichas zonas o sectores vulnerables, así como 
todas las acciones a realizar para la atención de las diversas emergencias 
viales que pudiesen presentarse; debiendo contener todos los protocolos 
operativos de atención de emergencias viales en concordancia con las 
normatividad sectorial respectiva. 
 Identificar zonas potenciales de vulnerabilidad de la vía, en orden de 
importancia o riesgo de dichas zonas. 
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 Planteamiento de acciones a realizar para la atención de las diversas 
emergencias viales que pudiesen presentarse; debiendo contener los 
protocolos operativos de atención de emergencia viales. 
d) Inventarios Viales. 
Inventario Vial Calificado (IVC) de situación inicial debe reflejar información del 
corredor vial desde el inicio efectivo del servicio. 
El IVC debe contener: 
 IRI – Deflectometría 
 Estudios de tráfico (no mayor a 3 meses de iniciado el servicio) 
 Origen – Destino 
 Inventario Vial Calificado, de acuerdo al Manual de Gestión aprobado 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
e) Plan de Calidad para la Ejecución del Servicio. 
Se programará las auditorías internas que el Plan de Calidad del Proyecto 
requiera para su correcto seguimiento y permitirá a la supervisión la realización 
de auditorías externas, con el objeto de verificar el mejoramiento continuo del 
Plan y las acciones que el Contratista implemente para la solución de las 
observaciones que se formulen al cumplimiento del nivel de servicio. 
 Formulación del Plan. 
 Programación de Auditorías internas. 
 Programación de Auditorías Externas 
f) Plan de identificación del Derecho de Vía. 
El Plan de Identificación del Derecho de Vía (PIDV), que incluye, propiamente 
la identificación del derecho de Vía así como, la de los predios, propiedades, 
servidumbres, construcciones o actos de posesión que en general afecten el 
 88 
 
derecho de vía, documento en que se detallarán ubicaciones y áreas 
comprometidas con la vía mediante georeferenciación en el sistema 
Geográfico/WGS84 y se complementará con planos de planta de la vía donde 
se aprecie el área total, área afectada y área remanente, con identificación de 
las áreas comprendidas en el derecho de vía. 
 Plan de identificación de derecho de vía; documentado en que se 
detallan ubicación y áreas comprometidas con la vía mediante 
georeferenciación en el Sistema Geográfico/WGS84. 
g) Plan de contingencia. 
El Plan de Contingencias (PC), se tendrá detalladas las acciones que 
implementarán, con la finalidad de que la vía no quede desatendida durante 
días feriados, temporadas de mayor afluencia de turismo, con ocasión de 
paros, procedimientos de auxilio a los usuarios, sismos o fenómenos 
climatológicos. 
 Trabajos de Transitabilidad en todo el corredor vial, desde el primer día 
de servicio. 
3.1.2.2 Implementación del Programa de Gestión Vial 
a) Conservación Rutinaria. 
Es el conjunto de actividades de carácter preventivo que se ejecutan 
permanentemente a lo largo de la vía y que se realizan diariamente con la 
finalidad principal de preservar todos los elementos viales con la mínima 
cantidad de alteraciones o de daños, en lo posible conservando las condiciones 
que tenía después de la construcción, de la conservación periódica, de la 
rehabilitación o de la reconstrucción. 
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Las actividades de Conservación Rutinaria serán ejecutadas desde el primer 
día de inicio efectivo del servicio en cada uno de los tramos que conforman el 
corredor vial, y se ejecutará hasta el último día de vigencia del mismo. 
Las actividades de conservación Rutinaria consideradas son: 
 Roce de vegetación. 
 Poda, corte  y retiro de árboles. 
 Eliminación de derrumbes y/o remoción de obstáculos. 
 Limpieza de obras de arte (alcantarillas, drenajes, tuberías, pontones, 
puentes vehiculares y peatonales, viaductos, túneles, etc.). 
 Limpieza de cunetas, rápidas y zanjas de coronación. 
 Limpieza de la calzada y bermas. 
 Limpieza y pintado de señales verticales, hitos kilómetricos, postes 
delineadores, defensas metálicas y defensas en concreto. 
 Limpieza de pasivos ambientales.  
 Marcas en el pavimento. 
 Pintado y Limpieza de muros y parapetos. 
 Remoción de derrumbes localizados a lo largo de las Rutas contratadas, 
en material común o conglomerados (de hasta 200 m3 por evento), 
incluso el acarreo a  los botaderos autorizados. 
 Tratamiento de fisuras y grietas, sellos. 
 Bacheo. 
 Parchados. 
 Reparaciones de alcantarillas, cunetas, cunetas de coronación badenes. 
 Mantenimiento y reposiciones menores de superestructura de madera 
(maderamen). 
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 Reposición y/o reconformación y/o colocación de muros secos. 
Todas las actividades de Conservación rutinaria se deberán ejecutar de 
acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de 
Carreteras y al Manual para la Conservación de Carreteras No Pavimentadas 
de Bajo Volumen de Tránsito. 
b) Conservación Periódica. 
La conservación Periódica tiene el objetivo de recuperar las condiciones 
iníciales de serviciabilidad de la carretera, llevándola a los niveles de servicio 
que serán requeridos durante el contrato de Gestión Vial, de acuerdo con las 
actividades descritas en las Especificaciones Técnicas Generales para la 
conservación de Carreteras, Manual para la Conservación de Carreteras No 
Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito y de acuerdo a las condiciones 
que se encuentren en la etapa de entrega de áreas y bienes de la carretera 
según el informe Técnico de la Situación Inicial. 
La Conservación Periódica se ejecutará una vez aprobado el Programa de 
Conservación Vial, y se realizará exclusivamente en los tramos indicados en 
los Términos de Referencia. 
c) Atención de Emergencias Viales. 
Las emergencias viales son eventos no programados e imprevistos que 
obstruyen el libre tránsito de la Carretera; asimismo, son consideradas 
emergencias viales que requieren la implementación de acciones preventivas 
inmediatas, como las siguientes: 
 Aquellas circunstancias en las que es previsible y/o inminente que el 
tránsito por la vía genere riesgo para la integridad de las personas y/o de 
su patrimonio. 
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 Aquellas circunstancias que pueden generar un inminente peligro de 
interrupción del libre tránsito. 
 Aquellas circunstancias en las que es previsible y/o inminente la pérdida 
de la infraestructura vial del Estado y como consecuencia de ello, la 
interrupción del libre tránsito. 
3.1.3 Ubicación de la Red Vial.  
La carretera Santa – Yuracmarca – Sihuas – Huacrachuco – San Pedro de 
Chonta – Uchiza – Emp. PE-5N y Puente Huarochiri – Huallanca – 
Molinopampa, forma parte de las rutas nacionales PE-12, PE-12ª, PE-3N, 
según el D.S. 044-2008-MTC. 
Ruta N° PE-12  
Trayectoria: Santa-Alto Perú – El Castillo – La Rinconada – Pampa Vinzos – 
Vinzos – Suchiman – Tablones – Chuquicara – Emp. PE 3N. 
Ruta N° PE-3N (Longitud de la Sierra Norte) 
Trayectoria: Molinopampa – Huallanca – Yuracmarca – Emp. PE-12ª (Desv. 
Puente Huarochiri) – El Mirador. 
Ruta N° PE-3NA (Variante) 
Trayectoria: Emp. PE-3N (Dv. Puente Huarochiri) – Puente Huarochiri – Dv. 
Sihuas (PE12A). 
Ruta N°PE-12ª 
Trayectoria: Emp. PE – 3N – Puente Huarochiri – Yanac – Tarica – 
Pasacancha – Sihuas – Shasqui – Mamahuaje – Nueva Esperanza – 
Huacrochuco – Vista Alegre – Santa Eulalia – Alta Marañon – Chonas – San 
Pedro de Chonta – Rio Blanca – Crisnejas – Cajatambo – Bombonaje – 
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Pucayacu – Uchiza – San Juan – El Porvenir – Santa Lucia – Emp. PE – 5N 
(Nueva Unión) 
Estas rutas (Fig.18) se encuentran ubicadas en las regiones de Ancash, 
Huanuco y San Martin, atravesando distintas provincias y distritos en su 
recorrido. 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17: Ubicación de la Red Vial 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional 
3.1.4 Características de la red vial 
La carretera Santa – Yuracmarca – Sihuas - _Huacrachuco – San Pedro de 
Chonta – Uchiza – Emp. PE – 5N y Puente Huarochirí – Huallanca – 
Molinopampa, se desarrolla en tres rutas nacionales, como se menciona 
anteriormente, y las características son las siguientes para cada ruta. 
Ruta PE – 12: Santa – Chuquicará 
Se desarrolla desde los 18 m.s.n.m. en la ciudad de Santa, punto de inicio (Km 
0+000) sobre la ruta PE-12, y cruza las localidades de Alto Perú en el Km. 
6+524, El Castillo en el Km. 8+065, La Rinconada en el Km. 13+223, Pampa 
Vinzos en el Km. 47+533, terminando en Chuquicara en el Km.67+441, que 
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empalma con la ruta Longitudinal de la Sierra Norte PE-3N, con una altitud de 
509 m.s.n.m. 
Ruta PE-12: Puente Huarochirí – Emp. PE 5N 
Este tramo se desarrolla desde el empalme de la Ruta longitudinal de la Sierra 
Norte PE-3N con la ruta PE-12ª, de acuerdo a los términos de Referencia se 
tiene los siguientes tramos. 
Puente Huarochirí – Sihuas.- Empieza en el Km.0+000 donde se encuentra el 
Puente Huarochirí con una altitud de 1012 m.s.n.m. cruzando las localidades 
de Yanac en el Km.41+500, Tarica en el Km. 59+415, Pasacancha en el Km. 
87+405 y Sihuas en el Km. 108+721 con una altitud de 2700 m.s.n.m. 
Sihuas – Chonas.-Siguiendo desde Sihuas se pasa por Shasqui en el 
Km.110+471, Mamahuaje en el Km.158+962, Nueva esperanza en el 
Km.183+813, Nueva esperanza en el Km. 183+813, Huacrachuco en el Km. 
192+890, Vista Alegre en el Km.204+325, Santa Eulalia en el Km.207+611. 
Alto Marañon en el Km.209+173, hasta llegar a Chonas en el Km.223+305, con 
una altitud de 3635 m.s.n.m. 
Chonas – San Pedro de Chonta.-Este Tramo que empieza en Chonas sigue la 
ruta hasta llegar a San Pedro de Chonta en el Km.257+555, con un nivel de 
2420 m.s.n.m. 
San Pedro de Chonta – Uchiza.-Tramo que después de San Pedro de Chonta, 
continúan las localidades de Río Blanco en el Km. 319+597, Crisnejas en el 
Km. 321+189, Cajatambo en el Km.323+152, Bombonaje en el Km.325+985, 
Pucayacu en el Km.328+693, Pampayacu en el Km.333+345, hasta llegar a 
Uchiza en el Km. 334+738 que se encuentra en el nivel de 545 m.s.n.m. 
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Uchiza – Emp.PE5N: Este Tramo recorre las localidades de Uchiza, San juan 
en el K. 339490, El Porvenir en el Km.343+408, Santa Lucía en el Km. 
353+602, llegando así al Km. 358+968 donde se encuentra o empalma la ruta 
PE-12 con la ruta PE-5N estado a una altitud de 522 m.s.n.m. 
Ruta PE-3N: Molinopampa – Chuquicara 
Este tramo de ruta se desarrolla desde el empalme de la Ruta PE-12 con la 
ruta PE-3N y está comprendido de los siguientes tramos (como se detalla en la 
figura 19, 20 y Tabla 10): 
Chuquicara – Puente Huarochirí.-El tramo empieza en Chuquicara en el Km. 
747+712 con una altitud de 509 m.s.n.m., se pasa por el Mirador en el 
Km.728+996, llegando así al puente Huarochirí en el Km.707+158, que se 
encuentra a 1012 m.s.n.m. Puente Huarochirí – Huallanca.- Después del 
Puente Huarochirí se encuentra yaracmarca en el Km. 693+876 llegando así a 
Huallanca que se encuentra en el Km. 681+747 con una altura de 1899 
m.s.n.m. 
Huallanca – Molinopampa.- Este tramo termina en Molipampa en el Km. 
668+782,  con una altura de 1878 m.s.n.m. 
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Figura 18: Tramo Santa – Chuquicara 
Fuente: Plan de Gestión Vial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19: Tramo Pte. Huarochirí – Sihuas – Chonas – 
San Pedro de Chonta – Uchiza-Emp.PE-5N 
Fuente: Plan de Gestión Vial 
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Tabla 10: Tramos del Corredor Vial 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Términos de Referencia (TDR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruta Tramo Descripción 
Progresiva 
Inicio 
Progresiva 
Final 
Longitud 
PE-12 Tramo I Santa - Chuquicara 0+000 67+441 67.441 
PE-3NA 
Tramo IX 
Molinopampa - Inicio de Zona 
pavimentada Huallanca 
668+782 680+963 12.183 
Tramo 
VIII 
Final de zona pavimentada 
Huallanca - Inicio de zona 
pavimentada Yuracmarca 
682+083 693+805 11.72 
Tramo 
VIII 
Final de zona pavimentada 
Yuracmarca - Puente 
Huarochirí 
693+878 707+158 13.28 
Tramo 
II 
Puente Huarochirí - 
Chuquicara 
707+158 747+712 40.554 
PE-3NA Tramo III Puente Huarochirí - DvSihuas 0+000 15+970 15.97 
PE-12A 
Tramo 
III 
Dv. Sihuas - Inicio de zona 
pavimentada (Sihuas) 0+000 92+517 92.517 
Tramo 
IV 
Final de zona pavimentada 
(Sihuas) - Inicio de zona 
pavimentada (Huacrachuco) 
93+512 176+624 30.711 
Tramo 
V 
Chonas - San Pedro 
de Chonta 
207+335 241+585 34.25 
Tramo 
VI 
San Pedro de Chonta - inicio 
de zona pavimentada 
(Uchiza) 
241+585 318+464 76.879 
Tramo 
VII 
Final de zona pavimentada 
(Uchiza)-Empalme PE-5N 
319+533 342+918 24.454 
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3.1.5 Alcance de Servicio de Gestión y conservación Vial           
El alcance del Servicio de Conservación Vial por Niveles de Servicio 
comprende dos fases que  se detalla en los términos de referencia (TDR) de 
provista por el MTC como actividades del contrato. 
Estas fases se deben desarrollar durante la ejecución del contrato y que 
nombras a continuación: 
3.2 Caso Tramo III: Puente Huarochirí – Sihuas 
3.2.1 Características de la Ruta  
El Tramo Pte. Huarochirí – Sihuas está ubicado en el departamento de Ancash 
con ruta Nacional PE-3NA, empieza en el Km. 0+000 donde se encuentra el 
Puente Huarochirí con una altitud de 1012 m.s.n.m. cruzando las localidades 
de Yanac en el Km. 41+500, Tarica en el Km. 59+415, Pasacancha en el Km. 
87+405 y Sihuas en el Km. 108+721 con una altitud  de 2700 m.s.n.m. 
 98 
 
Esta vía presenta de fuerte a regular pendiente, la carretera es sinuosa con 
relieve escarpado, abrupto, un clima variado y seco conforme aumente la 
altitud, las precipitaciones se producen en verano. 
El tramo de la vía se encontró a nivel de afirmado con un ancho promedio de la 
calzada y berma de  6.0 m.  
Presenta una superficie de grava limosa de color marrón claro, con gravas de 
forma angular en un 43% de tamaño máximo de 1½”, ligeramente plástico, 
parcialmente húmedos con densidad relativa muy compacta hasta una 
profundidad de 0.30m, luego conformado por arena arcillosas de color marrón 
amarillento, con gravas deforma angular en un 27% de tamaño máximo de 1½”, 
mediana plasticidad, parcialmente húmedos con densidad relativa muy 
compacta hasta una profundidad de1.50m. 
3.2.2 Puntos Críticos  
Los Puntos Críticos son fenómenos que alteran la transitabilidad de la vía, 
debido a la acción de fenómenos externos y condiciones estructurales de las 
obras, que evidencian un alto grado de deterioro de la vía. 
Dentro de los puntos críticos se consideran los Huaycos, Erosión, Inestabilidad 
de Talud. 
A continuación se detalla en la Tabla 11 y figura 21 donde se puede apreciar la 
cantidad de puntos críticos que se genera en el tramo Pte. Huarochirí – Sihuas. 
 
 
 
 
 
 99 
 
 
Tabla 11: Evaluación de Puntos críticos 
Fuente: Plan de Gestión Vial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20: Grafico estadístico de la  evaluación de puntos críticos 
Fuente: Plan de Gestión Vial 
 
 
 
 
 
Puntos Críticos 
RUTA EVALUACION CANTIDAD PORCENTAJE 
PE - 3NA 
(PTE. HUAROCHIRÍ–
DV. SIHUAS) 
EROSION 11 78.57 % 
HUAYCO 0 0.00 % 
INESTABILIDAD 
DE TALUD 
3 21.43 % 
TOTAL 14 100.00 % 
 
79%
21%
EVALUACIÓN: PUNTOS CRÍTICOS PE 3NA
Erosión Huayco Inestabilidad
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3.2.3 Suelos y Pavimentos 
Los trabajos realizados de Suelos y Pavimentos se basan fundamentalmente 
en el uso de las Normas y Manuales Técnicos de contrato: N° 189-99 
MTC/15.02.PRT.PERT.01., Manual para la conservación de carreteras no 
pavimentadas de bajo volumen de transito del MTC y Manual de Ensayos de 
Materiales para Carreteras (DG-2000) 
Se programaron los trabajos en: 
 Suelos 
 Canteras y fuentes de Agua 
 Evaluación de Pavimentos  
3.2.3.1 Suelos. 
Se dividieron en dos etapas: 
 Primera Etapa: Trabajos en campo en la cual se hicieron exploración de 
campo a través de calicatas con un profundidad de 1.5 m a nivel de la 
sub rasante, espaciadas cada 5 km. Aproximadamente. 
 Segunda Etapa: Trabajos de gabinete los cuales consistió en realizar un 
resumen de ensayos de laboratorio, a lo largo de la carretera. 
3.2.3.2 Canteras y fuentes de Agua. 
Se dividieron en dos etapas:  
 Primera Etapa: Trabajos de campo en el cual se realizo un 
reconocimiento de lugares circundantes a la franja de la vía, fijando 
áreas donde existan materiales cuyas características sean utilizados 
como materiales de agregado en la intervención de la carretera. 
Para el tramo Pte. Huarochirí – Sihuas se cuenta con 15 canteras, 
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 Segunda Etapa: En gabinete, se procedió a realizar el cálculo de todos 
los ensayos realizados en laboratorio, se procedió a clasificar las 
muestras por los métodos de AASHTO y SUCS, adicionalmente se 
clasificaron las canteras de acuerdo a su uso. 
3.2.3.3 Evaluación de la Vía 
Para la evaluación de pavimentos se consideró la siguiente evaluación: 
 Condición Superficial: El cual se determina el deterioro del Pavimento. 
 Condición Estructural (Ensayos destructivos y no destructivos), en los 
cuales se determinan la deflexión mediante los ensayos de la viga 
Benkelman en el tramo asfaltado cada 100 m en cada sentido y en el 
afirmado cada 400m. 
 Condición Funcional, en el cual se obtendrá la rugosidad del tramo 
asfaltado así como afirmado. 
 La Condición superficial se evalúa con el vehículo equipado con GPS, 
Encoder digital, cámara digital, computadoras, inversor de energía, 
igualmente las medidas de rugosidad para obtener el IRI. 
3.2.3.4 Descripción de la Subrasante. 
Cuenta con una capa superficial variable entre 10 cm y 40 cm de espesor, 
compuesta por materiales granulares en su mayoría, que se clasifican como 
GM—GC, GP-GM y SM, en el sistema AASHTO como A-1-b(0) y A-2-4(0), su 
plasticidad varia de 0% a 10%. 
Las capas subyacentes, está conformado por materiales granulares y rocas, los 
suelos se clasifican en GM-GC, SM-SC, en el sistema AASHTO como A-1-b(0) 
y A-2-4(0), con plasticidades que varían de 0% a 8%. 
3.2.3.5 Capacidad de Soporte de la Subrasante. 
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Está representada por los valores de CBR determinados mediante los ensayos 
de laboratorio realizados con las muestras de suelos obtenidas en el campo. El 
CBR es el valor soporte o resistencia del suelo y para efectos del método de 
diseño a seguir, está referido al 95% de la MDS (Máxima densidad seca) y a 
una penetración de carga de 25.4 mm. 
3.3.3.6 Deflexiones  
Para la evaluación de la condición estructural del pavimento se realizó trabajos 
de campo y gabinete, realizando ensayos no destructivos. 
En los ensayos no destructivos se procedió a la evaluación estructural de la 
calzada, se ha efectuado mediciones de deflexiones bajo carga normalizada 
con la viga Benkelman en el tramo afirmado, se midió cada 400 en cada 
sentido. 
Previo a la ejecución del ensayo los camiones volquetes han sido pesados en 
la estación Panamericana Norte Km 415+550 Vesique - Chimbote - Ancash del 
MTC, a fin de normalizar su peso en el eje posterior, se presenta en el Tabla 
siguiente la disposición de las cuadrillas, fecha de pesaje y relación de brazos 
de la viga utilizada en el ensayo. 
3.2.3.7 IRI/ HUELLAS  
Se evaluó el Índice Internacional de Rugosidad (Internacional Roughnes Índex) 
o IRI, que es otros parámetros de control de la calidad funcional de los 
pavimentos. Fue propuesto por el Banco Mundial en el año 1986 como un 
indicador estadístico de grado de “irregularidad funcional” de los pavimentos. 
El cálculo del Índice Internacional de Rugosidad se basa en un modelo 
matemático llamado cuarto de carro (Quarter-Car). El sistema de cuarto de 
carro calcula la deflexión de la suspensión de un sistema mecánico simulado 
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como una respuesta similar a la que tuviera el pasajero. Los desplazamientos 
de la suspensión del modelo son acumulados y divididos entre la distancia 
recorrida para dar el índice internacional de Rugosidad, en unidades de m/Km., 
mm/m, in/mi, etc. 
El método evalúa el estado de un pavimento o afirmado, permitiendo referirlo a 
una sola escala de medición para identificar las condiciones funcionales en que 
se encuentra la vía a fin de detectar anomalías. En consecuencia el Índice 
Internacional de Rugosidad permite especificar rangos o niveles de tolerancia 
para aceptación de autopistas y carreteras sirviendo como un parámetro de 
control de las condiciones de calidad funcional de un pavimento o afirmado. 
Para ello se procedió a la instalación del equipo Roughometer III al vehículo 
acondicionado para tal fin, el cual estaba adicionalmente implementado con 
GPS y un sistema de cámaras. 
Procediéndose a evaluar el sector de pavimento de afirmado, obteniéndose 
una data continúa por día a una velocidad promedio de 40 a 60km/h. 
Con la base de datos tomada se efectuó el procesamiento, dando como 
resultados velocidades parciales, calificación de la carretera, IRI, listado de 
eventos, kilometraje así como una gráfica de rugosidad versus distancia 
recorrida. Como se detalla en la figura 22 y Tabla 12. 
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Figura 21: Grafico de rugosidad Vs distancia recorrida 
Fuente: Plan de Gestión de Vial 
 
 
Tabla 12: Índice Internacional de Rugosidad (IRI) 
 
RUTA 
 
TRAMO 
IRI PROMEDIO(mm/m) 
CARRIL 
DERECHO 
CARRIL 
IZQUIERDO 
PE-12 PUENTE HUAROCHI – SIHUAS  12.25 (*) 
Fuente: Plan de Gestión Vial 
(*) Afirmado solo se evalúa una calzada 
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3.2.3.8 Condición superficial, estructural y funcional del Tramo Pte. Huarochirí-
Sihuas. 
Condición Superficial: Dada las fisuras encontradas en el sector, 
principalmente al marcado desgaste superficial, fisuras longitudinales 
desprendimientos de la base granular, huecos, a huellamiento, es 
recomendable la intervención mediante una conservación rutinaria inmediata, 
parchado de huecos y reparaciones. 
Condición Estructural: Se hará una recargar con material granular 
estabilizado con producto químico, que le permita incrementar los valores de 
CBR y disminuir el índice de plasticidad. Así mimo que permita aumentar el 
número estructural de la estructura del pavimento y como consecuencia la 
mejora de su comportamiento ante solicitaciones de tráfico y clima. 
Condición Funcional: Ya que presenta una categoría de pobre a malo, para 
valores de IRI que está en 12.25 (m/Km) para el carril derecho, es 
recomendable la pronta intervención de un mantenimiento periódico 
consistente en la reparación de áreas puntuales y colocación de un sello 
asfaltico y/o estabilización del afirmado según corresponda. 
3.2.3.9 Evaluación de la Señalización y Seguridad Vial. 
El trabajo de Señalización y Seguridad Vial se basa fundamentalmente en el 
correcto uso del Manual de dispositivos de control de tránsito automotor de 
calles y carreteras aprobado por el Ministerio de Transporte con RM 
NO210.2000.MTC/15.02 del 03 Mayo del 2000, la cual ha tenido 
modificaciones RM W 733.2004.MTC/02 (Modificación 2004) y RM W 
870.2008.MTC/02 (Modificación 2008). 
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Evaluación de la Señalización Horizontal y Seguridad: Se realizo un control 
Visual que apunta a asegurar que el usuario vea legible la demarcación del 
pavimento o el dispositivo de seguridad. Para ello se detalla los siguientes 
aspectos negativos: 
 Posee demarcaciones, con bordes desalineados y no nítidos. 
(Calificación mala). 
 Control de uniformidad, no presenta óptima distribución y penetración de 
micro esferas (calificación Regular). 
 En el caso de haber sido repintada, la última no cubre la totalidad de la 
primera (Calificación Regular). 
 Mala eliminación de las demarcaciones en desuso, 
 Presenta sectores anómalos como manchas asfálticas, frenadas o de 
aceites (Calificación mala). 
 Presenta agrietamiento superficial no mayor a 12 mm (Calificación 
mala). 
 Geometría distinta a la especificada en el manual de dispositivos de 
control de tránsito automotor para calles y carreteras (Calificación mala), 
 Dispositivos de seguridad doblados quebrados o mutilados que no 
cumple su función (Calificación mala). 
En la siguiente Tabla 13 se precisa algunas calificaciones de la señalización 
horizontal y seguridad: 
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Tabla 13: Clasificación de señalización Horizontal 
 
Fuente: Plan de Gestión Vial 
Para los dispositivos de visibilidad nocturna deben ser visibles en cualquier 
periodo del día y bajo toda condición climática, por ello se confeccionan con 
materiales apropiados, como pinturas que junto microesferas de vidrio, se 
someten a procedimientos que aseguran su retroreflexión. 
Esta propiedad asegura que la demarcación sea visible en la noche al ser 
iluminada por las luces de los vehículos, ya que una parte significativa de la luz 
que reflejan retorna hacia la fuente luminosa. 
Evaluación de la Señalización Vertical:  
La evaluación de la señalización vertical forma parte del proceso de calificación 
y validación por indicadores cualitativos del inventario vial calificado, y ello 
responde a la primera intervención de las carreteras: Santa - Chuquicara, 
Molinopampa - Chuquicara y Puente Huarochirí- Sihuas - Uchiza. Emp PE-5N; 
a fin de mejorar los niveles de servicio y satisfacción de los usuarios. 
Este aspecto apunta a asegurar que el usuario vea legible la señalización de 
tránsito. Para ello se requiere que la señal de transito no presente algunos de 
los siguientes aspectos negativos (Tabla N°14): 
 Perdida de los elementos constituyentes: Letras o símbolos (Calificación 
mala). 
 Perdida de fragmentos de la Señal (Calificación mala). 
 Presencia de pinturas extrañas que alteren el mensaje de la señal 
(Calificación mala). 
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 Elementos golpeados, doblados o desgastados (Calificación mala). 
 Mensaje fuera del Manual: distinto tipo de letra, texto ajeno al mensaje, 
geometría distinta a la especificada. 
 Dispositivos refraccionados con elementos de características diferentes. 
 
Tabla 14: Resumen de evaluación de la señalización vertical 
Fuente: Plan de Gestión Vial 
 
3.3  Mantenimiento Rutinario y Periódico del Tramo Pte .Huarochirí – 
Sihuas. 
3.3.1 Mantenimiento Rutinario:  
El mantenimiento Rutinario realizado al tramo en estudio fue ejecutado 
mediante lo señalado en los Términos de Referencia (TDR). 
Los Términos de referencia fueron elaboradoras por la entidad que requiere el 
servicio que en este caso es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
(MTC). 
3.3.2 Oportunidad y alcances: 
 El Contratista, mientras elabora su Plan de Conservación Vial en el que 
incluye la propuesta de solución final que adoptará para este tramo, tiene la 
obligación de realizar la conservación rutinaria inmediatamente concluida la 
transitabilidad en cada Sector del Tramo.  
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 Será controlado por niveles de servicio, (no por ejecución ni avance de 
metrados), el contratista ejecutará todas las actividades que se requieran y 
cuantas veces sean necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de 
servicio exigido y al costo ofertado. 
3.3.3 Importancia de las condiciones de la superficie de rodadura: 
 En este tramo es necesario tener uniforme la superficie de rodadura, para 
recibir la base estabilizada; debiendo ejecutar  todas las actividades de 
conservación rutinaria. 
3.3.4 Medición del Nivel de servicio: 
 A partir del sexto mes la medición del nivel de servicio se efectuará en todo 
el Tramo. 
 La medición del servicio se efectuará según la directiva de supervisión que 
se anexa y a las variables e indicadores del Tabla de niveles de servicio 
indicados en los presentes términos de referencia. 
 Las áreas o sectores donde se medirán los Niveles de Servicio son los 
señalados en los Términos de Referencia. Así mismo estas actividades 
deben ser ejecutadas de acuerdo a las Especificaciones Técnicas para la 
Conservación de Carreteras y el Manual para la Conservación de 
Carreteras no Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito. 
 El IRI exigido para esta actividad debe ser igual o menor que 8 m/Km. 
3.3.5 Las actividades de Conservación Rutinaria: 
- Roce de vegetación. 
- Poda, corte y retiro de árboles. 
- Eliminación de derrumbes y/o remoción de obstáculos manual. 
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- Limpieza de obras de arte (alcantarillas, drenajes, tuberías, pontones, 
puentes vehiculares y peatonales, viaductos, túneles, etc.). 
- Limpieza de cunetas, rápidas y zanjas de coronación. 
- Limpieza de la calzada y bermas. 
- Limpieza y pintado de señales verticales, hitos kilométricos, postes 
delineadores, defensas metálicas y defensas en concreto. 
- Limpieza de pasivos ambientales. 
- Marcas en el pavimento. 
- Pintado y Limpieza de muros y parapetos. 
- Remoción de derrumbes localizados a lo largo de las Rutas contratadas, en 
material común o conglomerados (de hasta 200 m3 por evento), incluido el 
acarreo a los botaderos autorizados. 
- Tratamiento de fisuras y grietas, sellos. 
- Bacheo. 
- Parchados. 
- Reparaciones de alcantarillas, cunetas, cunetas de coronación, badenes.  
- Mantenimiento y reposiciones menores de superestructura de madera 
(maderámen). 
A continuación se muestra las tablas 15 y 16 donde se hace referencia al 
frente de trabajo y niveles de servicio. 
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Tabla 15: Tipo de zona por progresiva del tramo Pte. Huarochirí -   Sihuas 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plan Gestión Vial 
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Tabla 16: niveles de servicio del tramo puente Huarochirí – Sihuas 
Fuente: Términos de Referencia 
  
 
 
 
Variable Indicador 
Forma de 
Medición Tolerancia 
Calzada 
Baches Visual Sin baches 
IRI Instrumental < 8 m/Km. 
Limpieza Calzada Visual 
Siempre limpia libre 
de escombros 
Drenaje 
Cunetas Visual 
Siempre limpia libre 
de escombros 
Alcantarillas Visual 
Siempre limpia libre 
de escombros 
Badenes Visual 
Siempre limpia libre 
de escombros 
Señalización Vertical Visual 
Completas y limpias y 
sin deterioro 
 
Elementos de 
seguridad 
Guardavías Visual 
Completos, pintados, 
limpios  y sin 
deformación 
Delineadores Visual 
Completos, pintados y 
limpios 
Estructuras 
Viales 
Puentes Visual 
Pintados, limpios y 
libres de amenazas 
para su 
funcionamiento y 
conservación 
adecuados 
Pontones Visual 
Limpios y libres de 
amenazas para su 
funcionamiento y 
conservación 
adecuados 
Zonas 
Laterales                   
(Derecho de 
vía) 
Roce Visual 
No se admite 
vegetación en Bermas 
ni en cunetas. Altura 
Máxima. 0.20 M. en la 
zona del Derecho de 
Vía. 
Talud inferior Visual 
No se admiten 
Erosiones. 
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3.3.5.1 actividades comunes a los tramos. 
Esta actividad consistente en la eliminación de piedras, tierra colmatada, 
gravilla, basura, maleza y cualquier tipo de obstáculo o residuo que se 
encuentre depositado en las cunetas, se ejecutará en forma permanente 
durante todos los meses de cada año, pero especialmente y con mayor 
intensidad en los meses previos al inicio de la temporada de lluvias, y durante 
la misma.  
El procedimiento de ejecución que deberán seguir las cuadrillas específicas de 
cada frente de trabajo será el siguiente: 
Señalizar el lugar de trabajo de acuerdo a las normas de seguridad 
correspondientes, 
• Remover con el uso de lampas y/o equipos el material depositado en las 
cunetas, 
• Apilar todo el material resultante de la limpieza en zonas específicas del 
Derecho de Vía para su posterior traslado hacia el lugar destinado para su 
eliminación, cuidando de no afectar el medio ambiente, propiedades de 
terceros o áreas de uso común, y 
• Retirar las señales y elementos de seguridad. 
3.3.5.2 Desbroce. 
Esta actividad comprende las operaciones de corte manual o con equipo, de la 
vegetación que se encuentra dentro del Derecho de Vía e impide la visibilidad 
de los conductores, o que simplemente excede las alturas permisibles 
establecidas en la normatividad vigente.  
 114 
 
El corte de esta vegetación no debe afectar el medio ambiente ni desproteger 
taludes, y se realizará en forma cíclica durante todo el plazo del Servicio 
siguiendo el siguiente procedimiento de ejecución: 
• Cortar la vegetación de la zona de trabajo utilizando equipos de corte 
individual o herramientas manuales, 
• Apilar la vegetación resultante del corte en lugares específicos del Derecho de 
Vía, para su posterior traslado a lugares elegidos para su eliminación, en caso 
se trate de ramas o arbustos. Si se tratase de vegetación menuda, ésta podrá 
ser depositada en el mismo lugar dada su condición de material biodegradable. 
• Retirar las señales y elementos de seguridad. 
3.3.5.3 Limpieza de Alcantarillas 
Esta actividad consistente en la eliminación de sedimentos, residuos, basura y 
otros elementos que constituyen obstrucción al libre escurrimiento hidráulico en 
las alcantarillas, se tiene previsto ejecutarla en forma cíclica durante los meses 
de temporada seca y en forma continua durante los meses de temporada de 
lluvias.  
Su ejecución estará a cargo de cuadrillas específicas en cada uno de los 
frentes de trabajo, siguiendo el procedimiento descrito a continuación: 
• Señalizar el lugar de trabajo de acuerdo a las normas correspondientes, 
• Remover con el uso de lampas y/o equipos el material depositado en las 
alcantarillas, 
Limpiar los cauces de ingreso y salida de las alcantarillas retirando el material 
que obstruye el libre escurrimiento del flujo de agua, 
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• Apilar todo el material resultante de la limpieza en zonas de acopio 
previamente definidas en el Derecho de Vía, para su posterior traslado hacia el 
lugar destinado para su eliminación, 
• Retirar los elementos de señalización y seguridad vial. 
3.3.5.4 Limpieza de señales verticales y elementos de encarrilamiento y 
defensa 
Este servicio comprende la limpieza de placas y postes de señalización vertical, 
hitos kilométricos, postes delineadores, guardavías, parapetos, tachones y 
tachas reflectivas, en forma manual o empleando equipos.  
Su ejecución está prevista en forma cíclica en la programación durante todos 
los años, y se realizará con las cuadrillas permanentes de conservación 
siguiendo el siguiente procedimiento: 
• Señalizar la zona de trabajo de acuerdo con las normas de seguridad 
correspondientes, 
• Limpiar manualmente las superficies utilizando una hidrolavadora,  escobas 
de fibra suave y paño o franela, 
• Enjuagar las superficies con agua limpia, y 
• Retirar las señales y elementos de seguridad. 
3.3.5.5 Limpieza de Calzada. 
Consiste en la eliminación de cualquier obstáculo depositado en la calzada con 
la frecuencia necesaria para mantenerla limpia en forma permanente.  
La ejecutarán las cuadrillas permanentes de conservación utilizando equipos y 
herramientas adecuadas, y el procedimiento a seguir consistirá en: 
• Señalizar el sector de trabajo siguiendo la normativa vigente sobre el 
particular, 
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• Remover, con el uso de lampas, rastrillos, escobas u otro equipamiento 
necesario, todo el material depositado en la calzada que dificulte el flujo normal 
o la visibilidad de los usuarios de la vía, 
• Acopiar todo el material resultante de la limpieza en zonas definidas del 
Derecho de Vía para su posterior traslado hacia el lugar destinado para 
desechos, cuidando de no afectar el medio ambiente, propiedades de terceros, 
o áreas de uso común, y 
• Retirar los elementos de señalización y seguridad vial. 
3.3.5.6 Bacheo 
Esta actividad consiste en la colocación de material granular previamente 
humedecido con su humedad óptima, en los huecos formados en la calzada 
por efecto del tráfico, evitando de esta manera que el deterioro de la vía se 
acelere. 
Esta tarea se ejecutará en forma constante, llevándose a cabo con el personal 
de las cuadrillas permanentes de conservación siguiendo el procedimiento que 
se presenta a continuación: 
 Identificar los sectores de la vía donde se realizará el bacheo. 
 Señalizar el sector de trabajo siguiendo la normativa vigente sobre el 
particular, 
 Limpiar el área a ser intervenida, 
 Colocar el material granular preparado, 
 Compactar con el uso de plancha compactadora o rodillo liso vibratorio 
manual, y 
 Retirar las señales y elementos de seguridad. 
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3.3.5.7 Perfilado de cunetas no revestidas 
Esta actividad se realizará en forma cíclica y consistirá en la eliminación de 
piedras, tierra colmatada, gravilla, basura, maleza y cualquier tipo de obstáculo 
o residuo que se encuentre depositado en las cunetas, utilizando maquinaria 
pesada.  
El procedimiento de ejecución que deberán seguir las cuadrillas específicas de 
cada frente de trabajo será el siguiente: 
 Señalizar el lugar de trabajo de acuerdo a las normas de seguridad 
correspondientes, 
 Remover con el uso de una motoniveladora el material depositado en las 
cunetas, 
 Apilar todo el material resultante de la limpieza en zonas específicas del 
Derecho de Vía para su posterior traslado hacia el lugar destinado para su 
eliminación, cuidando de no afectar el medio ambiente, propiedades de 
terceros o áreas de uso común, y 
 Retirar las señales y elementos de seguridad. 
3.3.5.8 Perfilado de la superficie de rodadura 
Esta actividad se realizará en forma cíclica y consistirá en la eliminación de 
deterioros tipo encalaminado que se formen en la calzada, utilizando 
maquinaria pesada. 
El procedimiento de ejecución que deberán seguir las cuadrillas específicas de 
cada frente de trabajo será el siguiente: 
• Señalizar el lugar de trabajo de acuerdo a las normas de seguridad 
correspondientes, 
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• Perfilar la calzada eliminando todos los huecos existentes, con el uso de una 
motoniveladora, 
• Regar la superficie perfilada, 
• Compactar la superficie de la calzada, y 
• Retirar las señales y elementos de seguridad. 
3.3.5.9 Lastrado 
Esta actividad se realizará en forma periódica en la calzada, cuando las 
condiciones del encalaminado en la calzada ya no soporten un simple perfilado.  
El procedimiento de ejecución que deberán seguir las cuadrillas específicas de 
cada frente de trabajo será el siguiente: 
• Extraer y zarandear el material granular en las canteras definidas, 
• Cargar el material granular a los camiones volquete haciendo uso de cargador 
frontal, 
• Transportar el material granular al sector de trabajo en la vía, 
• Conformar la capa de lastrado con motoniveladora, rodillo y cisterna, y 
• Retirar las señales y elementos de seguridad. 
3.3.5.10 Riego 
Esta actividad se realizará en forma permanente en los tramos en afirmado, y 
consistirá en el rociado de agua a la calzada para procurar que la capa de 
rodadura mantenga su humedad óptima y evitar el desprendimiento de finos. 
El procedimiento de ejecución que deberán seguir las cuadrillas específicas de 
cada frente de trabajo será el siguiente: 
• Señalizar el lugar de trabajo de acuerdo a las normas de seguridad 
correspondientes, 
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• Extraer agua de las fuentes de agua definidas con un camión cisterna 
equipado con una motobomba, 
• Transportar el agua al sector de trabajo en la vía, 
• Regar la superficie de rodadura, y 
• Retirar las señales y elementos de seguridad. 
3.3.6 Mantenimiento Periódico: 
La Conservación Periódica tiene el objetivo de recuperar las condiciones 
iníciales de serviciabilidad de la carretera contratada según los TDR (Tabla 17) 
llevándola a los niveles de servicio que serán requeridos durante el contrato de 
Gestión Vial, de acuerdo con las actividades descritas en las Especificaciones 
Técnicas Generales para la conservación de Carreteras, Manual para la 
Conservación de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito y 
de acuerdo a las condiciones que se encuentren en la etapa de entrega de 
áreas y bienes de la carretera según el Técnico de la Situación Inicial. 
3.3.7 Actividades mínimas: 
- Lastrado, perfilado y compactación de la capa de afirmado existente. 
- Colocación de material granular, el cual deberá ser estabilizado con 
emulsión asfáltica. El número estructural (SN) para ésta capa deberá ser 
como mínimo 0.87.  
- Colocación de un imprimante para una mayor cohesión superficial y 
garantizando la impermeabilización de las capas de base granular. 
-    Colocación de una Monocapa (PEN 120/150)  
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Tabla 17: Términos de Referencia 
Descripción Unidad Metrado 
Movilización y desmovilización de equipo Glb 0.20 
Cartel Und 2.00 
Eliminación de pasivos ambientales M3 2,800.00 
Material granular estabilizado con emulsión asfáltica M3 49,050.00 
Desquinche de taludes M3 7,908.00 
Muro de mampostería M3 255.00 
 (e = 0.01m) M2 490,500.00 
Colocación de señal preventiva Unid. 265.00 
Colocación de seña reglamentaria Unid. 66.00 
Colocación de señal informativa Unid. 19.00 
Colocación de hitos kilométricos Unid. 109.00 
Colocación de guardavías Ml 365.00 
Colocación de delineadores Unid. 516.00 
Reductores de Velocidad Unid 17.00 
Marcas en el pavimento M2 27,250.00 
Pintado de muros y parapetos M2 185.00 
Colocación de Alcantarillas TMC 48” Unid 221.00 
Badenes de Concreto f’c=140 kg/cm2,a=5.5 ml Ml 33.00 
Bajadas de agua Ml 127.00 
reparaciones menores Unid 42.00 
Fuente: Términos de Referencia 
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3.4 Evaluación Económica HDM-4. 
3.4.1 Introducción.  
Para la presente tesis se evaluó con el software HDM-4 el comportamiento del 
IRI en el tiempo y el costo que tendrá el mantenimiento rutinario durante sus 4 
años de mantenimiento.  
La Información necesaria y utilizada para realizar la evaluación social con el  
HDM-4 es la siguiente. 
 El tráfico de la carretera y las tasas de crecimiento previstas para el 
tráfico que circula por la carretera (tabla 18, 19, 20 y 21). 
 Características  del parque vehicular que hacen de la carretera en 
estudio (Tabla 22). 
 Las características técnicas y condiciones del estado de  la carretera en 
condiciones actuales (sin proyecto) y con el proyecto, diferenciada por 
tramos homogéneos de acuerdo a las condiciones técnicas de la vía y el 
nivel de tráfico (tabla 23). 
 Políticas y estrategias para el mantenimiento de la carretera durante el 
periodo de análisis. 
 Costos unitarios promedio de mantenimiento de la carretera durante el 
periodo de análisis (tabla 24). 
 Características técnicas y parámetros de utilización de los vehículos 
tipos identificados (tabla 25 y 26). 
 Costo de operación vehicular, costos de insumos y de los vehículos tipos 
identificados (tabla 27,28 y 29). 
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IMD DEL TRAFICO / TIPO VEHICULO 
Tabla 18: Índice medio diario del tráfico vehicular 
Tipo de Vehiculo 
Sihuas - 
Emp % 
Emp - 
Huarochirí % 
Auto 14 12% 21 26% 
StationWagon 1 1% 3 2% 
Pick Up 30 26% 60 20% 
Combi 5 4% 10 2% 
Custer 11 9% 16 13% 
Micro 0 0% 3 1% 
Bus B2 13 11% 30 7% 
Bus B3 16 14% 20 11% 
Camión C2 12 10% 15 9% 
Camión C3 10 9% 13 7% 
Camión C4 5 4% 12 1% 
  
117 100% 203 100% 
Fuente: Estudio de trafico de “Origen – Destino” 
TASA DE CRECIMIENTO DEL TRAFICO / TIPO DE VEHICULO 
Tabla 19: Tasa de crecimiento del tráfico 
                               Tipo 
de Vehiculo Tasa Anual % 
Auto 1.9 
Camioneta + Rural + 
Micro 2.1 
Omnibus 2.3 
Camiones 4.5 
Acoplados 4.6 
Fuente: Estudio de trafico de “Origen – Destino” 
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PROYECCION DE TRÁFICO: PTE. HUAROCHIRI – EMP 
Tabla 20: Proyección del Tráfico del Pte. Huarochirí – Emp. 
ITEM 
VEH. 
LIG 
CAMTA 
RURAL 
MICROBUS 
MICROBUS 2 
EJES 
CAMION 
UNITARIO 
CAMION 
ACOPLADO 
IMD 
Traf. Inducido 0 0 0 0 0 0 0 
Traf. General 0 0 0 0 0 0 0 
2014 74 24 8 4 6 1 117 
2017 81 26 9 6 7 2 131 
Fuente: Estudio de trafico de “Origen – Destino” 
PROYECCIÓN DE TRAFICO: EMP.  – SIHUAS 
Tabla 21: Proyección del tráfico de Emp. - Sihuas 
ITEM VEH. LIG 
CAMTA 
RURAL 
MICROBUS 
MICROBUS 
2 EJES 
CAMION 
UNITARIO 
CAMION 
ACOPLADO 
IMD 
Traf. Inducido 0 0 0 0 0 0 0 
Traf. General 0 0 0 0 0 0 0 
2014 98 52 24 9 16 4 203 
2017 108 62 32 14 24 7 247 
Fuente: Estudio de trafico de “Origen – Destino” 
3.4.2  Características de los vehículos tipos y costos de  operación 
vehicular 
a) Vehículos Tipos 
Los vehículos identificados de la carretera: Pte. Huarochirí – Sihuas, sobre la 
base de los resultados de la Encuesta Origen – Destino, han sido agrupadas en 
seis tipos, de acuerdo al requerimiento del modelo HDM-4, En el grupo de 
utilitarios, se incluye las pick up y camionetas rurales. 
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TIPO DE VEHICULOS 
Tabla 22: Tipos de Vehículos 
 
 
 
 
 
 
                 
Fuente: Estudio de trafico de “Origen – Destino” 
b) Características de los Vehículos e Insumos 
La información y datos referidos a las características e insumos de los 
vehículos son los requeridos para determinar los costos de operación vehicular. 
Estos parámetros técnicos de los vehículos típicos identificados se incorporan 
al HDM-4, ajustados a las condiciones de uso en la carretera en estudio. 
 
 
 
 
 
 
Tipo de Vehículo Tasa Anual % 
Automóvil Toyota Corolla 
Camioneta Pick up 
Toyota Hilux GX - Gasolina (4x4 
Cab.doble) 
Toyota Hilux GX - diesel (4x4 
Cab.doble) 
Camionetas Rurales Toyota Hiece 
Micro 
Toyota Coaster 27 Asientos / Nissan 
Civilian 
Ómnibus Mediano Volvo B7F 6000 
Ómnibus Grande Volvo B12R 
Camión Ligero Mercedez Benz 912 
Camión Mediano Volvo NL 10-4x2 (2ejes) 
Camión Grande Volvo NL 10-6x4 (3ejes) 
Semi - Tráiler Volvo NL 12-6x4 
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CARACTERISTICAS DE LOS VEHICULOS 
Tabla 23: Características de los Vehículos 
                                              
CARACTERISTICAS 
UNIDAD 
TIPOS DE VEHICULOS 
Auto 
Pick 
up 
Bus 
CAMIONES 
Ligero Medio Grande Articulado 
Peso Bruto Vehicular 
(t) ton 1,368 2,18 13,625 6,856 15,4 23,0526 38,35 
Ejes equivalentes 
(E4) 
 
0 0 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 
N° de Ejes U 2 2 2 2 2 3 5 
N° de Neumáticos U 4 4 6 6 6 10 10 
N° de Pasajeros (*) Pers/Veh. 3 3 40 1 1 1 1 
Utilización del 
Vehículo 
        
Vida Útil (años) Años 10 8 10 8 10 10 10 
Hrs. Conducidas/año Horas/año 480 960 2496 1440 2400 2400 2400 
Km Conducidos Km/año 25000 40000 12000 6000 9000 10000 10000 
Código de 
Depreciación 
 
2 2 2 2 2 2 2 
Código de Utilización 
 
1 3 3 3 3 3 3 
Tasa de Interés 
Anual 
 
% 14 14 14 14 14 14 14 
    
Fuente: Información de la Empresa y Estudio de trafico – Pesaje de 
Vehículos, (*) Incluye   micros con capacidad de 12 a 18 personas. 
 
C) Costo de Operación Vehicular 
Los costos de operación vehicular constituyen el componente fundamental para 
determinar los beneficios que los usuarios con un adecuado mantenimiento 
periódico de la superficie de rodadura de la carretera en estudio. 
El cálculo de los costos de operación consiste en cuantificar los diversos 
componentes que intervienen en la formación de dichos costos. Este cálculo se 
realiza mediante el uso del Modelo HDM-4, cuyo procedimiento simplificado 
consiste en determinar los requerimientos de los diversos insumos que utiliza 
un vehículo, simulando las condiciones de operación de este, en función de las 
características de la carretera. Estos requerimientos son calculados sobre la 
base de los precios económicos de los insumos que se incorporan al modelo. 
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Los costos de operación de los vehículos e insumos, así como la mano de obra 
de la tripulación y del mantenimiento de los vehículos.   
COSTOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS DE VEHICULOS 
Tabla 24: Costos Financieros y Económicos de Vehículos 
                
Fuente: OGPP – MTC-2013 
 
 
 
 
 
Espeficaciones Auto Cmta.Pick 
up 
Micro Bus 
Mediano 
Bus 
Grande 
Camión 
Ligero 
Camión 
Mediano 
Camión 
Grande 
Articulado 
o 
Acoplado 
VALOR CIF 8882 13731 26492 66358 755670 51041 53801 76561 89322 
DAI 12% 1066 1648 3179 7963 91880 6125 7656 9187 10719 
Verificación en 
Origen 2% 
178 275 530 1327 15313 1021 1276 1531 1786 
Comisión de 
Agencia 1% 
89 137 265 664 7657 510 638 766 893 
Derechos 
Consulares 2% 
178 275 530 1327 15313 1021 1276 1531 1786 
ISC 30% 2665 4119 7948 19907 229701 15312 19140 22968 26797 
TOTAL 13056 20185 38944 97547 1125536 75030 93787 112545 131303 
MARGEN DE 
UTILIDAD 12% 
1567 2422 4673 11706 135064 9004 11254 13505 15756 
PRECIO 
PUBLICO 
14623 22607 43617 109252 1260600 84034 105042 126050 147060 
IGV 18% 2778 4295 8287 20758 239514 15966 19958 23950 27941 
PRECIO 
MERCADO 
(US$) 
17401 26902 51904 130010 1500114 10000 125000 15000 175001 
PRECIO 
ECONOMICO 
(US$) 
12007 18562 35814 89707 1035079 69000 86250 103500 120751 
FACTOR 0,69 0,69 0,89 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 
 127 
 
COSTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LLANTAS (EN US$) 
Tabla 25: Costos Económicos y Financieros de Llantas 
                                  
ESPECIFICACIONES  AUTO CMTAS MICRO BUS CAMIONES 
COSTO EX FABRICA 27 46 87 216 272 
ISC 30% 8 14 26 65 82 
MARGEN DE UTILIDAD 12% 3 6 10 26 33 
PRECIO PUBLICO 38 66 124 307 387 
IGV 18% 7 12 23 58 73 
PRECIO MERCADO (US$) 45 78 147 365 460 
PRECIO ECONOMICO (US$) 38 66 125 310 391 
FACTOR 0,85 0,85 0,85 0,85 85 
Fuente: OGPP – MTC-2013 
 
COSTOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS DE COMBUSTIBLE 
Tabla 26: Costos Financieros y Económicos de Combustible 
COSTO FINANCIERO 
GASOLINA DIESEL 
84 Oct.   US$/Gal   US$/Gal 
PRECIO DE MERCADO 2,8 3,08 
COSTO ECONOMICO 1,46 1,91 
FACTOR(*) 0,52 0,62 
CONCEPTO PARTICIPACIÓN 
GASOLINA     
Costo Financiero (US$)   0,74 
Costo Economico (US$)   0,38 
DIESEL-2     
Costo Financiero (US$/lt)   0,81 
Costo Económico (US$/lt)   0,50 
Fuente: OGPP – MTC-2013 
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COSTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LUBRICANTES (EN   
US$/GLN) 
         Tabla 27: Costos Económicos y Financieros de Lubricantes 
                            
CONCEPTO 
GTX Rimula 
(D29w-50) Ligero 
Shell 
Multigrado 
2050 Pesado 
GTX Rimula (D  
29w - 50 ) 
Ligero 
Shell 
Multigrado 
2050 Pesado 
 
US$/Galon US$/Galon US$/litro US$/litro 
Costo 
Financiero 20 11,67 5,28 3,08 
Costo 
Económico 17,41 10,16 4,6 2,69 
Promedio Costo Econ. 3,64 
Fuente: OGPP – MTC-2013 
 
COSTOS DE MANO DE OBRA DE TRIPULACIÓN 
Tabla 28: Costos de Mano de Obra de Tripulación 
  TIPO DE 
VEHICULO 
Concepto Personal Costo Total$ 
Horas de 
Trabajo 
Costo 
hora $ 
Costo 
hora US$ 
Financiero 
Costo hora 
US$ 
Económico 
CAMIONETA Piloto  1 166,67 176 1,06 1,06 0,96 
MICRO Piloto  1 200 176 0,88 0,88 0,8 
BUS 
Piloto  1 433,33 176 0,41 0,41 0,37 
Ayudante 1 166,67 176 1,06 1,06 0,96 
CAMION 
MEDIANO 
Piloto  1 300 176 0,59 0,59 0,53 
Ayudante 1 166,67 176 1,06 1,06 0,96 
CAMION 
GRANDE 
Piloto  1 333,33 176 0,53 0,53 0,48 
Ayudante 1 166,67 176 1,06 1,06 0,96 
ARTICULADO 
O 
ACOPLADO 
Piloto  2 333,33 176 0,53 0,53 0,48 
Ayudante 1 166,67 176 1,06 1,06 0,96 
Fuente: OGPP – MTC-2013 
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COSTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 
Tabla 29: Costos de Mantenimiento de Vehículos 
TIPO DE VEHICULO 
MANO DE OBRA 
(S/. 
Hora) 
(US$/Hora) 
Financiero 
(US$/Hora) 
Económicamente 
LIGEROS 7,39 2,46 2,24 
PESADOS 8,52 2,84 2,58 
Fuente: OGPP – MTC-2013 
3.5  Resultados Obtenidos con el HDM-4. 
3.5.1 Evaluación de la Rugosidad.  
El IRI promedio requerido para una adecuada transitabilidad en la vía es de 3.6 
y de acuerdo al análisis realizado en el software se puede apreciar que un 
periodo de cuatro años está dentro de lo permisible como se indica en las 
figuras 24 y 25. 
 
Figura 22: Proyección del IRI del Pte. Huarochirí – Emp. 
Fuente: software HDM-4 
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Pte. Huarochirí - Emp. 
AÑO IRI 
2014 3,11 
2015 3,28 
2016 3,39 
2017 3,50 
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Figura 23: Proyección del IRI del Emp. – Sihuas 
Fuente: Software HDM-4 
3.5.2 Costo de operación Vehicular  
La función de un modelo de costos de operación de los vehículos es similar los 
efectos de las características físicas y la condición del camino sobre la 
velocidad de operación de los diversos tipos de vehículos, sobre sus consumos 
de combustible, lubricantes, requerimientos de mantenimiento y además 
determinar el total de costos de operación. La cantidad de recursos 
consumidos tal como los litros de combustible, numero de neumáticos, horas 
de trabajo en mantenimiento, etc. Son determinados junto con la velocidad de 
los vehículos como función de las característica de cada tipo de vehículo y la 
geometría, tipo de superficie y condición actual del camino. Los costos se 
encuentran multiplicando las cantidades de recursos consumidos por sus 
costos unitarios los que son especificados por el usuario y agregando los 
costos correspondientes por depreciación, interés, gastos generales y además 
los correspondientes a los valores del tiempo de demora de pasajeros y 
retención de cargas (Tabla 30). 
 
 
Emp.-Sihuas 
AÑO IRI 
2014 3,09 
2015 3,25 
2016 3,30 
2017 3,52 
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Tabla 30: Costos de Operación Vehicular 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Software HDM-4 
 
3.5.3 Resumen de trabajo por año.  
En términos de organización establece objetivos claros y permite prever la 
demanda de recursos por parte del organismo vial del cual depende la 
administración del tramo, en virtud de conocer con suficiente anticipación los 
trabajos que se deben realizar, como se indica en la Tabla 31. 
 
 
 
 
 
 
 
Ahorro de Costos de los Usuarios  
AÑO COV (S/.) 
2014 865,230.34 
2015 843,879.95 
2016 825,746.94 
2017 797,406.67 
TOTAL 3´332,263.90 
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Tabla 31: Programación de Resumen de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Software HDM-4 
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CAPITULO IV: FORMAS DE EJECUCIÓN SUGERIDAS PARA LA 
CONSERVACIÓN 
4.1  Modalidad sugerida para la conservación. 
Debido a que el tramo en estudio primero tiene que ser rehabilitado, y a ello la 
importancia que tiene esta carretera, resultaría muy ventajoso incluir tal 
intervención como parte del contrato de conservación, el cual sería por 
indicadores de estado o niveles de servicio, como mejor se entienda, ya que el 
contratista contaría con mayores estímulos para ejecutar la rehabilitación de 
muy buena forma, es decir; 
 Por un lado como es éste quien asumiría la conservación por indicadores de 
estado, correría el riesgo de no recibir pago alguno por la reparación de 
cualquier deficiencia que sobrevenga. 
 Por otra parte, el estímulo más importante a favor del contratista es que de 
ejecutar la rehabilitación de buena forma, la conservación del tramo 
demandaría menores gastos, lo que se entiende como mayores utilidades, 
ya que en  la modalidad de contratos por indicadores de estado, el pago es 
por cumplimiento de los indicadores de estado predeterminados y no por 
volúmenes de obras realizados. 
Para evitar controversias en cuanto al diseño de la rehabilitación, es preferible 
que éste sea considerado un mínimo y sometido a un proceso de consultas 
entre los licitantes para que así pueda ser perfeccionado de presentarse el 
caso y entonces pueda ser asumido o hecho suyo por los licitantes de modo de 
evitar reclamos posteriores por posibles errores.
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 Conclusiones 
1. La conservación preventiva de las carreteras para evitar su deterioro 
acelerado al prolongar la vida útil en buen estado, evita cuantiosas pérdidas 
de tiempo y dinero. 
2. Todo organismo vial debe definir en cada caso los niveles de servicio en 
función de la demanda de tráfico y así poder medir y evaluar técnicamente 
la conservación de sus vías. 
3. Los contratos a precios unitarios hacen recaer los riesgos esencialmente en 
el Organismo Vial, quien es responsable último del tipo de obras realizadas 
así como su diseño y especificaciones.  
4. El mantenimiento por Indicadores de Estado de la Vía conviene que sea 
ejecutado por un contratista que sea una empresa de gestión, es decir, una 
entidad con capacidad de manejar la Infraestructura Vial, previniendo 
anticipadamente las necesidades de conservación y disponiendo 
oportunamente la ejecución de las obras apropiadas. 
5. Los Contratos por indicadores de Estado de la Vía son más efectivos de 
llevar a cabo una Conservación Vial ya que bajo este tipo de contrato la 
Conservación Vial sería igual o mejor que las características que se hayan 
fijado.  
6. El mantenimiento en carreteras pertenecientes a la red vial nacional con 
niveles bajos de tránsito (IMD<200), podría estar a cargo de las 
microempresas las que pueden asumir el mantenimiento rutinario de todo el 
derecho de  vía y la entidad pública seguir encargándose del mantenimiento 
periódico e intervenciones mayores. 
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7. Es Importante que en toda concesión se  encargue la formulación, 
evaluación y puesta en escena de los proyectos a profesionales 
conocedores del tema y de alto nivel técnico. 
8. En los gráficos exportados del software HDM-4 se aprecia que la proyección 
del IRI en un periodo de 4 años se mantendrá bajo las condiciones de un 
IRI promedio establecido en los Términos de Referencia (IRI ≤ 3.6).  
9. La evaluación económica del Tramo Puente Huarochirí - Sihuas con el 
software HDM-4, da como resultado un ahorro de costos de operación 
vehicular de casi S/. 3, 500,000. en un periodo de 4 años. 
10. De la proyección de los costos con el software HDM-4 del Tramo Puente 
Huarochirí – Sihuas, se obtiene que al quinto año se va a necesitar hacer un 
refuerzo TSB (Tratamiento superficial bituminosa) con un costo de S/. 
11,990,000. 
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5.2 Recomendaciones 
1. Para que un nivel de servicio sea de manera preventiva y no reactiva se 
debe Implementar un Sistema de Gestión de la Infraestructura Vial, el que 
debe comprender un conjunto coordinado de actividades relacionadas con 
la planificación. diseño, construcción, conservación, evaluación e 
investigación de todos los componentes de la infraestructura vial. 
2. En contratos de conservación por niveles de servicio se deben fijar límites 
admisibles dependiendo de la importancia y estado de la carretera, como 
por ejemplo, el plazo para la reparación de los baches debe ser de 24 horas 
en caminos de alto tránsito en tanto paralos de bajo podrían ser de dos a 
tres días. 
3. Carreteras con niveles de deterioro medio o alto pueden ser mantenidas 
mediante contratos a precios unitarios, donde exista un alto volumen de 
trabajos a ejecutar con mejores precios y se puede priorizar las zonas con 
mayores daños para trabajar en las mismas. 
4. La empresa que rehabilite o construya una carretera puede ser la 
encargada posteriormente de dar mantenimiento por indicadores de estado 
de la vía, lo que inducirá ejecutar un mejor trabajo de construcción para 
minimizar los gastos de mantenimiento. 
5. Las carreteras recién construidas o con mínimos niveles de deterioro son 
las más aptas para ejecutar contratos por indicadores de estado, puesto 
que esa condición puede ser mantenida en estos límites o pueden aun ser 
mejoradas. 
6. Es conveniente desde el punto de vista social la participación de las 
pequeñas y medianas Empresas en el campo Vial, debiendo el Estado 
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apoyarlas con capacitación para que puedan asumir responsabilidad en 
caminos de más  jerarquía que los vecinales que es donde han demostrado 
ser eficientes. 
7. Es indispensable que toda empresa encarga de la gestión vial cuente con 
una unidad de gestión y que ésta sea el corazón de la empresa y deberá 
estar conformada por profesionales calificados en el campo vial. 
8. Se debe acondicionar un buen control de pesajes en la red vial del país y 
así evitar el daño estructural de los pavimentos por excesos de carga. 
9. Los usuarios deben considerarse auténticos cliente a los cuales se les debe 
brindar el mejor servicio posible por lo que se debería tener en cuenta sus 
opiniones. 
10. Se debe pasar de hacer lo mejor que se puede,  a hacer lo que es exigible 
en función de los recursos posibles. 
11. En la concesión de un proyecto es recomendable que los estudios de flujos 
vehiculares sean realizado por el concedente, a fin de que se obtenga una 
rentabilidad real de la vía y en base a estos estudios diseñar una política de 
exigencia real y viable al concesionario.    
12. Toda empresa encarga de la conservación debe presentar un plan de 
contingencia y emergencia para accidentes y riesgo ambientales durante la 
operación, así como un programa de seguridad vial.  
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 1: Mantenimiento Rutinario 
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Fig. N°27.  Bacheo asfaltico 
 
Fig. N°28.  Bacheo asfaltico 
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Fig. N°29.  Bacheo asfaltico 
 
Fig. N°30.  Bacheo asfaltico 
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Fig. N°31.  Desbroce de  Maleza  
 
Fig. N°32.  Desbroce de  Maleza  
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Fig. N°33.  Desbroce de  Maleza  
 
Fig. N°34.  Limpieza de Alcantarilla  
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Fig. N°35.  Limpieza de Alcantarilla 
 
Fig. N°36.  Limpieza de Alcantarilla 
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Foto N° 37. Limpieza de Alcantarilla 
 
Fig. N° 38.  Limpieza de cunetas 
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Fig. N° 39. Limpieza de cunetas 
 
Fig. N° 40.  Limpieza de cunetas 
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Fig. N°41.  Limpieza de cunetas 
 
Fig. N° 42.  Reposición de Hitos Kilométricos 
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Fig. N° 43.  Reposición de Hitos Kilométricos 
 
Fig. N°44.  Repintado de señales  
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Fig. N°45.  Repintado de señales  
 
Fig. N°46.  Repintado de señales 
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ANEXO 2: Mantenimiento Periódico 
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Fig. N°47. Extracción de Material para recarga granular 
Km 25+300 (PE028B) 
 
Fig. N°48. Extracción de Material para recarga granular 
Km 25+300 (PE028B) 
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Fig. N°49. Producción de Material para recarga granular 
Km 25+300 (PE028B) 
 
Fig. N°50. Producción de Material para recarga granular 
Km 25+300 (PE028B) 
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Fig. N°51. Carguío y transporte de Material Granular 
Km 25+300 (PE028B) 
 
Fig. N°52. Carguío y transporte de Material Granular 
Km 25+300 (PE028B) 
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Fig. N°53. Transporte de Material Granular 
Km 25+300 (PE028B) 
 
Fig. N°54. Transporte de Material Granular 
Km 25+300 (PE028B) 
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Fig. N°55. Colocación  de Material Granular 
Km 25+300 (PE028B) 
 
Fig. N°56. Perfilado y refinado en recarga de capa granular 
Km 25+300 (PE028B) 
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Fig. N°57. Perfilado y refinado en recarga de capa granular  
 
Fig. N°58.  Perfilado y refinado en recarga de capa granular  
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Fig. N°59. Compactación de Material Granular 
Km 25+300 (PE028B) 
 
Fig. N°60. Compactación de Material Granular 
Km 25+300 (PE028B) 
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Fig. N°61. Aplicación de Emulsión/Imprimación 
 
Fig. N°62. Aplicación de Emulsión/Imprimación 
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Fig. N°63. Arenado después de imprimación. 
Fig. N°64.  Arenado después de imprimación. 
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Fig. N°65.  Limpieza de plataforma de carretera para aplicación de 
Sello Asfaltico 
Fig. N°66.  Aplicación de Sello Asfaltico 
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Fig. N°67. Aplicación de Sello Asfaltico 
Fig. N°68.  Compactado después de aplicación del Sello Asfaltico 
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Fig. N°69.  Compactado después de aplicación del Sello Asfaltico 
Fig. N°70.  Acabado de Sello Asfaltico mas Gravilla 
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Fig. N°71.  Acabado  
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ANEXO 3: Términos de Referencia 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
  
SERVICIO DE CONSERVACION VIAL 
POR NIVELES DE SERVICIO DEL 
CORREDOR VIAL: SANTA – 
YURACMARCA – SIHUAS – 
HUACRACHUCO – SAN PEDRO DE 
CHONTA – UCHIZA – EMP. PE 5N Y 
PUENTE HUAROCHIRI – HUALLANCA  
- MOLINOPAMPA  
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CAPITULO I 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1  DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO 
 
 Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (en 
adelante PROVIAS NACIONAL o Entidad) 
 
1.2 FINALIDAD PÚBLICA 
 Mejorar y asegurar una adecuada transitabilidad durante la vigencia 
del contrato para el transporte de pasajeros y carga del corredor vial; todo 
esto a través del servicios de conservación vial por niveles de servicio de la 
carretera Santa – Yuracmarca – Sihuas – Huacrachuco – San Pedro De 
Chonta – Uchiza – Emp. PE-5N Y Puente Huarochiri – Huallanca  - 
Molinopampa, lo cual va a permitir contar con una infraestructura vial en 
condiciones de continuidad, fluidez y seguridad; reduciendo costos 
operativos vehiculares y tiempos de viaje en beneficio de la población. 
 
1.3  OBJETIVOS 
Los presentes Términos de referencia tienen por finalidad describir el objeto y alcances del 
“SERVICIO DE CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: 
SANTA – YURACMARCA – SIHUAS – HUACRACHUCO – SAN PEDRO DE CHONTA – UCHIZA – 
EMP. PE 5N Y PUENTE HUAROCHIRI – HUALLANCA  - MOLINOPAMPA”, cuya contratación 
ha sido programada por la Entidad. 
 
 El Contratista que se seleccione con base a los presentes Términos 
de Referencia queda obligado a cumplir con las prestaciones previstas y a 
desarrollar las actividades de Gestión Vial necesarias con la finalidad de 
alcanzar y mantener los resultados, estándares o niveles de servicio 
establecidos en dichos Términos de Referencia, los que se integrarán al 
Contrato correspondiente en forma automática. 
 
 Para los efectos del Contrato que se celebre a partir de los presentes 
Términos de Referencia, deben tenerse presente de forma ilustrativa los 
conceptos contenidos en la Publicación “Mejoramiento de la gestión vial con 
aportes específicos del sector privado”, de la Serie Recursos Naturales e 
Infraestructura N° 56 del CEPAL1, en cuanto señalan que “Los contratos por 
                                            
1La Publicación puede ser consultada en el enlace: 
www.eclac.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/drni/agrupadores_xml/aes14.xml&xsl=/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl 
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niveles de servicio, por estándares, o por resultados son una innovadora 
forma de llevar a cabo la conservación vial, en la cual empresas privadas 
pueden hacer un aporte singular a una conservación vial más efectiva. Bajo 
este tipo de contrato, es necesario conservar las vías siempre igual o mejor 
que las características que se hayan fijado, lo que ayuda a que efectivamente 
se logre mantenerlas en buen estado y a costos de largo plazo inferiores a 
los tradicionales.”.  
 
 Asimismo, el objeto de la contratación se explica también en la citada 
publicación, cuando precisa que “La introducción de esta modalidad de 
contrato se enmarca dentro de una tendencia creciente en los organismos 
viales de considerar a los usuarios como clientes, a quienes debe ofrecerse 
el servicio de redes viales en buen estado. En la medida que esta tendencia 
se consolide, es dable esperar que las necesidades de los usuarios serán 
satisfechas de una mejor manera y se dispondrá de vías más seguras, 
confortables y económicas.”. 
 
 En relación a otros conceptos generales, términos de uso frecuente y 
normativa técnica, nos remitimos a las definiciones y disposiciones 
contenidas en los siguientes documentos, en cuanto corresponda a las 
actividades que son objeto de contratación:  
 
“Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras” 
del MTC. 
“Manual para la conservación de carreteras no pavimentadas de bajo 
volumen de transito” del MTC. 
“Manual de Ensayo de Materiales para Carreteras (DG-2000)”. 
“Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y 
Carreteras (EG-2000)”. 
Legislación Vigente en relación a los Aspectos Socio Ambientales, políticas y 
prácticas ambientales del MTC.  
Resoluciones, directivas y demás normativa emitidas por las entidades del 
Sub Sector Transportes relacionados con aspectos técnicos de la 
conservación de infraestructura vial. 
Decreto Supremo N° 034-2008-MTC y Decreto Supremo N° 011-2009-MTC 
“Reglamento Nacional de Gestión de la Infraestructura Vial”. 
Decreto supremo N°044-2008-MTC y DS N°026-2009-MTC. 
Decreto Supremo N°017-2007-MTC; Reglamento de Jerarquización Vial. 
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Resolución Ministerial N° 660-2008-MTC/02 – Glosario de Términos de Uso 
Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial. 
Resolución Ministerial Nº 404-2011-MTC-02 Demarcación y señalización del 
derecho de vía de las carreteras del Sistema Nacional de Carreteras – 
SINAC. 
Normas relativas a Ensayos de Laboratorio (EM-2000 Manual de ensayos de 
materiales para carreteras; DG-2001 Manual de diseño geométrico para 
Carreteras; EG-2000 Especificaciones Generales para la Construcción de 
Carreteras; Manual de Diseño de Puentes 2003 y Directiva para la 
Inspección de Puentes 2005. 
 
1.4  ALCANCE GENERAL DEL SERVICIO A CONTRATAR 
 Los presentes Términos de Referencia contienen la información 
técnica referencial, prestaciones y de gestión; así como, los niveles de 
servicio, resultados o estándares mínimos que debe alcanzar el Contratista, 
en cada Tramo del Corredor Vial, de manera sostenida durante el plazo de 
ejecución del servicio. Las actividades del Contrato se implementarán en dos 
Fases, conforme se explica y desarrolla a continuación: 
 
F
A
S
E
S
  
METAS 
ACTIVIDADES 
I 
1.1 
Diseño y 
elaboració
n del 
Programa 
de 
Gestión 
Vial 
Elaboración del Plan de Conservación Vial.  
Elaboración del Plan de Manejo Socio Ambiental. 
Elaboración del Plan de Atención de Emergencias 
Viales. 
Elaboración de Inventarios Viales. 
Elaboración del Plan de Calidad para la ejecución del 
servicio.  
Elaboración del Plan de Identificación del Derecho de 
Vía 
Elaboración del Plan de Contingencias  
1.2 
Transitabil
idad 
Ejecución de los trabajos de transitabilidad y 
conservación rutinaria en todos los tramos del 
corredor vial. 
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F
A
S
E
S
  
META ACTIVIDADES 
I
I 
2.1 
Implementa
ción del 
Programa 
de Gestión 
Vial 
 
Conservación Rutinaria. 
Conservación  Periódica 
Atención de Emergencias Viales.  
Relevamiento de Información (técnica y 
socioeconómica). 
Operaciones de control de pesos y medidas. 
Identificación y Vigilancia del corredor vial y del 
Derecho de Vía. 
Elaboración de Informes Mensuales e Informes 
Finales. 
Implementación del Plan de Manejo Ambiental y 
Social. 
Difusión de los alcances del contrato a comunidades 
y usuarios.  
Implementación de campañas de educación y 
seguridad vial; sensibilización y cuidado de la vía.  
 
A continuación, se desarrolla el alcance de cada una de las Fases que el 
Contratista debe desarrollar durante la ejecución del Contrato: 
 
FASE I 
DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE 
GESTIÓN VIAL 
Actividad Desarrollo 
a)  Elaboración 
del Plan de 
Conservació
n Vial 
El Contratista, dependiendo de las características de la 
superficie de rodadura de cada Tramo del Corredor Vial 
y el nivel de servicio exigido en los presentes Términos 
de Referencia, diseñará el Plan de Conservación Vial 
(PCV) considerando todo el plazo del Contrato. 
 
Para las actividades de Conservación Periódica y 
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Rutinaria, dicho Plan debe considerar las propuestas 
tecnológicas a emplear en cada Tramo del Corredor 
Vial, con su respectivo sustento técnico y programa de 
desarrollo de los trabajos, debiendo precisar las 
actividades previstas para alcanzar los niveles de 
servicio exigidos en los presentes Términos de 
Referencia.  
 
El Plan de Conservación Vial tendrá en consideración 
la oportuna ejecución de las actividades de 
conservación, las cuales no deben responder a un 
programa fijo sino al resultado de las permanentes 
evaluaciones que el Contratista realizará sobre la 
calzada (medición del IRI y deflectometría -con equipo 
del Contratista, propio y/o alquilado por éste-). El 
Contratista es responsable de la correcta calibración de 
los equipos por una Institución competente. Los 
resultados podrán ser contrastados por la Entidad 
Contratante. 
 
Siendo que el presente contrato se controlará por resultados, 
estándares o niveles de servicio, será el Contratista quien asumirá 
la responsabilidad por su cumplimiento; así como, por la calidad 
de los materiales, su durabilidad, resistencia y el control de las 
actividades; de este modo, el Contratista podrá plantear 
soluciones alternas a las que de manera referencial son 
planteadas en los presentes Términos de Referencia. Dichas 
soluciones alternas, pueden ser consideradas como aportes en 
innovación tecnológica o propuesta de uso de materiales, 
métodos o procedimientos. La solución alterna que se considere 
en el Plan de Conservación no puede dar lugar al reconocimiento 
de adicionales y deberá ser técnicamente sustentada. 
 
En cualquier caso (aplicación de los Términos de Referencia o 
propuesta alterna), para la aprobación del Plan de Conservación 
Vial, éste deberá cumplir y sustentar, como mínimo, el número 
estructural (SN) de pavimento2, que se indica en los Tramos en 
que corresponda desarrollar conservación periódica de pavimento 
básico y/o reciclado.  
 
El Plan de Conservación debe considerar que todas las actividades 
se ejecutarán sobre la plataforma existente, no se realizarán 
mejoras en el diseño geométrico de la vía. 
                                            
2 Ver numeral 4.15 Determinación del Número Estructural del pavimento básico (SN), del Capítulo IV, de los 
presentes Términos de Referencia. 
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El Plan de Conservación Vial forma parte del Programa 
de Gestión Vial y se debe presentar al término del 
sexto mes de iniciado el servicio.  
b) 
 Elaboraci
ón del Plan 
de Manejo 
Socio 
Ambiental 
 
El Plan de Manejo Socio Ambiental (PMSA) estará 
conformado por el conjunto de estrategias y actividades 
necesarias para prevenir, controlar, mitigar, compensar 
y corregir los impactos negativos generados por la 
prestación del servicio, su contenido incluye como 
mínimo el manejo de: desechos, material de reciclaje, 
basuras, residuos de materiales de construcción, 
residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias 
químicas; aguas superficiales, vegetación, maquinaria y 
equipo, campamentos; seguridad vial, higiene, 
seguridad y salud ocupacional; gestión social entre 
otros.  
 
El Contratista deberá presentar ante la Supervisión el 
Plan de Manejo Socio Ambiental y de ser necesario 
solicitará ante las autoridades respectivas, los 
permisos, autorizaciones, licencias y concesiones 
requeridos por el uso y aprovechamiento de recursos 
naturales para la ejecución sostenible de los servicios, 
sin que la Entidad incurra en pagos adicionales por 
estos conceptos. 
 
El Plan de Manejo Socio Ambiental no comprende la 
elaboración de Estudios de Impacto Socio Ambiental, la 
ejecución de investigaciones arqueológicas, trabajos de 
rescate arqueológicos ni la obtención de CIRA (excepto 
en los Tramos en que específicamente se detalle el 
requerimiento). 
 
En lo referente a la instalación de plantas de asfalto y 
de trituración que se requieran durante el desarrollo del 
servicio, el Contratista deberá obtener los permisos 
relacionados con vertimientos, emisiones atmosféricas 
y permiso parte aire, de acuerdo con los lineamientos 
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establecidos por la autoridad ambiental respectiva. 
 
El Contratista será responsable por los daños y 
perjuicios causados a terceros por negligencia durante 
la ejecución de los trabajos definidos en estos 
Términos de Referencia. 
 
El Plan del Manejo Socio Ambiental forma parte del 
Programa de Gestión Vial y se debe presentar al 
término del sexto mes de iniciado el servicio. 
c)  Elaboración 
del Plan de 
Atención de 
Emergencias 
Viales 
 
El contratista deberá elaborar y presentar el Plan de 
Atención de Emergencias  Viales (PAEV), a fin de 
que se tengan detalladas las acciones que efectuará, 
con la finalidad de prevenir la ocurrencia de 
emergencias viales (puntos críticos) y de atender las 
emergencias viales que se presentasen por efecto de 
erosiones, derrumbes, huaycos, inundaciones, 
nevadas, accidentes; etc.;  y así mismo que el 
tránsito se restablezca en el menor plazo cuando se 
interrumpa por acción del hombre (paros, motines, 
atentados), o por efecto de la naturaleza (sismos, 
fenómenos climatológicos, etc.).  
 
El PAEV deberá tener identificado todas las zonas 
potenciales de vulnerabilidad de la vía (puntos 
críticos), y la respectiva ponderación en orden de 
importancia o riesgo de dichas zonas o sectores 
vulnerables, así como todas las acciones a realizar 
para la atención de las diversas emergencias viales 
que pudiesen presentarse; debiendo contener todos 
los protocolos operativos de atención de emergencias 
viales en concordancia con la normatividad sectorial 
respectiva. 
 
Igualmente éste Plan deberá indicar objetivos, 
alcances, ítems a considerar dos dimensiones de lo 
que en términos generales se denominan 
emergencias viales (activas o potenciales): 
 174 
 
 
El programa de intervención ante el evento de 
emergencias, criterios de control, instalaciones y 
campamentos, distribución de personal y equipo, 
sistemas de comunicación y otros que se considere 
por conveniente; y,  
El programa acciones preventivas, ante la existencia 
de zonas de riesgo, que suponen un potencial peligro 
para la integridad de los usuarios de la vía, la 
continuidad ininterrumpida del transporte seguro de 
personas y carga e incluso de prevención ante riesgo 
de pérdida de la infraestructura.  
 
Teniendo en cuenta que éste documento forma parte 
de los documentos de gestión del contrato, es 
obligación del Contratista mantener actualizado el 
mismo a fin de tener la vía permanentemente 
operativa. 
 
El Plan de Atención de Emergencias forma parte del 
Programa de Gestión Vial y se debe presentar al 
término del sexto mes de iniciado el servicio. No 
obstante, frente a las emergencias viales que se 
produzcan antes de la aprobación del Programa de 
Gestión Vial, el Contratista implementará un  plan de 
acción rápido, cuyos criterios y experiencia serán 
recogidos en el PAEV. 
d) 
 Elaboraci
ón de 
Inventarios 
Viales 
El Inventario Vial Calificado (IVC) de situación inicial 
debe reflejar información del corredor vial desde el 
inicio efectivo del servicio y se presentará 
conjuntamente con el Plan General de Conservación 
Vial. 
 
El IVC de Situación Inicial debe contener: 
IRI  - Deflectometría 
Estudios de Tráfico (no mayor a 3 meses de iniciado 
el servicio) 
Origen – Destino 
Inventarios Vial Calificado, de acuerdo al Manual de 
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Gestión aprobado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
El IVC de Situación Inicial formará parte del 
Programa de Gestión Vial y se presentará 
conjuntamente con éste. 
 
En total, el contratista deberá presentar cuatro (4) 
inventarios viales  calificados, conforme al siguiente 
detalle: 
 
 Producto Oportunidad 
1 IVC (*) Al sexto mes de iniciado el 
servicio 
2 IVC Al sexto mes de concluida 
la conservación periódica 
3 IVC Al fin del mes 48 
4 IVC Al término del penúltimo 
mes del servicio. 
(*) IVC de Situación inicial 
 
El contratista, en los primeros seis (06) meses de 
iniciado el contrato, realizará el inventario vial 
calificado de los tramos materia del presente 
contrato, según las normas y manuales del 
subsistema de inventario calificado del Sistema de 
Gestión de Carreteras del MTC, en el que se incluirá 
la totalidad de elementos de la infraestructura vial 
existentes en sus respectivos tramos. Dicho 
documento se preparará siguiendo la metodología del 
Sistema de Gestión de Carreteras del MTC, el cual 
además servirá para constatar el estado en que se le 
entrega la carretera, no siendo los resultados 
condicionante para el cumplimiento de los niveles 
establecidos en los presentes términos de referencia 
ni tienen carácter vinculante. 
 
Inventario Vial Calificado de Carreteras 
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El Inventario vial deberá ser presentado en los 
formatos que se indican en el Manual Gestión de 
Carreteras del MTC que consta de Treinta y Cuatro 
Formatos SIC. 
 
El contratista deberá presentar los manuales y 
certificados de calibración de todos los equipos 
utilizados en el relevamiento de información, 
adicionalmente  deberá presentar los procedimientos 
de calibración en campo de dichos equipos, dichos 
procedimientos realizados in situ deberán contar con 
la participación y aprobación de la Supervisión, 
documento que formará parte del Inventario vial 
Calificado. 
 
El inventario vial calificado será  revisado por la 
Supervisión y con su conformidad le comunicará al 
contratista, que proceda a la importación de esta data 
(del inventario en archivos en formato .txt)  al módulo 
correspondiente del software Route 2000 del Sistema 
de Gestión de Carreteras del MTC. (La Entidad 
entregará el Software Route 2000, el  Manual del 
Sistema de Gestión de Carreteras  y los Formatos 
SIC). 
 
Conjuntamente con los formatos SIC, el Contratista 
entregará una Base de Datos Geográfica 
(Geodatabase), que contendrá información de todos 
los elementos de la infraestructura vial, estableciendo 
mínimamente los siguientes atributos: 
 
Ruta 
Progresiva 
Leyenda 
Sentido (Izq/Der) 
Coordenadas Geográficas 
Altitud 
Fotografías 
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Las labores de georeferenciación para la 
Geodatabase deberán realizarse con precisión 
submétrica, tanto para el caso del GPS, como para el 
caso del altímetro u otro instrumento de medición de 
altitud elegido, tomando como referencia el Sistema 
de Coordenadas “Universal Transversal de Mercator 
(UTM)”, según el Datum WGS-84. Esta información 
deberá ser organizada de forma tal que posibilite su 
procesamiento y la elaboración de todos los shape 
files que permitan visualizar los resultados del 
inventario vial calificado utilizando el software ArcGis. 
 
También forman parte de las obligaciones del 
Contratista, la elaboración de un itinerario de rutas y 
la elaboración de un registro video gráfico 
computarizado a manera de itinerario fílmico, 
consistente este último en un archivo de secuencia 
de imágenes digitales a color del recorrido de los 
tramos de la red vial siguiendo su trayectoria, con 
una resolución no menor a 1280x960 pixeles, y con 
una amplitud de visualización de las imágenes 
(ángulo de apertura horizontal de la lente del equipo) 
de por los menos 120º, de forma tal que permita 
observar en su integridad el Derecho de Vía. 
 
El Contratista instalará el software de visualización 
del registro video gráfico computarizado, en por lo 
menos uno de los computadores que designe 
PROVIAS NACIONAL, además de todos los archivos 
digitales del registro correspondiente. El referido 
software deberá contar con una tecnología tal que 
posibilite: (i) visualizar en forma secuencial las 
imágenes del registro efectuado en forma de video 
(itinerario fílmico), a diferentes velocidades, a 
diferentes intervalos de longitud, y hacia adelante o 
en retroceso, (ii) efectuar mediciones sobre las 
imágenes digitales del registro video gráfico, en el 
plano horizontal de una progresiva específica de la 
vía, (ii) efectuar mediciones sobre las imágenes del 
registro video gráfico en el plano perpendicular al 
plano horizontal de una progresiva específica de la 
vía, y (iii) efectuar la georeferenciación de puntos 
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sobre las imágenes del registro video gráfico, 
ubicados sobre el plano horizontal de una progresiva 
específica de la vía. 
 
Adicionalmente el Contratista deberá presentar como 
parte del inventario vial calificado, imágenes 
impresas en un panel fotográfico que muestren los 
detalles de cada uno de los elementos de la 
infraestructura vial. Estas mismas imágenes 
posteriormente deberán ser desplegadas en forma 
conjunta con la descripción de las características y 
condición de dichos elementos, en un mapa digital en 
el que se aprecie el trazo de la carretera mostrando 
su correspondiente ubicación (referencia kilométrica y 
referencia geográfica), en sincronía con el registro 
video gráfico computarizado de la carretera, 
utilizando el software ArcGis. 
 
Con estos resultados el Contratista elaborará el 
Informe Técnico de Situación Inicial, que será 
entregado a la Supervisión  para su aprobación. 
 
Esta información se actualizará durante la vigencia 
del contrato de servicios, con la ejecución de la 
partida: Relevamiento de Información del 
presupuesto. PROVIAS NACIONAL efectuará 
controles de medición geodésicos aleatorios para 
certificar la precisión y calidad de la información 
presentada por el Contratista, procediendo a 
rechazarla si verificase un error de más del 2% en 
precisión, o si ésta no es consistente. 
 
Se precisa que el Primer Itinerario fílmico (registro del 
estado en que se entrega las áreas y bienes de la 
carretera al Contratista), se presentará a los 60 
(sesenta) días de iniciado el servicio. 
  
La elaboración del inventario vial calificado según el 
alcance descrito, se considera instrumento 
fundamental para el servicio de gestión de 
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infraestructura vial, y constituye una obligación 
esencial del contrato. 
 
e)  
Elaboración 
del Plan de 
Calidad para 
la ejecución 
del servicio.  
 
El Contratista programará las auditorias internas que el 
Plan de Calidad del Proyecto requiera para su correcto 
seguimiento, y permitirá a la Supervisión la realización 
de auditorias externas, con el objeto de verificar el 
mejoramiento continuo del Plan y las acciones que el 
Contratista implemente para la solución de las 
observaciones que se formulen al cumplimiento del 
nivel de servicio. 
 
El Plan de Calidad forma parte del Programa de 
Gestión Vial y se debe presentar al término del sexto 
mes de iniciado el servicio.  
 
El Contratista presentará dos (02) informes anuales 
(cada seis meses) a la Supervisión, dando cuenta de 
los resultados obtenidos a las diversas auditorías 
internas ejecutadas del Plan de Calidad con el 
respectivo sustento técnico. Dichos informes serán 
requisitos para el pago de las valorizaciones que se 
den en los meses de presentación. 
 
f)  Elaboración 
del Plan de 
Identificació
n del 
Derecho de 
Vía 
 
El Contratista elabora el Plan de Identificación del 
Derecho de Vía (PIDV), que incluye, propiamente la 
identificación del derecho de Vía así como, la de los 
predios, propiedades, servidumbres, construcciones 
o actos de posesión que en general afecten el 
derecho de vía, documento en que se detallarán 
ubicaciones y áreas comprometidas con la vía 
mediante georeferenciación en el sistema 
Geográfico/ WGS84 y se complementará con planos 
de planta de la vía donde se aprecie el área total, 
área afectada y área remanente, con indicación de 
las áreas comprendidas en el derecho de vía.  
 
El PIDV forma parte del Programa de Gestión Vial y se 
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debe presentar al término del sexto mes de iniciado el 
servicio.  
g) 
 Elaboraci
ón del Plan 
de 
Contingenci
as (feriados, 
paros, 
auxilio a 
usuarios, 
sismos, 
fenómenos 
climatológic
os, etc.) 
 
El contratista deberá elaborar el Plan de 
Contingencias (PC), a fin  de que se tengan 
detalladas las acciones que implementará, con la 
finalidad de que la vía no quede desatendida durante 
días feriados, temporadas de mayor afluencia de 
turismo, con ocasión de paros, procedimientos de  
auxilio a los usuarios, sismos o fenómenos 
climatológicos.  
 
Dicho documento deberá describir la estrategia que 
implementará el Contratista para diversas 
contingencias, siendo las referidas en el título de este 
acápite y en el párrafo precedente, referenciales, no 
limitándose exclusivamente a aquellas. 
 
Igualmente el PC deberá indicar objetivos, alcances, 
ítems a considerar; programa de intervención ante el 
evento de contingencia, criterios de control, acciones 
preventivas, instalaciones y campamentos, 
distribución de personal y equipo, sistemas de 
comunicación y otros que se considere por 
conveniente a fin de contrarrestar cualquier 
contingencia que pudiese presentarse. 
 
Teniendo en cuenta que éste documento forma parte 
de los documentos de gestión del contrato, es 
obligación del contratista mantener actualizado el 
mismo a fin de tener la vía permanentemente 
operativa. 
 
El Plan de Atención de Emergencias y Contingencias 
forma parte del Programa de Gestión Vial y se debe 
presentar al término del sexto mes de iniciado el 
servicio.  
h) 
 Ejecució
n de los 
trabajos de 
TRANSITABILIDAD 
La ejecución de trabajos de Transitabilidad se 
sujetará a los siguientes parámetros 
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transitabilida
d y 
conservació
n rutinaria 
en todos los 
tramos del 
corredor 
vial. 
 
Inicio de los trabajos en Transitabilidad: Desde el 
primer día del servicio. 
Resultados de los trabajos de Transitabilidad: Deben 
ser evidentes a los treinta (30) días de iniciado el 
servicio, al menos con la instalación del Contratista, 
asignación de personal, maquinaria y equipo a los 
distintos Tramos del Corredor Vial. 
Recursos: El Contratista disponer de todos los 
recursos logísticos y técnicos para el cumplimiento 
del servicio contratado en todos los tramos que 
comprende el corredor vial. 
Alcance de los trabajos de Transitabilidad: Todo el 
corredor vial. 
Plazo máximo para culminar trabajos de 
Transitabilidad de todo el corredor vial: Seis (6) 
meses. 
La actividad de Transitabilidad se pagará al sétimo 
mes. Se precisa que las valorizaciones del primer al 
sexto mes se presentarán individualmente en el 
sétimo mes.  
Atraso en el cumplimiento de la meta 
“Transitabilidad”: En caso el contratista no llegase a 
cumplir la meta de “Transitabilidad” en el plazo fijado 
(seis meses) corresponderá aplicarle una penalidad 
conforme se señala en los presentes Términos de 
Referencia. 
Unidad de medida de los trabajos de Transitabilidad: 
La unidad de medida para estos trabajos es el 
“Kilómetro” 
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FASE II 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 
VIAL 
Actividad Desarrollo 
 
El Contratista está obligado a iniciar las actividades de 
Gestión Vial desde la fecha en que se da por iniciado el 
servicio (a la entrega del adelanto o entrega de las áreas y 
bienes de la vía, lo último que ocurra), el control se hará 
mediante indicadores de Niveles de Servicio, de 
resultados o de estándares, siendo dichos términos 
sinónimos para los fines del Contrato correspondiente. La 
frecuencia de aplicación de los indicadores será semanal, 
mensual o anual, según corresponda; así también, podrá 
ser aleatoria y tanto la frecuencia como la oportunidad 
será dispuesta por la Entidad, a su criterio. 
Conservaci
ón 
Rutinaria. 
Es el conjunto de actividades de carácter preventivo que 
se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía y que se 
realizan diariamente con la finalidad principal de preservar 
todos los elementos viales con la mínima cantidad de 
alteraciones o de daños, en lo posible conservando las 
condiciones que tenía después de la construcción, de la 
conservación periódica, de la rehabilitación o de la 
reconstrucción.  
 
Las actividades de Conservación Rutinaria serán 
ejecutadas desde el primer día de inicio efectivo del 
servicio en cada uno de los tramos que conforman el 
corredor vial, y se ejecutará hasta el último día de vigencia 
del mismo. 
 
Las actividades de Conservación Rutinaria consideradas 
son: 
 
- Roce de vegetación 
- Poda, corte y retiro de árboles. 
- Eliminación de derrumbes y/o remoción de obstáculos 
manual. 
- Limpieza de obras de arte (alcantarillas, drenajes, 
tuberías, pontones, puentes vehiculares y peatonales, 
viaductos, túneles, etc.). 
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- Limpieza de cunetas, rápidas y zanjas de coronación. 
- Limpieza de la calzada y bermas 
- Limpieza y pintado de señales verticales, hitos 
kilométricos, postes delineadores, defensas metálicas y 
defensas en concreto. 
- Limpieza de pasivos ambientales 
- Marcas en el pavimento 
- Pintado y Limpieza de muros y parapetos 
- Remoción de derrumbes localizados a lo largo de las 
Rutas contratadas, en material común o conglomerados 
(de hasta 200 m3  por evento), incluido el acarreo a los 
botaderos autorizados. 
- Tratamiento de fisuras y grietas, sellos. 
- Bacheo  
- Parchados 
- Reparaciones de alcantarillas, cunetas, cunetas de 
coronación, badenes.  
- Mantenimiento y reposiciones menores de 
superestructura de madera (maderámen). 
- Reposición y/o reconformación y/o colocación de muros 
secos. 
 
Todas las actividades de Conservación Rutinaria se 
deberán ejecutar de acuerdo a las Especificaciones 
Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras y 
al Manual para la Conservación de Carreteras No 
Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito. 
  
Es responsabilidad del Contratista disponer de los equipos 
necesarios en forma oportuna para ejecutar las 
actividades de Conservación Rutinaria, con la finalidad de 
cumplir con los niveles de servicio, resultados o 
estándares exigidos. 
 
El nivel de servicio de la Conservación Rutinaria será 
controlado a partir del primer mes de iniciado el servicio, 
en función al tipo de pavimento, sea afirmado o asfaltado 
en todos aquellos tramos en los que el Contratista haya 
efectuado las labores de Conservación Rutinaria antes de 
la conservación periódica (para el caso de los tramos 
asfaltados), y las labores de Transitabilidad (para los 
tramos afirmados).  
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La medición de niveles de servicio será mensual, 
diferenciando el resultado exigido para cada tramo, tal 
como se indica en los presentes Términos de Referencia. 
De igual modo se realizarán supervisiones inopinadas en 
todos aquellos tramos en los que se hayan ejecutado las 
labores de Transitabilidad. 
 
El incumplimiento del nivel de servicio o deficiencia 
específica advertida en cada visita inopinada da lugar a la 
emisión de Órdenes de Servicio, las mismas que deberán 
ser atendidas y resueltas por el Contratista de acuerdo a 
los plazos fijados para cada actividad. 
 
La Conservación Rutinaria se pagará mensualmente, a 
partir del sexto mes  hasta el último mes del servicio, se 
precisa que en la Valorización del Sexto mes se debe 
incluir las valorizaciones desde el primer mes hasta el 
sexto mes. 
 
El nivel de servicio de la Conservación Rutinaria será 
controlado a partir del sexto mes de suscrito el contrato, 
en función al tipo de pavimento ya sea afirmado o 
asfaltado. Esta medición se realizará semanalmente 
diferenciando el nivel de servicio exigido para cada caso, 
tal como se indica en los presentes Términos de 
Referencia.  
La unidad de medida es el “Kilómetro/Año”. 
Conservaci
ón  
Periódica 
La Conservación Periódica tiene el objetivo de recuperar 
las condiciones iniciales de serviciabilidad de la carretera 
contratada, llevándola a los niveles de servicio que serán 
requeridos durante el contrato de Gestión Vial, de acuerdo 
con las actividades descritas en las Especificaciones 
Técnicas Generales para la conservación de Carreteras, 
Manual para la Conservación de Carreteras No 
Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito y de acuerdo 
a las condiciones que se encuentren en la etapa de 
entrega de áreas y bienes de la carretera según el Informe 
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Técnico de la Situación Inicial. 
 
La Conservación Periódica se ejecutará una vez aprobado 
el Programa de Conservación Vial, y se realizará 
exclusivamente en los tramos indicados en los presentes 
Términos de Referencia, sin embargo con la finalidad de 
aprovechar la época de estiaje, el contratista podrá iniciar 
los trabajos de conservación periódica antes de aprobarse 
el Programa de Conservación Vial, para lo cual deberá 
presentar la solución final que planteará para el tramo a 
intervenir, ésta solución deberá contar con la conformidad 
de la supervisión y  formará parte del Plan de 
Conservación final que  será evaluado y aprobado por la 
Entidad. 
 
Se precisa que en casos excepcionales en que resulte 
necesario intervenir un subtramo realizando actividades 
distintas a las programadas, pero que están programadas 
en otros subtramos, éstas se podrán ejecutar y serán 
valorizadas y pagadas tomando como referencia las 
actividades y costos de los subtramos contiguos, 
prefiriéndose el menor precio unitario ofertado para la 
misma actividad. 
 
La Conservación periódica se pagará de acuerdo al 
avance mensual que ejecute el contratista en cada tramo 
de la vía.  
 
La unidad de medida será “Kilómetro”. Para efectos del 
pago, se contabilizará el Km. cuando en él se hayan 
concluido todas las actividades necesarias para poder 
alcanzar el nivel de servicio solicitado. 
 
En las actividades de Conservación Periódica, el 
Contratista podrá optar por diferir exclusivamente las 
actividades de demarcación de pavimentos o 
señalización horizontal, hasta que concluya con la 
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intervención en la calzada. En estos casos, el pago de la 
valorización mensual será del 90% del avance efectivo. 
El restante 10% se pagará cuando el contratista 
concluya con la señalización horizontal respectiva.  
Atención 
de 
Emergenci
as Viales.  
Las emergencias viales son eventos no programados e 
imprevistos que obstruyen el libre tránsito de la Carretera; 
asimismo, son consideradas emergencias viales que 
requieren la implementación de acciones preventivas 
inmediatas, las siguientes: 
 
 Aquellas circunstancias en las que es previsible y/o 
inminente que el tránsito por la vía genere riesgo para 
la integridad de las personas y/o de su patrimonio. 
 Aquellas circunstancias que puedan generar un 
inminente peligro de interrupción del libre tránsito,  
 Aquellas circunstancias en las que es previsible y/o 
inminente la pérdida de la infraestructura vial del Estado 
y como consecuencia de ello, la interrupción del libre 
tránsito. 
   
Con la finalidad de poder tener un criterio uniforme para la 
cuantificación de los distintos tipos de emergencias que 
puedan suscitarse en las carreteras, a continuación se 
detallan referencialmente las situaciones en las cuales se 
puede intervenir bajo este rubro: 
  
(i) En caso de derrumbes mayores a 200 m3 por evento, 
se pagará por cada m3 adicional eliminado de acuerdo 
al precio ofertado en la propuesta del contratista, para 
aquellos eventos que necesiten traslado a los depósitos 
de material excedente. En los casos en que sea factible 
el uso de zonas laterales solo se reconocerá el uso de 
recursos (logística utilizada). 
(ii) Para cualquier otro caso, tales como: 
- Pérdida de la plataforma por acción de la naturaleza, 
- Colapso de puentes, pontones o alcantarillas, 
- Desborde de ríos, acequias, 
- Aludes o huaycos que por su naturaleza sean 
imposibles de cubicarlos, 
- Obstrucción de la vía por efectos de accidentes,  
- Eliminación de puntos críticos que pongan en peligro la 
seguridad de los usuarios y la infraestructura vial del 
Estado. 
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- Erosión de la plataforma, 
- Refuerzos de defensa ribereña para evitar la erosión de 
la plataforma, 
- Limpieza de grandes volúmenes de nevadas o granizos 
que no se puedan ejecutar por mantenimiento rutinario 
y que impidan el libre tránsito,  
- Atención puntual y/o instalación de estructuras 
provisionales por deterioro o colapso de puentes, 
pontones o alcantarillas; así como, actividades o 
intervenciones de prevención para asegurar la 
transitabilidad de la vía; y,  
- En general cualquier evento, condición, circunstancia 
que impida un tránsito seguro a los usuarios. 
 
Para los casos indicados en el acápite  ii), el contratista 
procederá a atender inmediatamente la emergencia vial  
realizando todas las actividades necesarias hasta 
restituir el transito seguro en la vía, el pago será el 
resultado de la valorización de todos los recursos 
utilizados por el contratista para la atención de la 
emergencia. 
En el caso de remoción de derrumbes que necesiten 
traslado a zonas de depósito de material excedente 
(botaderos), el pago será por m3 según los precios 
ofertados en su propuesta económica. En los casos de 
derrumbes en que sea factible el uso de zonas laterales 
solo se reconocerá el uso de recursos (logística utilizada). 
Los precios de los recursos que no se hayan pactado, 
se pagarán a precio de mercado. 
Relevamie
nto de 
Información 
(técnica y 
socioeconó
mica). 
 
d.1)  Información Técnica.- 
 
El Relevamiento de Información comprende lo siguiente: 
Estudios de Tráfico - IMD, de Origen Destino, Inventario 
Vial Calificado y evaluaciones del pavimento (IRI – 
Deflectometria), que el Contratista deberá realizar en 
número de cuatro (4); todos éstos documentos 
correspondientes al Relevamiento de Información 
deberán ser entregados al supervisor de Provias 
Nacional en los plazos establecidos seguidamente: 
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 Produ
cto 
Oportunidad 
1 IVC 
(*) 
Al sexto mes de iniciado el servicio 
2 IVC Al sexto mes de concluida la 
conservación periódica 
3 IVC Al fin del mes 48 
4 IVC Al término del penúltimo mes del 
servicio. 
(*) IVC de Situación inicial 
 
Es responsabilidad del contratista contar con todos los 
equipos y recursos humanos necesarios para la 
realización de dichas actividades. Las longitudes reales 
de intervención serán definidas con el Inventario Vial, ya 
que la vía atraviesa ciudades con pavimentos rígidos, 
cuyo mantenimiento lo realizan las comunas locales. 
En la Fase I se elaborará el Informe de Situación Inicial, 
donde el contratista presentará a la Supervisión, al final 
de los seis primeros meses, conjuntamente con el 
Programa de Gestión Vial; el Inventario Vial Calificado 
(de situación inicial) que consta de Estudio de Trafico – 
De origen y Destino, IRI, deflectometría y el Inventario 
de los elementos que conforman la carretera. 
El IVC se elaborará de acuerdo con el Manual de 
Gestión del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
Los plazos de entrega comienzan a ser contados a partir 
del día de inicio del servicio de gestión Vial. El pago por 
el servicio de Relevamiento de Información se realizará 
a la entrega de toda la información completa por cada 
entregable y a la conformidad de la Entidad. 
 
d.2)  Información Socio Económica, resultados en 
materia de inclusión social.- 
 
Los beneficios socioeconómicos producto de las buenas 
condiciones de transitabilidad de las carreteras se 
traducen en la reducción de los costos de transporte, el 
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mayor acceso a los mercados para los cultivos y 
productos locales, el acceso a nuevos centros de empleo, 
la contratación de trabajadores locales en las actividades 
de conservación, el mayor acceso a la atención médica y 
otros servicios sociales y el fortalecimiento de las 
economías locales. 
Todo esto se traduce en indicadores, algunos de los 
cuales deberán ser calculados por el Contratista con el 
objetivo de conocer los impactos socioeconómicos 
directos, como consecuencia de la gestión vial del 
contratista responsable del Corredor Vial, para cada uno 
de los tramos del mismo.   
Estos indicadores deberán calcularse al inicio del contrato, 
a los seis meses  siguientes de concluida la conservación 
periódica y antes de los 30 días de concluir el contrato. 
Los Indicadores Socioeconómicos se detallan 
seguidamente: 
   
- Población beneficiada. 
- Tiempos de viaje.  
- Costos de transporte de pasajeros y de carga.  
- Costo de operación vehicular (COV). 
 
Los plazos de entrega de dicha información completa son 
los siguientes: 
 
 Primera 
entrega. 
A los seis (6) meses de iniciado el 
servicio contratado, conjuntamente 
con el Programa de Gestión Vial 
 Segunda 
entrega: 
A los seis (6) meses de concluida las 
actividades de conservación 
periódica, conjuntamente con la 
valorización correspondiente. 
 Tercera 
entrega: 
Al penúltimo mes del último año del 
servicio contratado, conjuntamente 
con la valorización correspondiente 
del penúltimo mes. 
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Operacione
s de control 
de pesos y 
medidas. 
El Contratista deberá implementar y operar estaciones 
de pesaje. 
No compete al Contratista fiscalizar. La fiscalización 
estará a cargo de los funcionarios competentes de 
SUTRAN, los que designe el MTC y Policía Nacional. 
En inicio efectivo de esta actividad lo dispondrá la 
Entidad; en todo caso, no será antes de la aprobación 
del Plan General de Conservación. 
Las Especificaciones Técnicas de esta actividad pueden 
consultarse en el Capítulo de Anexos de los presentes 
Términos de Referencia. 
Identificaci
ón y 
Vigilancia 
del 
corredor 
vial y del 
Derecho de 
Vía. 
Como parte de las labores de gestión vial, el Contratista 
debe: 
Identificar el derecho de vía del trazo actual de la 
carretera. 
Identificar y diferenciar a propietarios y poseedores 
Identificar las zonas agrícolas y edificaciones dentro del 
derecho de vía y la forma en que lo afectan (incluyendo 
la calzada) 
Señalizar las áreas no invadidas del derecho de vía y 
hacer vigilancia de que el área libre que pertenece al 
derecho de vía no disminuya. 
Las Especificaciones Técnicas de esta actividad pueden 
consultarse en el Capítulo de Anexos de los presentes 
Términos de Referencia. 
Elaboració
n de 
Informes 
Mensuales 
e Informes 
Finales. 
 
El Contratista elaborará informes mensuales y anuales 
conteniendo los resultados de las evaluaciones de los 
niveles de servicio obtenidos, así como las actividades 
realizadas en el periodo, se precisa que existen niveles de 
servicio que se miden mensualmente y otros que se miden 
con distinta periodicidad. Al final del servicio se presentará 
el Informe final que comprenderá información técnica, 
económica y financiera del contrato. 
La Entidad comunicará al Contratista el formato y 
contenido de los informes mensual, anual y final. 
Implementa
ción del 
Plan de 
Manejo 
Constituye un conjunto estructurado de medidas 
destinadas a evitar, mitigar, restaurar o compensar los 
impactos ambientales negativos previsibles con ocasión 
de la conservación vial. Las medidas técnicas de 
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Ambiental y 
Social. 
mitigación de impactos que se proponen, están conceptual 
y legalmente apoyadas en los instrumentos técnicos y 
normativos nacionales para la actividad, así como a 
potenciar los impactos positivos, reducir o eliminar los 
negativos y compensar las pérdidas que se podrían 
ocasionar por el desarrollo de los servicios de 
conservación. En este Ítem es importante considerar el 
cierre de canteras acorde a la normatividad vigente 
después de su uso a fin de evitar alteraciones con el 
medio ambiente y/o problemas sociales con la comunidad. 
Difusión de 
los 
alcances 
del contrato 
a 
comunidad
es y 
usuarios.  
El Contratista se encargará de difundir los alcances del 
Contrato de Servicio, realizando charlas y campañas 
informativas durante las diversas etapas del contrato. La 
finalidad de esta actividad es brindar toda la información a 
los usuarios con la finalidad de que la expectativa de la 
población no exceda los alcances del contrato, pero que 
evidencie y releve las ventajas del sistema, como parte de 
un proceso de mejora continua. 
Las charlas y campañas de difusión serán coordinadas 
directamente por el Contratista, a través del Gerente Vial y 
con conocimiento de la Supervisión, con las autoridades 
de las distintas localidades usuarias de la vía. 
Como parte del programa de difusión, el Contratista, de 
manera complementaria, podrá implementar la distribución 
de información escrita, gráfica o semejante, en la que 
incluya imágenes de la situación inicial de la vía y del 
progreso de la misma. 
Implementa
ción de 
campañas 
de 
educación 
y seguridad 
vial; 
El Contratista se encargará de implementar campañas de 
seguridad vial, y de sensibilización a los usuarios para el 
cuidado de la vía.  
El programa de actividades debe ser de conocimiento de 
la Supervisión, estructurarse en distintas etapas durante 
todo el contrato y dirigirse a niños, adolescentes y adultos 
de diferentes niveles de educación y ocupación, 
respectivamente.  
Otra parte de las campañas serán de carácter preventivo. 
En estas el Contratista identificará a las empresas de 
transporte y usuarios frecuentes de la vía, en especial a 
los conductores que exceden límites de velocidad o 
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conducen de manera temeraria. 
En el caso de empresas de transporte el Contratista 
cursará comunicaciones a las empresas, a fin de advertir 
del peligro que suponen tales conductas. Paralelamente 
deberá coordinar con la autoridad policial la realización de 
operativos e incluso la presentación de denuncias por 
estos mismos hechos, de preferencia en forma 
documentada 
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CAPITULO II 
ALCANCE ESPECÍFICO DEL SERVICIO Y  
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
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- El tramo se encuentra a nivel de Afirmado 
- Se espera que el Contratista realice todas las actividades de gestión vial. 
- El Contratista tiene la obligación de iniciar la conservación rutinaria de la 
vía independientemente del tipo de superficie de rodadura desde el inicio 
efectivo del servicio. 
- Todas las actividades que realice el Contratista deben seguir los protocolos 
y utilizar las herramientas de seguridad necesarias para los usuarios de la 
vía y para su personal (incluida la señalización vertical provisional). 
3.1 Conservación  Periódica – Solución Básica (Pavimento Básico) 
Unidad de Medida: Kilómetro 
Actividades 
mínimas 
- Se inicia previa autorización de la Entidad 
- Colocación de material granular, el cual deberá 
ser estabilizado con emulsión asfáltica. El número 
estructural (SN) para ésta capa deberá ser como 
mínimo 0.87.  
- Como protección superficial se colocará un 
mortero asfáltico modificado con polímeros 
(e=1cm); estos trabajos se ejecutarán en todo el 
ancho de la calzada.  
- Alternativamente el Contratista podrá proponer 
una  solución distinta a la planteada en los 
presentes Términos de Referencia, debiendo 
dicha solución contar con la aprobación de la 
Entidad y cumplir con el número estructural (SN) 
mínimo de 0.87, este número estructural (SN) 
solamente corresponde a la capa de material 
granular. En cualquier caso, la solución 
tecnológica o alternativa deberá garantizar el 
cumplimiento de los Niveles de Servicio. 
- La solución alterna que se proponga no dará 
lugar al reconocimiento de presupuesto adicional; 
es decir, debe ejecutarse al costo de la oferta. 
- Debe ser técnicamente sustentada. En cualquier 
caso, la solución tecnológica o alternativa deberá 
garantizar el cumplimiento de los Niveles de 
Servicio. 
Nivel de 
Servicio:  
- El IRI de la conservación periódica debe ser igual 
o menor que 3.6 m/Km. 
 
Procedimientos 
y cantidades 
mínimas: 
 
- Los trabajos de conservación periódica 
observarán la normativa técnica aplicable a esta 
práctica; no obstante, atendiendo a que el 
presente contrato será controlado por niveles de 
servicio, (no por ejecución ni avance de 
metrados), el contratista ejecutará todas las 
actividades que se requieran y cuantas veces 
sean necesarias con la finalidad de cumplir con el 
nivel de servicio exigido y al costo ofertado. 
- Para el caso especifico de muros de 
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mampostería, alcantarillas, badenes, desquinche 
de taludes, colocación de señales preventivas, 
colocación de señales reglamentarias, colocación 
de señales informativas, colocación de 
guardavías,  colocación de delineadores, 
colocación de hitos kilométricos y colocación de 
reductores de velocidad; el contratista deberá 
cumplir con ejecutar las cantidades indicadas en 
el cuadro siguiente; los mayores requerimientos 
se tramitarán como prestaciones adicionales; 
previa opinión favorable de la Supervisión. 
Las cantidades y metrados indicados en el Cuadro siguiente sustentan el 
valor referencial:  
Descripción Unidad Metrado 
Movilización y desmovilización de equipo Glb 0.20 
Cartel Und 2.00 
Eliminación de pasivos ambientales M3 2,800.00 
Material granular estabilizado con emulsión 
asfáltica 
M3 49,050.00 
Desquinche de taludes M3 7,908.00 
Muro de mampostería M3 255.00 
Mortero  Asfáltico modificado con polímeros (e = 
0.01m) 
M2 490,500.00 
Colocación de señal preventiva Unid. 265.00 
Colocación de seña reglamentaria Unid. 66.00 
Colocación de señal informativa Unid. 19.00 
Colocación de hitos kilométricos Unid. 109.00 
Colocación de guardavías Ml 365.00 
Colocación de delineadores Unid. 516.00 
Reductores de Velocidad Unid 17.00 
Marcas en el pavimento M2 27,250.00 
Pintado de muros y parapetos M2 185.00 
Colocación de Alcantarillas TMC 48” Unid 221.00 
Badenes de Concreto f’c=140 kg/cm2,a=5.5 ml Ml 33.00 
Bajadas de agua Ml 127.00 
Reparaciones menores Unid 42.00 
 
3.2 Conservación  Inicial – Transitabilidad  
Unidad de Medida: Kilómetro 
Oportunidad: 
 
- La conservación inicial (transitabilidad) se ejecutará desde 
el inicio efectivo del servicio.  
- La actividad se desarrollará durante los seis (6) primeros 
meses de iniciado el servicio. 
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- Al sexto mes el avance debe ser del 100% del Tramo. 
Alcance: 
 
- La conservación inicial (transitabilidad) consiste en la 
reconformación de la capa de rodadura y el aporte de 
material granular (e=5cm) en todo el ancho de la calzada 
y la longitud del tramo, con la finalidad de uniformizar la 
superficie de rodadura.  
- Estos trabajos se ejecutarán  antes de la Conservación 
Rutinaria.  
Nivel de 
Servicio: 
- El IRI exigido para esta actividad debe ser igual o menor 
que 8 m./Km. 
 
El Valor Referencial ha sido calculado en base a los siguientes metrados 
y actividades referenciales: 
Descripción Unidad Metrado 
Movilización y desmovilización de equipo Glb 0.20 
Reconformación de la capa de rodadura M3 24,525.00 
Perfilado de cunetas no revestidas m. 109,000.00 
 
3.3 Conservación Rutinaria en vía afirmada (Antes de la 
Conservación Periódica) 
Unidad de Medida: Kilómetro – Año 
Oportunidad 
y alcances: 
- El Contratista, mientras elabora su Plan de 
Conservación Vial en el que incluye la propuesta de 
solución final que adoptará para este tramo, tiene la 
obligación de realizar la conservación rutinaria 
inmediatamente concluida la transitabilidad en cada 
Sector del Tramo.  
- Las cantidades y metrados indicados en el Cuadro 
siguiente son referenciales; no obstante, atendiendo a 
que el presente contrato será controlado por niveles de 
servicio, (no por ejecución ni avance de metrados), el 
contratista ejecutará todas las actividades que se 
requieran y cuantas veces sean necesarias con la 
finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al 
costo ofertado. 
Importancia 
de las 
condiciones 
de la 
superficie 
de 
rodadura: 
- En este tramo es necesario tener uniforme la superficie 
de rodadura, para recibir la base estabilizada; debiendo 
ejecutar  todas las actividades de conservación rutinaria 
 
Medición 
del Nivel de 
- A partir del sexto mes la medición del nivel de servicio 
se efectuará en todo el Tramo. 
- La medición del servicio se efectuará según la directiva 
de supervisión que se anexa y a las variables e 
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servicio: indicadores del cuadro de niveles de servicio indicados 
en los presentes términos de referencia. 
- Las áreas o sectores donde se medirán los Niveles de 
Servicio son los señalados en los Términos de 
Referencia. Así mismo estas actividades deben ser 
ejecutadas de acuerdo a las Especificaciones Técnicas 
para la Conservación de Carreteras y el Manual para la 
Conservación de Carreteras no Pavimentadas de Bajo 
Volumen de Tránsito. 
- El IRI exigido para esta actividad debe ser igual o 
menor que 8 m/Km. 
Pago de la 
actividad: 
 
La Planilla de medición, conjuntamente con las Órdenes 
de Servicio, constituyen los documentos de registro para 
comprobar el nivel de servicio prestado o el nivel de 
incumplimiento de los indicadores. Esta Planilla deberá 
ser suscrita por el representante del contratista como 
responsable de la Gestión del corredor vial y por el  
Supervisor.  
La Entidad podrá implementar otros medios de registro 
del nivel de servicio en el transcurso del contrato o 
disponer la supervisión del servicio por terceros en 
cualquier momento. 
                Actividades consideradas  / Base de cálculo del valor referencial 
por año: 
Descripción Unidad Metrado 
Limpieza General Km. 109.00 
Roce M2 8,760.00 
Eliminación de derrumbes con equipo M3 5,250.00 
Perfilado y compactado de la superficie de rodadura Km 109.00 
Limpieza de Alcantarillas Unid. 60.00 
Limpieza de Cunetas Ml 109,000.00 
Limpieza de puentes Und 1.00 
 
Niveles de Servicio 
Variable Indicador 
Forma de 
Medición Tolerancia 
Calzada 
Baches  Visual  Sin baches  
IRI Instrumental < 8 m/Km. 
Limpieza Calzada  Visual 
Siempre limpia libre de 
escombros 
Drenaje  Cunetas Visual Siempre limpia libre de 
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escombros 
Alcantarillas Visual 
Siempre limpia libre de 
escombros 
Badenes Visual 
Siempre limpia libre de 
escombros  
Señalización  Vertical Visual 
Completas y limpias y sin 
deterioro 
 
Elementos de 
seguridad 
Guardavías Visual 
Completos, pintados, 
limpios  y sin deformación  
Delineadores Visual 
Completos, pintados y 
limpios  
Estructuras 
Viales  
Puentes Visual  
Pintados, limpios y libres de 
amenazas para su 
funcionamiento y 
conservación adecuados 
Pontones Visual 
Limpios y libres de 
amenazas para su 
funcionamiento y 
conservación adecuados 
Zonas 
Laterales                   
(Derecho de 
vía) 
Roce Visual   
No se admite vegetación en 
Bermas ni en cunetas. 
Altura Máxima. 0.20 M. en 
la zona del Derecho de 
Víaa 
Talud inferior Visual No se admiten Erosiones. 
 
Nota: 
a) Información referencial, el objeto de este indicador es que la vegetación no 
obstaculice la visión de los usuarios de la vía y que la vegetación se transforme en una 
amenaza para la seguridad vial. 
 
 
Planilla de relevamiento y cálculo de niveles de servicio 
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Procedimiento para el cálculo del porcentaje de incumplimiento de los 
niveles de servicio: 
- La evaluación se hará cada 10 Km., tomándose como muestra un kilómetro 
al azar el cual se subdividirá en segmentos de 100 m cada uno (Se utilizará 
una planilla por cada 10 kilómetros). 
- El supervisor evaluará las variables en cada uno de los segmentos de 100 
m. de acuerdo a los indicadores y tolerancias preestablecidas, procediendo 
a colocar un aspa (X) en los lugares donde se incumple los niveles de 
servicio.  
- Todas las aspas (X) se suman en la columna (1), luego se multiplican por el 
Factor de Peso de la columna (2), y se dividen entre 10, siendo ese el 
porcentaje en cada variable (columna 3). 
- El porcentaje total del incumplimiento de cada planilla será la sumatoria de 
los incumplimientos de cada variable. 
- Para calcular el porcentaje total de incumplimiento de niveles de servicio del 
tramo evaluado, se  procederá a realizar la sumatoria de todas planillas del 
tramo y luego calcular el promedio. 
- El Pago Mensual  = Cuota Mes - (Porcentaje total de Incumplimientos de 
Niveles de Servicio x Cuota del Mes). 
 
3.4 Conservación Rutinaria en Pavimento Básico (Después de la 
conservación  periódica) 
Unidad de Medida: Kilómetro – Año 
Inicio de 
la 
actividad: 
- Inmediatamente después de ejecutada la conservación 
periódica del tramo 
Alcance: 
 
- El Contratista deberá realizar las actividades de conservación 
rutinaria que aseguren el cumplimiento del nivel de servicio 
logrado con la conservación periódica. 
- El IRI de la conservación periódica debe ser igual o menor 
(3) = (1) x (2) / 10
Baches 20
IRI < 8.0 m/Km. 20
Cunetas 5
Alcantarillas 5
Badenes 5
Limpieza Calzada 5
Señalización Vertical 14
Guardavías 6
Delineadores 3
Puentes 5
Pontones 5
Roce 2
Talud inferior 5
* El porcentaje de Incumplimento de cada planilla sera la sumatoria de los puntos observados (columna 3) TOTAL * ∑
PORCENTAJE DE 
INCUMPLIMIENTO   
(3)
ASPECTO 
INSPECCIONADO
VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NUMERO 
DE FALLAS 
(1)
FACTOR 
DE PESO 
(2)
Calzada
Seguridad
Drenaje
Estructuras Viales
Zonas Laterales 
(Derecho de vía)
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que 3.5 m/Km. Existiendo una tolerancia de 0.1 m/Km por 
año, contabilizando a partir del segundo año de concluida la 
conservación periódica. 
Actividades comprendidas / Base de cálculo del valor referencial por año:  
 
Descripción Unidad Metrado 
Limpieza General Km. 109.00 
Roce M2 8,760.00 
Eliminación de derrumbes con equipo M3 5,250.00 
Tratamiento de fisuras >2mm con sellante 
elastomérico 
Ml 16,350.00 
Tratamiento de fisuras de 1 a 2mm con emulsión 
asfáltica 
Ml 32,700.00 
Bacheo (Parchado) con mezcla asfáltica M2 1,090.00 
Sello asfáltico manual M2 1,090.00 
Limpieza de señales Unid. 350.00 
Limpieza de hitos Unid. 109.00 
Limpieza de Guardavías (incluye postes y 
terminal) 
Ml 365.00 
Reposición de señales preventivas Unid. 26.00 
Reposición de señales reglamentarias Unid. 7.00 
Reposición de señales informativas Unid. 3.00 
Reposición de hitos kilométricos Unid. 10.00 
Reposición de guardavías Ml 47.00 
Reposición de delineadores Unid. 103.00 
Marcas en el pavimento M2 27,250.00 
Pintado de muros y parapetos M2 185.00 
Limpieza de Alcantarillas Unid. 281.00 
Limpieza de Cunetas Ml 109,000.00 
Limpieza de Puentes Unid. 1.00 
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Reparación y limpieza de bajadas de 
agua 
Ml 83.00 
Reparaciones de muros, alcantarillas, 
cunetas, cunetas de coronación, Badenes 
Unid. 21.00 
 
Medición del Nivel de Servicio: 
- El Nivel  de Servicio de estas actividades será  medido en las zonas donde 
se haya ejecutado la conservación periódica, de acuerdo al avance, y se 
realizará según la directiva de supervisión que se anexa y a las variables e 
indicadores del cuadro de niveles de servicio indicados en los presentes 
términos de referencia. 
- Las áreas o sectores donde se medirán los Niveles de Servicio son los 
señalados en los Términos de Referencia. Así mismo estas actividades 
deben ser ejecutadas de acuerdo a las Especificaciones Técnicas para la 
Conservación de Carreteras y el Manual para la Conservación de 
Carreteras no Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito. 
-  La Planilla conjuntamente con las Ordenes de Servicio, constituyen los 
documentos de registro para comprobar el nivel de servicio prestado o el 
nivel de incumplimiento de los indicadores. Esta Planilla deberá ser suscrita 
por el responsable del tramo como representante del contratista - 
conservador y por el  Supervisor. 
La Entidad podrá implementar otros medios de registro del nivel de servicio 
en el transcurso del contrato o disponer la supervisión del servicio por 
terceros en cualquier momento. 
 
 
 
Niveles de Servicio 
Variable Indicador 
Forma de 
Medición Tolerancia 
Calzada 
Baches  Visual  Sin baches  
Fisuras > 2mm Odómetro No hay tolerancia 
Fisuras >1mm y < 
2mm 
Odómetro 
5% de la muestra materia 
de evaluación (ml) 
Fisuras < 1mm Odómetro 
No se controlan, serán 
observadas por la 
supervisión para evitar el 
incremento  
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IRI Instrumental < 3.6 m/Km. 
Berma Baches y Fisuras Visual 
Sin baches y sin fisuras > 2 
mm 
Limpieza Calzada y Bermas Visual 
Siempre limpia libre de 
escombros 
Drenaje  
Cunetas Visual 
Siempre limpia libre de 
escombrosa 
Alcantarillas Visual 
Siempre limpia libre de 
escombrosb 
Badenes Visual 
Siempre limpia libre de 
escombrosc  
Señalización  
Vertical 
Retroreflectómetro 
vertical.  
Completas y limpiasd 
Blanco: 70cd/lux*m2; 
Amarillo: 50cd/lux*m2; 
verde: 9cd/lux*m2.  
Equipo proporcionado por el 
Contratista 
Horizontal 
Retroreflectómetro 
horizontal 
Blanco: 150mcd/lux*m2; 
Amarillo: 120mcd/lux*m2 e. 
Equipo proporcionado por el 
Contratista 
Elementos 
de 
seguridad 
Guardavías Visual 
Completos, pintados, 
limpios  y sin deformaciónf  
Delineadores Visual 
Completos, pintados y 
limpiosg  
Estructuras 
Viales  
Puentes Visual  
Pintados, limpios y libres de 
amenazas para su 
funcionamiento y 
conservación adecuadosh 
Pontones Visual 
Limpios y libres de 
amenazas para su 
funcionamiento y 
conservación adecuadosi 
Zonas 
Laterales                   
(Derecho de 
vía) 
Roce Visual   
No se admite vegetación en 
Bermas ni en cunetas. 
Altura Máxima. 0.20 M. en 
la zona del Derecho de Víaj 
Talud inferior Visual No se admiten Erosiones. 
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Nota: 
a) No se admiten  socavaciones, asentamientos, pérdida de geometría, fallas que afectan 
la capacidad estructural o hidráulica. 
b) Ídem nota anterior. 
c) No se admiten reducciones de los anchos ni desniveles superiores a 10mm 
d) No se admiten mensajes con perforaciones o daños, como pegatinas o 
pintura ni dobleces; Paneles sueltos o desajustados ni falta, total o 
parcial, de los pernos; fisuras, fracturas o armaduras a la vista, en el 
caso de soportes de hormigón; oxidaciones o deformaciones en el caso 
de soportes metálicos, ni deficiencias en el pintado. No debe existir 
vegetación en su entorno que impida la visibilidad. Reflectómetro 
Vertical.- Coeficiente de reflectividad mínimo (ángulo de observación de 
0.2° y de incidencia de – 4°). 
e) Ancho mínimo en demarcación de líneas de eje y bordes 10 cm. 
f) No se admiten dobleces o daños, ni ausencia o desajuste de los pernos de fijación, ni 
oxidación de las superficies laterales, suciedad, pintura o afiches, tampoco se admite 
ausencia de delineadores de las guardavías, pintura y/o lamina reflectiva en las 
arandelas “L” con un coeficiente de reflectividad de 40 cd/lux/m2 en un área mínima 
de 60 cm2. 
g) No se admiten fisuras, fracturas o armaduras a la vista (en el caso de delineadores de 
hormigón), deficiencias en el pintado, ausencia de pintura o lámina reflectiva en 
ambas caras con un coeficiente de reflectividad de 40 cd/lux/m2 en un área mínima de 
70 cm2, tampoco se admite vegetación en su entorno que impida la visibilidad. 
h) Elementos estructurales menores en buen estado y completos, con drenes abiertos, 
libre de obstáculos en la superestructura las acciones necesarias para impedir 
sedimentación o erosión. 
i) Ídem nota anterior. 
j) Información referencial, el objeto de este indicador es que la vegetación no 
obstaculice la visión de los usuarios de la vía y que la vegetación se transforme en una 
amenaza para la seguridad vial. 
 
Planilla de relevamiento y cálculo del nivel de servicio 
 
 
Procedimiento para el cálculo del porcentaje de incumplimiento de los 
niveles de servicio: 
(3) = (1) x (2) / 10
Baches 12
Fisuras > 2mm 8
Fisuras <1mm > 2mm 5
IRI < 3.5 m/Km. 10
Berma Baches 5
Cunetas 5
Alcantarillas 5
Badenes 5
Limpieza Calzada y Berma 5
Vertical 7
Horizontal 7
Guardavías 6
Delineadores 3
Puentes 5
Pontones 5
Roce 2
Talud inferior 5
* El porcentaje de Incumplimento de cada planilla sera la sumatoria de los puntos observados (columna 3) TOTAL * ∑
3 4 5 6
ASPECTO 
INSPECCIONADO
PORCENTAJE DE 
INCUMPLIMIENTO   
(3)
10
NUMERO DE 
FALLAS (1)
FACTOR 
DE PESO 
(2)
8 9VARIABLE 1 72
Calzada
Zonas Laterales 
(Derecho de vía)
Drenaje
Señalización
Seguridad
Estructuras Viales
 204 
 
- La evaluación se hará cada 10 Km., tomándose como muestra un kilómetro 
al azar el cual se subdividirá en segmentos de 100 m cada uno (Se utilizará 
una planilla por cada 10 kilómetros). 
- El supervisor evaluará las variables en cada uno de los segmentos de 100 
m. de acuerdo a los indicadores y tolerancias preestablecidas, procediendo 
a colocar un aspa (X) en los lugares donde se incumple los niveles de 
servicio.  
- Todas las aspas (X) se suman en la columna (1), luego se multiplican por el 
Factor de Peso de la columna (2), y se dividen entre 10, siendo ese el 
porcentaje en cada variable (columna 3). 
- El porcentaje total del incumplimiento de cada planilla será la sumatoria de 
los incumplimientos de cada variable. 
- Para calcular el porcentaje total de incumplimiento de niveles de servicio del 
tramo evaluado, se  procederá a realizar la sumatoria de todas planillas del 
tramo y luego calcular el promedio. 
- El Pago Mensual  = Cuota Mes - (Porcentaje total de Incumplimientos de 
Niveles de Servicio x Cuota del Mes). 
 
 
 
CAPÍTULO III 
FINALIDAD DEL SERVICIO (RESULTADOS 
ESPERADOS) Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
MÍNIMOS 
 
3.1  Finalidad del Servicio (Resultados Esperados) 
 
 Las actividades de gestión vial que se desarrollan en los presentes 
Términos de Referencia, son de carácter permanente. El sentido del 
servicio está orientado a la obtención de un nivel de servicio y a su 
sostenimiento durante el plazo de vigencia del Contrato respectivo, el 
cuidado de la infraestructura vial y del derecho de vía adyacente a través 
del apoyo a los sistemas de control de pesos y de acciones directas; la 
atención oportuna y eficaz de las emergencias viales y la prevención de 
las mismas; el relevamiento de la información que produce la carretera y 
en general, un conjunto de actividades integradas que tienen como 
finalidad poner al servicio de los usuarios una infraestructura vial en 
permanente y adecuado funcionamiento a nivel de conservación. 
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3.2  Requerimientos Técnicos Mínimos 
 
A) Empresa 
Se requiere de una persona natural o jurídica con probada experiencia en 
contratos de conservación vial por niveles de servicio en vías 
interurbanas, que en los últimos ocho (8) años haya culminado o se 
encuentre ejecutando contratos de servicios similares que acumulados 
sumen por lo menos una longitud de 500 Kilómetros. Esta experiencia 
puede ser acreditada con más de un contrato, para lo cual deberá 
adjuntar copia del contrato y la respectiva constancia que acredite la 
culminación del mismo o constancia de prestaciones efectivamente 
ejecutadas, siempre que cada uno de dicho contratos corresponda a 
servicios en redes viales interurbanas de por lo menos 250 km. de 
longitud. 
 
 
 
1. Elaboración y Ejecución del Plan de Conservacion Vial 
2. Conservacion Periódica  
3. Conservacion rutinaria por Niveles de Servicio 
4. Atención de Emergencias 
5. Gestión y Relevamiento de información (3) 
a). Inventario Vial Calificado 
b). Elaboración e Implementación del Plan de Manejo Socio Ambiental 
c). Estudio de Trafico 
d). Elaboración e implementación del Plan de Calidad.  
 
Para acreditar experiencia en el servicio de conservación, se debe 
tener en cuenta lo siguiente: 
 
La acreditación de experiencia en “Conservación Rutinaria por niveles de 
servicio” es obligatoria. 
La acreditación de experiencia en “Conservación Periódica” es 
obligatoria 
En los demás casos, el postor deberá acreditar con la constancia 
respectiva que cumple al menos dos (2) de las tres (3) actividades 
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restantes señaladas en los numerales 1, 4 ó 5 del Cuadro anterior (no se 
cuentan como opcionales las de conservación rutinaria y periódica que 
son obligatorias). 
Serán considerados los contratos de conservación vial por niveles de 
servicio desarrollados en carreteras de ámbito nacional regional y/o 
departamental y/o local o vecinal en el país o en el extranjero 
El postor que incluya la Actividad “Gestión Vial y Relevamiento de 
Información”, deberá acreditar además, con la constancia respectiva, que 
cumple al menos con tres (3) de las cuatro (4) sub actividades de su 
contenido, citadas como a), b), c) o d). 
 
En caso que la prestación del servicio haya sido realizada por un 
consorcio, para que la experiencia sea válida, la participación mínima del 
postor en el consorcio debe ser del 20 % y será acreditado con el 
consorcio y la correspondiente Constancia que acredite la culminación 
del servicio o la constancia de prestaciones efectivamente ejecutadas. 
 
 
B) Personal Técnico Mínimo 
 
La Relación del personal técnico mínimo es: 
 
N° Personal Profesión Cant. Requerimiento Mínimo 
1° Gerente Vial Ing. Civil. 01 
REQUERIMIENTO DE EXPERIENCIA  
Experiencia laboral - profesional: 
En trabajos relacionados a la gestión 
de la infraestructura vial en:  
- Ejecución de obras,  
- Estudios definitivos,  
- Supervisión de Obras o  
- Servicios u obras de conservación.  
Condiciones de la experiencia:  
Tiempo mínimo: Un (01) año.  
Haber desempeñado cualquiera de los 
cargos siguientes:  
- Gerente de Proyecto de 
infraestructura 
- Director de Proyecto de 
infraestructura 
- Jefe de Proyecto de infraestructura 
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- Residente de Obra 
- Gerente Vial 
- Jefe de Supervisión de obras de 
infraestructura 
- Inspector de Obra 
- Gerente, Jefe o Director de 
cualquier entidad pública o privada 
vinculada a la infraestructura vial.  
Forma de acreditar Experiencia: 
Certificados o constancias que 
permitan identificar: 
- El proyecto vial o la Entidad o 
empresa empleadora. 
- Cargo desempeñado 
- El tiempo de experiencia. 
 
 
REQUERIMIENTO 
ACADÉMICO: 
Alternativamente, cualquiera de 
las siguientes: 
- Estudios de maestría en 
Ciencias, Administración y/o 
Finanzas, Gerencia y/o 
Gestión de Proyectos,  
Transportes, Ingeniería vial y 
se precisa como maestría a 
fin la de Gestión Pública; o 
- Diplomado, post grado, post 
título o curso de 
especialización de post grado 
en transportes, conservación 
vial, en gestión vial, gerencia, 
jefatura o gestión de 
proyectos, con un mínimo de 
200 horas lectivas. 
Forma de acreditación 
académica de post grado: 
Según corresponde: 
- Como mínimo, constancia de 
egreso de maestría. 
- Certificado o constancia de 
Diplomado, post grado, post 
título o curso de 
especialización, en el que se 
indique carga horaria. 
- En el caso que un certificado 
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no indique las horas lectivas 
cursadas efectivamente por 
el profesional, se deberá 
presentar documentación 
adicional que pueda 
demostrar, fehacientemente, 
el cumplimiento de las horas 
lectivas requeridas. 
2° 
Residente de 
Conservación 
Ing. Civil 02 
Experiencia laboral - profesional: 
Con experiencia de por lo menos un 
(1) año en una o varias de las 
siguientes actividades : 
- Como residente de obras de 
conservación vial  
- Ingeniero Especialista en 
conservación vial 
- Supervisor en trabajos de 
conservación vial 
- Inspector en trabajos de 
conservación vial. 
- Jefatura, supervisión, 
responsable  y/o 
Coordinación en el área de 
conservación vial en 
entidades públicas o 
privadas. 
- (*) Conservación vial incluye 
toda infraestructura vial 
Forma de acreditar Experiencia: 
Certificados o constancias que 
permitan identificar: 
- El proyecto vial en el que intervino 
o la Entidad o empresa 
empleadora. 
- Cargo desempeñado 
- El tiempo de experiencia. 
3° 
Especialista 
en Suelos y 
Pavimentos 
Ingeniero 
Civil o 
Geólogo o 
Geotecnista  
01 
El especialista de suelos y 
pavimentos debe acreditar tal 
condición con la presentación 
de certificados o constancias de 
haber participado en tres (03) 
estudios o trabajos 
relacionados con la 
infraestructura vial. 
Los certificados o constancias 
deberán señalar que la función 
desempeñada ha sido en la 
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especialidad requerida. 
4°  
Especialista 
ambiental 
Profesional 
(Bachiller o 
titulado) 
01 
El especialista ambiental debe 
acreditar tal condición con la 
presentación de  certificados o 
constancias de haber 
participado en tres (03) estudios 
o trabajos medio ambientales 
en general. 
 
3.3  Notas sobre los recursos humanos: 
- La organización y control del personal del contratista: profesionales, 
administrativo, técnicos, operarios u obreros; así como, la del personal de 
él o los subcontratistas, en el desarrollo del contrato, corresponde al 
Contratista. 
- De todo el personal asignado al servicio, los que conforman la nómina de 
requerimiento mínimo, del cuadro anterior, deben tener una presencia 
permanente o constante en el Corredor Vial donde se presta el servicio, 
fundamentalmente en el desarrollo de las actividades más relevantes en 
función a su responsabilidad y perfil. 
- No es función de la Supervisión controlar la asistencia del personal del 
contratista.  
- No obstante, en los casos en que el ritmo de las actividades o trabajos de 
conservación periódica se reduzca, y que tal retraso haya sido 
comunicado por el Supervisor al Gerente Vial,  o que se presenten fallas 
constantes en los niveles de servicio, reflejadas en su medición mensual; 
o no se atiendan Órdenes de Servicio o emergencias viales 
oportunamente, conllevando a la aplicación de multas; o se produzcan 
deficiencias en cualquiera de las prestaciones contratadas, siempre que la 
Supervisión haya notificado previamente al Contratista; se presumirá, en 
principio, que el personal técnico mínimo, según sus respectivas 
responsabilidades, no tiene presencia permanente ni suficiente en la zona 
de trabajo o no viene conduciendo los trabajos o actividades 
adecuadamente. Y en este caso corresponderá la aplicación de las 
penalidades diarias que se establecen en el presente Contrato. 
- En estos casos y en cualquier otro de carácter relevante a criterio de la 
supervisión, y siempre que ésta lo haya comunicado previamente al 
Gerente Vial mediante comunicación simple o correo electrónico, se 
pondrá  énfasis en la verificación de la presencia física del personal 
mínimo, convocando a la o las reuniones que sean necesarias para 
superar el inconveniente generado, y salvo que se trate de ausencias 
razonablemente justificadas, se procederá a comunicar al Contratista 
las inasistencias que haya anotado la Supervisión para la aplicación 
de la penalidad correspondiente. 
- Si las ausencias relevantes; es decir, aquellas que afectan el desarrollo 
del servicio, son del propio Gerente Vial, la Supervisión y/o la 
administración del Contrato informarán a la sede central de la Entidad, a 
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fin que se realicen las coordinaciones con el representante legal del 
Contratista. 
- Como parte de las labores de coordinación que debe cumplir el Gerente 
Vial, están las de comunicar al Supervisor, en forma mensual, el 
programa de trabajo para el mes y con ello, sobre posibles gestiones o 
encargo del personal mínimo fuera del corredor vial, a fin que no sea 
considerado una falta.   
- Los cambios del personal seleccionado pueden producirse en cualquier 
momento desde la suscripción del contrato; siempre que obedezca a 
razones ajenas al dominio del Contratista.  
- Para la procedencia del cambio de personal, el nuevo profesional debe (i) 
cumplir con los requerimientos técnicos mínimos; y (ii) alcanzar, por lo 
menos, un puntaje igual al que obtuvo el profesional seleccionado de 
acuerdo con las Bases del proceso. 
- La Entidad, previo informe de la Supervisión y Administración del contrato, 
podrá solicitar al Contratista el cambio del personal que tenga un 
desempeño deficiente o inadecuado, afecte el desarrollo del servicio, la 
imagen de la Entidad, la seguridad de los usuarios o del resto del 
personal y en general por cualquier razón debidamente fundamentada. 
- En estos casos el Contratista deberá implementar el cambio requerido en 
un plazo no mayor de 30 días calendario. 
- La Entidad no admitirá un cambio de profesionales por otros que prestan 
servicios para el mismo contratista en otros contratos con la Entidad, aun 
cuando sea en Consorcio.  
- No se admitirá el reemplazo de profesionales o personal por otro que 
haya sido removido a petición de la propia Entidad. 
 
CAPITULO IV 
ASPECTOS GENERALES DEL SERVICIO  
Y SU CONTRATACIÓN 
 
4.1 Modalidad de Selección 
 Procedimiento Clásico 
 
4.2 Sistema de Contratación 
 Precios Unitarios 
 
4.3  Modalidad de Contratación  
 No corresponde 
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4.4  Adelantos 
 El contratista podrá solicitar hasta el 30% de adelanto directo del monto 
total del contrato. Las valorizaciones mensuales se pagarán de acuerdo a 
lo indicado en los presentes Términos de Referencia para cada uno de los 
tramos. 
 
4.5  Forma de pago y reajustes 
- La forma de pago específica ha sido descrita en cada Sub Capítulo del 
Capítulo III. 
- Para efectos de pago, todas las partidas indicadas en el cuadro anterior 
serán reajustadas mediante las siguientes Formulas de Reajuste: 
 
 
CONSERVACION PERIODICA 
 
 Monomio Incidencia Índice Descripción 
 0.093 ADC 66.667 09 Alcantarilla Metálica 
 
 
 
 
K = 
 10.753 21 Cemento Portland tipo I 
 22.581 30 Dólar (general ponderado) 
0.315 ASP 90.476 13 Asfalto 
 9.524 53 Petróleo diésel 
0.060 MO 100.000 47 Mano de obra incl. leyes sociales 
0.146 EI 100.000 49 Maquinaria y equipo importado 
 0.189 EN 100.000 48 Maquinaria y equipo nacional 
 0.197 IPC 100.000 39 índice general de precios al 
consumidor 
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CONSERVACION RUTINARIA 

























IPCo
IPCr
MOo
MOr
EIo
EIFr
MACo
MACr
K 256.0119.0230.0395.0  
 Monomio Incidencia Índice Descripción 
K= 
0.395 MAC   4.051 13 Asfalto 
   1.772 21 Cemento Portland tipo I 
 94.177 48 Maquinaria y equipo nacional 
0.230 EIF 90.870 49 Maquinaria y equipo 
importado 
  9.130 32 Flete terrestre 
 0.119 MO 100.000 47 Mano de obra inc. Leyes 
sociales 
 0.256 IPC 100.000 39 Índices general de precios al 
consumidor 
 
- Atendiendo a que la naturaleza de la contratación es por resultados o 
niveles de servicio y con transferencia de riesgos al Contratista, las 
presentes fórmulas de reajuste se aplican a las soluciones alternas e 
intervenciones definidas en este documento. 
 Las prestaciones adicionales para actividades vinculadas a mayores 
trabajos de drenaje y seguridad vial, en los casos en que sea necesario, 
no están sujetas a reajuste. 
 
4.6  Nota sobre las fórmulas de reajuste.- 
- De acuerdo con el artículo 49° de la Ley de Contrataciones del Estado, el 
establecimiento de fórmulas de reajuste es facultativo 
- La misma norma precisa que en los contratos de ejecución periódica de 
servicios el reajuste se hará de conformidad con el Índice de Precios al 
Consumidor establecidos por el INEI.  
- El Índice de Precios al Consumidor no contempla los insumos y recursos 
que se emplean en la conservación rutinaria y periódica por niveles de 
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servicio; por lo que es necesario mantener un equilibrio contractual 
permanente 
- El Índice Unificado de Precios de la Construcción IUPC aplicable será el 
del mes del servicio.  
 
4.7  Aprobación de Servicio Mensual.- 
- El contrato será controlado por niveles de servicio, los cuales están 
claramente indicados en los presentes Términos de Referencia para cada 
uno de los tramos. 
- La aprobación del servicio será emitida al final de cada período mensual 
por el supervisor, adjuntado las planillas con los resultados de los 
controles de niveles de servicio indicados en los presentes términos de 
referencia. 
 
 
4.8     Conformidad de Servicio.- 
La conformidad del servicio final se regula por lo dispuesto en el Artículo 
176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; y de 
manera específica, la conformidad será emitida por el funcionario 
responsable del área usuaria previo informe de aprobación de la 
supervisión. 
  Garantía del Servicio 
  La garantía del servicio será de 1 año en conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 50 de la ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
 
4.9  Evaluaciones no programadas o aleatorias 
 
- Adicionalmente a la medición de los niveles de servicio que se realice en 
forma periódica y que dará lugar al descuento en los casos en que dicho 
nivel no sea cumplido, la Entidad, a través de la Supervisión, realizará 
evaluaciones no programadas o aleatorias. 
- Las evaluaciones no programadas o aleatorias consisten en recorridos 
permanentes a los diversos tramos del Corredor Vial con la finalidad de 
verificar el nivel de servicio; a decir, de la calzada, bermas, drenaje, 
señalización, elementos de seguridad, estructuras viales y zonas 
laterales, en las variables que se indican en el Cuadro que forma parte de 
este acápite. 
- En los casos en que se detecten fallas, deficiencias u ocurrencias 
accidentales que afecten el nivel de servicio en estos puntos y variables, 
la Supervisión comunicará al Contratista el hecho, a través de una Orden 
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de Servicio la misma que puede ser notificada por correo electrónico, 
según el Formato que se incluye en los presentes Términos de 
Referencia. La Orden de Servicio indicará el defecto específico, su 
ubicación (progresiva o semejante que permita la mayor precisión), el 
plazo para levantar la observación y la fecha de vencimiento de dicho 
plazo. 
- Los plazos considerados para la reparación del defecto se han 
establecido en días calendario y se cuentan a partir de la fecha en que el 
Contratista toma conocimiento de la notificación de la Orden de Servicio. 
Para este fin, se asume que la fecha de conocimiento de la Orden de 
Servicio es la fecha de emisión del correo electrónico, fax, o de recepción 
del documento físico en la oficina principal del Contratista en el corredor 
vial. 
- El día del vencimiento del plazo o el día inmediato siguiente, la 
Supervisión verificará el levantamiento de las observaciones anotadas en 
las Órdenes de Servicio, en cuyo caso extenderá un acta de Conformidad 
de Orden de Servicio, según Formato. 
- Las observaciones no levantadas en el plazo otorgado, darán lugar a la 
aplicación de una penalidad diaria. A partir de ese momento el cómputo 
del plazo para aplicar la penalidad, hasta el levantamiento de la 
observación, será en días calendario. 
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Variable
Plazo                          
(Días Calendario)
Porcentaje de Multa                       
(%)
Calzada
Baches y/o Proteccion Bituminosa 2 12
Fisuras >2 mm 5 8
Fisuras < 1mm > 2 mm 7 5
IRI 7 10
Bermas
Baches 2 5
Drenaje
Cunetas 3 5
Alcantarillas 3 5
Badenes 1 5
Limpieza
Calzada y Berma 1 5
Señalización
Vertical 7 7
Horizontal 5 7
Elementos de seguridad
Guardavías 7 6
Delineadores 5 3
Estructuras viales
Puentes 4 5
Pontones 3 5
Zonas laterales
Roce 3 2
Talud inferior 3 5
Variable
Plazo                          
(Días Calendario)
Porcentaje de Multa                       
(%)
Calzada
Baches 2 15
Encalaminado 7 15
IRI 7 10
Drenaje
Cunetas 3 6
Alcantarillas 3 5
Badenes 1 5
Limpieza
Calzada 1 5
Señalización
Vertical 7 8
Elementos de seguridad
Guardavías 7 6
Delineadores 5 5
Estructuras viales
Puentes 4 5
Pontones 3 5
Zonas laterales
Roce 3 5
Talud inferior 3 5
CARRETERAS ASFALTADAS, SOLUCION BASICA, RECICLADOS
 CARRETERAS AFIRMADAS
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4.10  Subcontratos  
 
- Atendiendo a la diversidad y especialidad de las actividades que integra el 
servicio de gestión vial objeto de contratación, el Contratista podrá 
subcontratar parte de las prestaciones previstas, en los porcentajes 
máximos establecidos en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
4.11  Uniformes y equipos de seguridad del personal 
 
- Para el inicio efectivo del servicio, el Contratista deberá haber 
implementado las condiciones laborales relacionadas con el servicio, de 
todo el personal con uniformes y vestuario adecuado y nuevo3; asimismo, 
el Contratista deberá implementar al personal con los equipos de 
protección (botas, cascos, lentes, guantes, protectores de audición y vías 
respiratorias de ser el caso de actividades que lo requieran). 
- La lista de accesorios señalada no es limitativa ni se restringe a aquellos, 
en todo caso, la implementación debe cubrir todas las condiciones 
necesarias en función a las labores a desarrollar y características del 
clima. 
- La presente exigencia se mantendrá vigente durante todo el plazo del 
servicio y se extiende al personal de los subcontratistas; siendo de cargo 
de la Supervisión la verificación del cumplimiento de estas condiciones, 
no siendo aceptable uniformes incompletos, estropeados y cuyo color 
original se encuentre decolorado y/o equipo de seguridad que presente 
desperfectos. 
 
4.12 Recursos complementarios para la prestación del servicio.- 
 
- Desde el inicio efectivo del servicio y durante su vigencia, el Contratista 
está en la obligación de asignar dos (2) camionetas tipo Pick Up, doble 
cabina, con tracción en la cuatro ruedas (4x4), equipada con barras y 
jaula de seguridad y una antigüedad  no mayor a un año ó 10,000 Km. de 
recorrido como máximo; debidamente operadas por choferes 
experimentados. Una vez que los vehículos alcancen los 200,000 Km. de 
servicio, se asignaran vehículos con una antigüedad no mayor a un año o 
10,000 Km. de recorrido.  
- Los vehículos estarán al servicio exclusivo del Contrato y para uso de la 
Supervisión y del Asistente de Supervisión por el tiempo que dure el 
contrato. 
                                            
3 Sección 8B – Disposición de Seguridad Vial – Manual de Especificaciones Técnicas Generales de Carreteras de 
Bajo Volumen de Tránsito. 
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- El Contratista deberá asignar los recursos para los gastos de operación 
de los vehículos, que incluyen las remuneraciones y obligaciones sociales 
de los choferes, los gastos de mantenimiento de los vehículos, 
combustibles y lubricantes, seguros, etc. y todos los que fueran 
necesarios para la movilización del Supervisor, Asistente de Supervisión o 
quien el primero designe. 
- Queda expresamente prohibido que los vehículos que se asignen al 
servicio, sean destinados a fines distintos a los que son objeto o están 
vinculados con el Contrato respectivo; no pudiendo ser utilizado en 
gestiones particulares, gremiales, de esparcimiento, ni de índole político 
en época de elecciones regionales, locales o generales. 
- Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplica a todos los equipos y 
vehículos que el Contratista asigne al Servicio. 
 
4.13  Mejoras admisibles para el Servicio.- 
- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45º del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, en el proceso de selección, el Comité 
Especial tiene la facultad de determinar los factores de evaluación 
técnicos a ser utilizados en el proceso de selección, los que deberán ser 
objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo 
sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y que, además, 
los factores de evaluación podrán calificar aquellos aspectos que superen 
o mejoren el requerimiento técnico mínimo, siempre que no desnaturalice 
el requerimiento efectuado. 
- En ese sentido, a continuación se establecen los aportes que a criterio del 
Área Usuaria, mejoran o superan los requerimientos mínimos del servicio 
sin desnaturalizarlo, a efectos que de ellos se establezcan, en las bases 
correspondientes, las probables Mejoras que puedan ofertarse: 
 
A. Mejoras 
en medios 
y/o recursos 
 
- Instalación de GPS en vehículos (con consulta vía web).- Se 
refiere a la asignación de 3 unidades GPS con conexiones de 
internet e instalación de software en la Unidad Zonal 
administradora del contrato y en la Sede Central de PROVIAS 
NACIONAL, exclusivamente por el plazo del contrato. A 
instalarse en los vehículos del Gerente Vial y las dos (02) 
camionetas que se deben asignar a la Supervisión.  
- Teléfono Satelital (con cobertura permanente).- La premisa es 
que el gerente Vial debe estar siempre disponible para las 
comunicaciones. El teléfono Satelital debe asignarse al Gerente 
Vial  
- Grúa y Ambulancia para implementación de Plan de 
Contingencia: La mejora está relacionada a la implementación 
del servicio de auxilio mecánico (remolque) y asistencia de 
primeros auxilios (traslado en ambulancia) solo en los días en 
que se implemente el Plan de Contingencia por feriados y 
festivos. 
B. Mejoras 
relativas a 
mayores 
- Mayor metrado de atención de emergencias en la 
Conservación Rutinaria.- Dentro de la Conservación Rutinaria y 
con cargo al presupuesto de esta actividad, en cada Tramo, se 
ha establecido que el Contratista deberá remover hasta 200 
metros cúbicos de derrumbes por evento. La mejora se refiere al 
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prestaciones mayor metrado o incremento que ofrezcan los postores, respecto 
del volumen indicado en las Bases. 
- Número de horas máquina: Para la atención de emergencias: 
La mejora está referida a la asignación de mayores horas 
máquina sin costo para la Entidad, destinada a la atención de 
emergencias viales. La mejora aplicará respecto de cualquiera 
de los siguientes equipos: Cargador Frontal de 160 a 195 HP, 
Camión Volquete 15 m3 – 330 HP, Tractor Oruga de 140 a 160 
HP.     
 
4.14  Definición e información sobre “fisuras”.- 
- La cuantificación se realiza midiendo la longitud de la fisura por longitud de carretera a 
evaluar. Para el sellado de fisuras se considera el sellante elastomérico o la emulsión 
asfáltica modificada con polímeros. 
- Las micro fisuras, hendiduras o rajaduras  < 1.0 mm no son computables para la 
medición del nivel de servicio.  
 
4.15  Apuntes sobre los “Informes mensuales, anuales y final” 
- Los Informes mensuales se refieren a aquellos que se presentan como 
sustento de las valorizaciones mensuales, en el que estará plasmada la 
siguiente información, como mínimo: 
a) Conservación rutinaria y periódica,  
b) Emergencias viales,  
c) Seguridad y medio ambiente,  
d) Control del IRI,  
e) Control de pesos vehiculares: paleos, tendencias de sobre peso, 
estadísticas y presentación de crudos4 e interpretación, relación de 
infracciones impuestas.  
f) Derecho de vía. 
g) Otros que indique la Entidad.  
h) Vistas fotográficas paneles fotográficos y fílmicos. 
 
- El Informe Anual será un resumen de lo actuado cada doce meses, 
durante los cuatro primeros años. 
- El Informe final será presentado dentro de los treinta (30) días siguientes 
al pago de la última valorización y como condición para la devolución de 
la garantía de fiel cumplimiento. Dicho Informe contendrá un consolidado 
de todo el servicio prestado, que comprenderá lo siguiente: 
a)  Conservación (rutinaria y periódica) 
b)  Atención de emergencias viales 
c)  Relevamiento de información (inventarios viales calificados, estudios de tráfico, 
estudios de origen – destino, control de deflexiones, control del IRI). El Contratista 
sustentará este acápite presentando gráficos de comportamiento técnico de los 
pavimentos; así como, gráficos de la evolución del IMD. 
d)  Control de Pesos Vehiculares: paleo vehicular, estadísticas de tránsito, tendencias de 
sobrepesos, cálculos de ejes equivalentes a 8.2 toneladas. Sustentado con la 
presentación de Crudos de las balanzas, proporcionando su interpretación. 
                                            
4 Presentación de Crudos (Data histórica del funcionamiento de la balanza)  
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e)  Gestión del Derecho de Vía  
f)  Resultados y/o evaluación de la implementación del Plan de Conservación Vial 
g)  Información sobre el desarrollo del contrato, mayores o menores actividades, 
suspensión de trabajo en tramos, prestaciones adicionales, modificaciones, etc. 
h)  Resultados del Contrato (mejoras en tiempos de viaje, desarrollo de nuevas 
actividades económicas a lo largo del todo el corredor vial, percepción de usuarios 
mediante encuestas, costos de operación vehicular, etc.) 
i)  Información sobre otras actividades de gestión desarrolladas 
j)  Información de predios que se ubican dentro del derecho de vía 
k)  Información económica y financiera del servicio prestado. 
l)  Paneles fotográficos y fílmicos (al inicio del servicio, durante el mismo y 
al finalizar el servicio) 
m) Resultados en materia socio económica: gráfica de la evolución del 
costo de operación vehicular (COV), de reducción de tiempo de viaje, 
de costo de pasajes, de población beneficiada, de siniestralidad.  
- Tratándose de un servicio de prestaciones periódicas que se han 
cancelado mensualmente, el Informe Final constituye un documento de 
cierre del servicio e información técnica, económica y social del mismo. 
Su sola presentación no supone la conformidad de la Entidad. 
 
4.16 Algunas definiciones y precisiones.- 
 
- Definición de “mortero asfaltico”.- Es una mezcla formada por arena, 
emulsión asfáltica modificada con polímeros, y finos de relleno mineral, 
pudiendo adicionarse así mismo cemento y cal; la cual se coloca sobre la 
superficie de rodadura en frío.  
- Definición y alcances del “Plan de manejo socio ambiental”.- 
Constituye un conjunto estructurado de medidas destinadas a evitar, 
mitigar, restaurar o compensar los impactos ambientales negativos 
previsibles con ocasión de la conservación vial. Las medidas técnicas de 
mitigación de impactos que se proponen, están conceptual y legalmente 
apoyadas en los instrumentos técnicos y normativos nacionales para la 
actividad, así como a potenciar los impactos positivos, reducir o eliminar 
los negativos y compensar las pérdidas que se podrían ocasionar por el 
desarrollo de los servicios de conservación. En este Ítem es importante 
considerar el cierre de canteras acorde a la normatividad vigente después 
de su uso a fin de evitar alteraciones con el medio ambiente y/o 
problemas sociales con la comunidad. 
- Definición y alcances para el tratamiento de los Puntos Críticos del 
Corredor Vial.- Por definición, son Puntos Críticos, aquellos Sectores de 
la carretera que por razones de fallas constructivas, geológicas, 
geotécnicas, problemas hidrológicos o que por la geografía de la zona, no 
se pueda cumplir con el nivel de servicio requerido por la Entidad. Así 
también, aquellas zonas de alto deterioro, de riesgo inminente o probable, 
que representa una amenaza a la existencia de la propia infraestructura e 
implícitamente a la seguridad de las personas, y que por tanto¸ requieren 
una evaluación y solución particular. 
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 Los Puntos Críticos, serán evaluados en forma conjunta por el Contratista y el 
Supervisor. Dicha evaluación se efectuará de manera independiente y especial y 
también de manera conjunta se definirá el nivel de servicio que será exigido en dichos 
sectores. 
 En los casos en que sea necesario, la Supervisión podrá generar prestaciones adicionales 
quedando estas supeditadas a la aprobación previa de la Entidad y a la disponibilidad de 
recursos necesarios. 
 En casos debidamente justificados, el punto crítico puede intervenirse como prevención 
de emergencias y a fin de evitar la pérdida de la infraestructura o accidentes. 
 La finalidad de la prestación adicional será la de mitigar los efectos inminentes o 
probables del “punto crítico”.  
 La solución que se implemente debe ser de conservación. 
- Precisiones sobre medición de IRI.- La medición de IRI se realizará sin tener en 
consideración las Gibas, Puentes, Badenes y puntos críticos. Así mismo esta medición se 
realizará con un Rugosimetro electrónico u otro equipo de mayor performance 
(perfilometro laser) que debe ser provisto por el Contratista en todo momento. 
- Precisiones sobre medición deflectométrica.- Esta medición será realizada con equipo 
deflectómetro de impacto proporcionado por el Contratista. 
- Perfilado y compactado de superficie de rodadura.- Esta actividad incluye la 
conformación y la compactación del material superficial de la plataforma de la vía. El 
objetivo es el mejoramiento de la superficie de rodadura para dejarla en condiciones 
óptimas de transitabilidad y de comodidad para el usuario.  El perfilado se debe realizar 
cuando la irregularidad de la superficie de rodadura, como el encalaminado, afecte las 
condiciones de transitabilidad de la vía. Así mismo si el afirmado empieza a perder el 
espesor, se debe realizar el suministro, transporte, colocación y compactación de los 
materiales de afirmado sobre la superficie de rodadura. 
 
 
4.17  Funciones del Gerente Vial (GV) 
 
 El propósito de atribuir la responsabilidad del contrato a un GV, es contar con un profesional 
con la experiencia, conocimiento y capacidad para gestionar la Infraestructura Vial, 
atendiendo a la importancia que tienen las carreteras como medio de integración de los 
pueblos y facilitador de las metas de inclusión social. Si bien el GV es un personal del 
contratista, su visión debe estar más más allá de los meros resultados económicos de su 
empleador, no debe centrarse en aspectos exclusivamente técnicos, sino que debe ser 
integral y aportar en el objetivo de brindar a los usuarios una infraestructura vial 
confortable y segura.  
 
 Dichos objetivos deben ser alcanzados a través de las distintas prestaciones establecidas en 
los presentes Términos de Referencia y de los aportes del Contratista, siendo 
responsabilidad del GV la coordinación de manera integral de los temas técnicos, legales, 
sociales, administrativos y económicos que atañen al Servicio. 
 
 Por lo tanto, de manera referencial, competen al GV, como mínimo, las siguientes funciones: 
 
a) Liderar el desarrollo del Programa de Gestión Vial 
b) Asumir la responsabilidad por el cumplimiento del Programa de Gestión 
Vial 
c) Mantener presencia permanente, en el corredor vial a su cargo, en 
estrecha coordinación con el Supervisor y Administrador del contrato. 
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d) Asumir la responsabilidad por todo el personal profesional, técnico y 
obrero asignado al Servicio. 
e) Coordinar con los Gobiernos Regionales, Locales y Usuarios del área 
de influencia del corredor vial, en todo lo relacionado con el Programa 
de Gestión Vial. 
f) Velar por la seguridad, transitabilidad y confort permanente del corredor 
vial. 
g) Responder directamente a los usuarios por las anotaciones que se 
consignen en el “Libro de Reclamaciones”. 
h) Atender los requerimientos de información o gestiones especiales 
relativas al Servicio. 
i) Informar a la Supervisión sobre cualquier hecho u ocurrencia sucedida 
en el Corredor Vial o su área de influencia, como: emergencias, 
siniestros y cualquier otro que a su criterio sea relevante para el 
Servicio.  
j) Presentar las valorizaciones, informes mensuales, anuales, finales e 
Inventarios Viales. 
k) Todas las que fueran inherentes en relación a los alcances del 
Contrato. 
 
4.18 Funciones del Residente de Conservación (RC).- 
 
 Para alcanzar a través de las distintas prestaciones establecidas en los presentes Términos de 
Referencia y de los aportes del Contratista, siendo responsabilidad del residente de 
conservación la ejecución de las actividades técnicas para desarrollar el Plan de 
Conservación: 
 
 Por lo tanto, de manera referencial, competen al RC, como mínimo, las siguientes funciones: 
 
a) Ejecutar el Programa de Conservacion Vial 
b) Mantener presencia permanente, en el corredor vial a su cargo, en 
estrecha coordinación con el Supervisor y Administrador del contrato. 
c) Asumir la responsabilidad por todo el personal profesional, técnico y 
obrero asignado al Servicio. 
d) Velar por la seguridad, transitabilidad y confort permanente del corredor 
vial. 
e) Atender los requerimientos de información o gestiones especiales 
relativas al Servicio. 
f)  Informar a la Supervisión sobre cualquier hecho u ocurrencia 
sucedida en el Corredor Vial o su área de influencia, como: 
emergencias, siniestros y cualquier otro que a su criterio sea relevante 
para el Servicio.  
g) Elaborar y Presentar las valorizaciones, informes mensuales, anuales, 
finales e Inventarios Viales. 
h) Todas las que fueran inherentes en relación a los alcances al Programa 
de Conservacion Vial. 
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4.19 Instalaciones del Contratista y Libro de Reclamaciones.- 
 
a) Centro de Operaciones.-  
 A partir del inicio efectivo del Servicio, el Contratista deberá 
implementar, por lo menos, una Oficina dentro del ámbito geográfico 
del Corredor Vial. 
 La Oficina debe estar debidamente identificada con un Cartel que 
indique, cuando menos: 
- La inscripción “CENTRO DE OPERACIONES DEL CORREDOR 
VIAL EMP 1N (SANTA) – CHUQICARA - PUENTE HUAROCHIRI – 
SIHUAS – HUACRACHUCO – SAN PEDRO DE CHONTA”. 
- El Nombre o denominación del Contratista y/o Consorcio,  
- El Logotipo del Contratista, del Consorcio (de ser el caso) o de los 
integrantes del Consorcio; y, 
- La indicación del número de teléfono y correo electrónico  
b) Libro de Reclamaciones.-  
- De conformidad con lo previsto en el Decreto Supremo Nº 011-2011-PCM - que 
aprueba el Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y 
Defensa del Consumidor, el Contratista deberá implementar, en el Centro de 
Operaciones del Corredor Vial, un “Libro de Reclamaciones” de conformidad con lo 
previsto en la norma mencionada, el mismo que podrá recibir los reclamos de 
cualquier usuario de la vía. 
- Ante la presentación de un reclamo concerniente al estado de la vía, el Contratista 
procederá a atenderlo de acuerdo con las obligaciones pactadas. Si se trata de una 
emergencia vial dentro del Corredor Vial, el reclamo debe ser atendido en los 
plazos previstos para el cumplimiento de las Órdenes de Servicio, reportando la 
ocurrencia al Supervisor antes de la intervención. 
- La atención de un reclamo no supondrá la ejecución de trabajos distintos ni 
mayores a los que han sido establecidos en los Términos de Referencia; por lo que 
el contratista no puede pretender el reconocimiento de mayores importes a partir 
de las reclamaciones que se asienten. 
- En los casos en que el reclamo presentado por el usuario esté fuera de los alcances 
del servicio o, encontrándose dentro de sus alcances, su solución está prevista para 
otro momento del contrato, debe brindarse respuesta al usuario ilustrándolo sobre 
los alcances del contrato y la oportunidad de las intervenciones. 
- La Supervisión deberá tener acceso al Libro de Reclamaciones y en los casos que la 
reclamación asentada sea pertinente en cuanto a los alcances del servicio y 
oportunidad de ejecución de los trabajos, procederá a verificarla y de confirmarse, 
emitirá la Orden de Servicio correspondiente. 
- La sola ánotación de una queja en el Libro de Reclamaciones no da lugar a la 
aplicación de penalidad alguna.  
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4.20 Determinación del Número Estructural del pavimento básico (SN).- 
 
 
Para la determinación del SN de todos los tramos de 
Conservación Periódica que comprenden los 
 pavimentos básicos y los pavimentos reciclados, 
solamente se tomara en cuenta el producto del 
coeficiente estructural de la capa (a1) por el espesor 
de la misma (e1): 
SN = (a1) x (e1) 
 
La Entidad no aceptará dentro de la 
determinación del SN la consideración del 
coeficiente de drenaje. 
 
Unidades: 
SN: Número 
Adimensional. 
a1: 1/(pulgada o cm.) 
e1: pulgadas o cm. 
 
CAPITULO V 
DESCUENTOS Y PENALIDADES 
 
5.1 Resultado por medición de nivel de servicio 
Resultado  
del nivel de 
servicio 
- El incumplimiento de los niveles de servicio es aquella 
diferencia resultante de contrastar los estándares 
exigidos en el contrato para cada momento y Tramo 
específico, con el resultado de dicha medición. 
- Para tal fin se aplican las planillas contenidas en el 
Capítulo III de los presentes Términos de Referencia y 
los procedimientos descritos en las tablas de “nivel de 
servicio”. 
- Como consecuencia de esa medición se obtiene un 
porcentaje de incumplimiento que da lugar al 
descuento de la valorización, de modo que el pago 
que efectúe la Entidad en cada oportunidad 
corresponda al nivel de servicio que presenta la 
Carretera al momento de hacerse el control 
programado. 
5.2 Penalidades 
Concepto - La penalidad tiene por finalidad disuadir el incumplimiento de 
una prestación y sancionar dicho incumplimiento. 
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- Para tal fin se han identificado diversos hechos 
realizables y se ha diseñado la forma para determinar 
el monto de la penalidad, guardando criterios de 
proporcionalidad y congruencia con la gravedad del 
incumplimiento. 
- Las únicas penalidades son las previstas en este 
acápite. 
Penalidad por 
no atención de 
emergencias 
- Para el caso de la atención de emergencias, éstas se atenderán 
desde el primer día de iniciado el servicio, el Contratista tiene la 
obligación de atender las emergencia de manera inmediata con 
el equipo necesario, siendo que el objeto principal del contrato 
es que la vía cuente con un adecuado nivel de transitabilidad, la 
inacción del contratista en la atención de las emergencias, ya 
sea por la demora en la atención de la misma (demora de más 
de 12 horas para dar inicio a la atención de ésta) o por no 
disponer del equipo adecuado y suficiente para afrontar la 
emergencia, será penalizada  según la siguiente formula: 
 
Penalidad diaria = 0.10 x Monto de la Partida de Emergencias 
       0.05 x Plazo en días (1,800) 
NOTA: En el caso de situaciones extraordinarias como 
fenómenos telúricos (terremotos, tsunamis) o climatológicos 
(Fenómeno del Niño o Niña), se evaluará la oportunidad y 
condiciones para la atención de las emergencias simultáneas, 
por lo que la presente fórmula no será aplicable, siempre que 
se compruebe que el Contratista atiende las emergencias en el 
máximo de su capacidad. 
Penalidad por 
no atención de 
órdenes de 
servicio 
En los casos en que la Orden de Servicio derivada de las 
evaluaciones no programadas o aleatorias no sea levantada en 
el plazo establecido en el Cuadro señalado en el numeral 4.9, 
precedente, corresponderá la aplicación de una penalidad 
diaria (días calendario), hasta la subsanación de dicha 
observación. 
 
Penalidad diaria = 0.05 x Monto Total de la Conservación Rutinaria 
x (PM) 
                    0.25 x 1,800 días 
 
 
Monto Total de la Conservacion Rutinaria: Es el 
Monto Total de conservación rutinaria de todo el 
contrato. 
 
(PM): Es el porcentaje de multa de cada variable, de 
acuerdo a los cuadros señalados en el numeral 4.9  
Penalidad por 
no 
participación 
- La ausencia injustificada del personal mínimo, durante 
el desarrollo del servicio, será penalizada de acuerdo 
a la siguiente fórmula: 
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de Personal 
Técnico 
Mínimo 
 
Penalidad diaria = 0.2 x Monto Total de la Partida de 
G.G 
               0.1 x  (1,800 días) 
 
Notas:  
- G.G: Gastos Generales  
- Monto Total de la Partida de G.G.: Se refiere al Sub 
Total según la especialidad y cargo. 
- No se consideran faltas las vacaciones del personal, 
siempre y cuando no excedan los treinta (30) días ni 
sean menores a siete (7) días, ni los impedimentos 
por razones de salud o duelo, de acuerdo a la 
legislación nacional. 
- Tampoco serán penalizadas las inasistencias del 
personal del Contratista, cuando por encargo de su 
empleador deba ausentarse del Corredor Vial para 
alguna gestión propia del trabajo, siempre que lo 
coordine con la Supervisión y esta no lo objete. 
Penalidad por 
la presentación 
extemporánea 
del Programa 
de Gestión Vial 
- La presentación del Programa de Gestión Vial se 
realizará a la Supervisión al cumplirse  los 06 
meses de iniciado el servicio. 
La no presentación oportuna del Programa de Gestión 
Vial en el plazo previsto, será sancionada con la 
penalidad diaria establecida en el artículo 165° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
Penalidad por 
la presentación 
extemporánea 
de los 
entregables de 
Relevamiento 
de Información 
- La presentación de la documentación completa 
correspondiente al Relevamiento de Información de 
los entregables 2, 3 y 4, se realizará a la Supervisión 
en los plazos previstos en el acápite d.1 de la Fase II, 
del Capítulo I, de los presentes Términos de 
Referencia. 
- El incumplimiento de la entrega de la información 
completa en las fechas previstas generará una 
penalidad diaria de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
Penalidad diaria = 0.20 x Monto Total de la Partida de Relev de 
Información 
                                       0.25 x  1,800 días 
Penalidad por 
inicio tardío o 
suspensión del 
- El servicio de control de pesos vehiculares comenzará 
a partir del primer día hábil del tercer año de servicio 
(contado a partir de su inicio efectivo), salvo que la 
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Control de 
Pesos 
Vehiculares 
Entidad decida postergarlo. 
- Para efectos de cumplir con esta prestación, con la 
anticipación debida, el Contratista habrá 
implementado, calibrado y certificado la calibración de 
todos los equipos de pesaje dinámico, habilitado las 
plataformas de pesaje y capacitado a sus operadores. 
- El servicio de control de pesos se presta en forma 
diaria y durante las 24 horas del día, para lo cual el 
contratista deberá demostrar que ha efectuado un 
control efectivo durante un 60% de las 24 horas del 
día. 
- Si el servicio no se inicia en la oportunidad indicada o 
si sufre interrupciones por causas atribuibles al 
Contratista, se aplicará una penalidad diaria de 
acuerdo a la siguiente fórmula. 
 
Penalidad diaria =  Monto Total de la Partida de Gestión y Control 
de Pesos  
                            0.50 x  1,080 días 
Penalidad por 
falta de 
vestuario o 
vestuario 
inadecuado y/o 
falta de Equipo 
de Protección 
para el 
Personal 
- El incumplimiento de las estipulaciones respecto de 
vestuario y equipo de seguridad para el personal del 
Contratista y el personal de los Sub Contratistas, dará 
lugar a una penalidad diaria conforme a la fórmula 
siguiente: 
 
Penalidad diaria =  0.01 x Monto Total de Gastos Generales 
                         0.5 x 1,800 (días) 
 
Nota: la penalidad será aplicada por cada trabajador 
que incumpla lo estipulado en relación al uniforme e 
implementos de seguridad. 
Penalidad por 
faltas a la 
Seguridad Vial 
en los Frentes 
de Trabajo y 
Zonas Críticas 
- Es obligatorio que el contratista vele 
permanentemente por la seguridad vial tanto de los 
usuarios de la vía así como del personal que labora a 
su cargo, efectuando todas las actividades de 
conservación con el estricto cumplimiento del uso de 
señales e implementos de seguridad detallados en la 
normatividad vigente y  aplicable para cada actividad; 
así mismo en los puntos críticos donde se requiera 
señalización y a falta de ella se ponga en peligro la 
integridad de los usuarios de la vía (por ejemplo en 
zonas de erosión y pérdida de plataforma y otros); el 
incumplimiento de ello conllevará a una penalización 
según la siguiente fórmula: 
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Penalidad diaria =  0.40 x Monto Total de Gastos Generales 
                              1,800 días 
 
Penalidad por 
incumplimiento 
de asignar 
Camionetas 
Operadas para 
la Supervisión  
- En relación a la obligación del Contratista de poner al 
Servicio del contrato, para fines de la Supervisión, los 
vehículos establecidos en los presentes Términos de 
Referencia; su falta de disponibilidad al inicio efectivo 
del servicio o durante el mismo, por cualquier razón, 
constituirá un incumplimiento que será penalizado por 
cada día en que subsista tal deficiencia, con la 
siguiente fórmula: 
 
Penalidad diaria =  0.3 x Monto Total de Gastos Generales 
                               (1,800 días) 
Notas:  
La penalidad será aplicada por cada camioneta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 228 
 
 
 
CAPÍTULO VI 
VALOR REFERENCIAL
 
Nº Tramo Partida Unidad  Cantidad P.U Presupuesto Anual
Periodo 
Años
Total
1
Conservacion Rutinaria en Asfalto - Antes de la 
Conservacion Periodica
Km. - Año              69.00   1
2 Conservacion Periodica - Recapeo Km.              69.00   1
3
Conservacion Rutinaria en Asfalto - Despues 
de la Conservacion Periodica
Km. - Año              69.00   4
4 Conservacion Inicial - Transitabilidad Km.              40.00   1
5
Conservacion Rutinaria en Afirmado - Antes de 
la Rehabilitacion
Km. - Año              40.00   1
6
Conservacion Rutinaria en Asfalto - Despues 
de la Rehabilitacion
Km. - Año              40.00   3
7 Conservacion Inicial - Transitabilidad Km.            109.00   1
8
Conservacion Rutinaria - Antes de la 
Conservacion Periodica
Km. - Año            109.00   1
9 Conservacion Periodica - Solucion Basica Km.            109.00   1
10
Conservacion Rutinaria - Despues de la 
Conservacion Periodica
Km. - Año            109.00   4
11 Conservacion Inicial - Transitabilidad Km.            113.00   1
12
Conservacion Rutinaria en Afirmado - Antes de 
la Conservacion Periodica
Km. - Año            113.00   1
13
Conservacion Periodica - Estabilizado con 
Aditivo
Km.            113.00   1
14
Conservacion Rutinaria - Despues de la 
Conservacion Periodica
Km. - Año            113.00   4
15 Conservacion Inicial - Transitabilidad Km.              40.00   1
16
Conservacion Rutinaria- Antes de la 
Conservacion Periodica 
Km. - Año              40.00   1
17 Conservacion Periodica - Afirmado Km.              40.00   1
18
Conservacion Rutinaria - Despues de la 
Conservacion Periodica
Km. - Año              40.00   4
19 Conservacion Inicial - Transitabilidad Km.            103.00   1
20
Conservacion Rutinaria- Antes de la 
Conservacion Periodica 
Km. - Año            103.00   1
21 Conservacion Periodica - Afirmado Km.            103.00   1
22
Conservacion Rutinaria - Despues de la 
Conservacion Periodica
Km. - Año            103.00   4
23 Conservacion Inicial - Transitabilidad Km.              25.00   1
24
Conservacion Rutinaria- Antes de la 
Conservacion Periodica 
Km. - Año              25.00   1
25
Conservacion Periodica - Estabilizado con 
Aditivo
Km.              25.00   1
26
Conservacion Rutinaria - Despues de la 
Conservacion Periodica
Km. - Año              25.00   4
27 Conservacion Inicial - Transitabilidad Km.              25.00   1
28
Conservacion Rutinaria en Afirmado - Antes de 
la Rehabilitacion
Km. - Año              25.00   1
29
Conservacion Rutinaria - Despues de la 
Rehabilitacion
Km. - Año              25.00   3
30 Conservacion Inicial - Transitabilidad Km.              12.00   1
31
Conservacion Rutinaria - Antes de la 
Conservacion Periodica
Km. - Año              12.00   1
32 Conservacion Periodica - Solucion Basica Km.              12.00   1
33
Conservacion Rutinaria - Despues de la 
Conservacion Periodica
Km. - Año              12.00   4
34 Gestion y Control de Pesos Mes              12.00   3
35 Identificacion de Predios en el Derecho de Via. Km              65.00   1
36 Demarcacion del Derecho de Via Km            536.00   1
37 Relevamiento de Informacion Km            536.00   3
38 Emergencias Glob                1.00   5
39 Gastos Generales Mes              12.00   5
Conservacion S/.
Gestion Vial por Niveles de Servicio de la Carretera: Santa - Chuiquicara - Puente Huarochiri - Sihuas - Huacrachuco - San Pedro de Chonta - Uchiza - Emp. PE-5N  y 
Puente Huarochiri - Huallanca - Molinopampa
Santa - Chuquicara
Chuquicara - Puente Huarochiri
Puente Huarochiri - Sihuas
Sihuas - Huacrachuco - Chonas
Chonas - San Pedro de Chonta.
Uchiza - Emp. PE-5N 
VALOR REFERENCIAL
San Pedro de Chonta - Uchiza
Puente Huarochiri - Huallanca
Total
Huallanca - Molinopampa
Santa - Yuracmarca - Sihuas - Huacrachuco - San 
Pedro de Chonta - Uchiza - Emp. PE-5N y Puente 
Huarochiri - Huallanca - Molinopampa
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Tiempo 60 meses
Unitario S/. Total S/.
A.- SUELDOS Y SALARIOS  (Incluye Leyes Sociales)
 a.-Personal Profesional
Ing. Civil Gerente Vial (Estudios de Maestria en transportes, ingenieria vial 
o administracion ó                                                                                                                                       
diplomados en Gestion vial o de proyectos) H-M 1.00 60.00
Ing. Civil Residente H-M 2.00 60.00
Ing. Asistente H-M 2.00 60.00
Ing. Civil Especialista en Suelos y Pavimentos H-M 1.00 24.00
Ing. De Medio Ambiente H-M 1.00 12.00
Ingeniero de Seguridad H-M 1.00 60.00
Ingeniero Mecanico H-M 1.00 60.00
Administrador H-M 1.00 60.00
b.-Personal Técnico  
Controlador H-M 4.00 60.00
Topógrafo H-M 1.00 36.00
Técnico laboratorista de suelos, pavimentos y concreto Hidráulico H-M 1.00 36.00
Prevensionista H-M 2.00 60.00
Técnico en cómputo/dibujo H-M 2.00 60.00
Mecanico H-M 2.00 60.00
Chofer H-M 8.00 60.00
Ayudante de mecanico H-M 2.00 60.00
c.- Personal Auxiliar y de Servicios
Ayudante de laboratorio H-M 3.00 36.00
Ayudante de topografía H-M 3.00 36.00
Personal auxiliar de prevension H-M 4.00 60.00
Asistente de administración H-M 2.00 60.00
Secretaria H-M 2.00 60.00
Personal de Seguridad H-M 2.00 60.00
Conserje/Guardián H-M 4.00 60.00
B.- ALQUILERES Y SERVICIOS  
a.- Alquileres de oficinas en obra
Alquiler y mantenimiento de oficina equipada + Viviemda (Incluye 
Oficina Supervision) M 3.00 60.00
b.-  Equipos de Topografía, Suelos y Pavimentos
Equipo completo de topografia (Nivel, GPS, Estación Total) M 1.00 36.00
Equipo de Laboratorio (Suelos y Pavimentos) M 1.00 36.00
Equipo de Computo (incluye impresora, PC y Ploter) M 6.00 60.00
c.- Alquiler de Vehículos y Otros Equipos (Incluidos Operador, Gasolina y Seguros)
Camioneta (incluye para supervision) M 8.00 60.00
Couster (mov. Pers. Obrero, incluye combustible y Chofer) M 1.00 60.00
d.- Otros Alquileres y Servicios
Comunicaciones M 2.00 60.00
Otros M 2.00 60.00
C.- MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO
a.- Pasajes Terrestre 
Pasajes vía terrestre psje 16.00 60.00
b.-Alimentación del Personal
Profesionales M 9.00 60.00
Técnicos M 6.00 60.00
c. Transporte de materiales
Camion Plataforma M 2.00 5.00
D.-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
Utiles de oficina y dibujo M 3.00 60.00
Materiales fungibles de topografia y laboratorio M 1.00 60.00
Copias, reproducciones e impresiones M 3.00 60.00
Materiales fotográficos y fílmicos M 3.00 60.00
E. GASTOS FINANCIEROS
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento GLB 1.00 5.00
Carta Fianza de Adelanto GLB 1.00 5.00
F. SEGURIDAD
Seguridad en general GLB 1.00 60.00
COSTO DIRECTO (A+B+C+D+E+F)
IGV
GASTOS GENERALES TOTAL
GASTOS GENERALES MENSULAES
Personal Unidad Cantidad
Tiempo en 
meses
Servicio de Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial: Santa - 
Yuracmarca - Sihuas - Huacrachuco - San Pedro de Chonta-Uchiza-Emp. PE-5N y 
Puente Huarochiri-Huallanca-Molinopampa
VALOR REFERENCIAL
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Para el cálculo del monto estimado en la atención de emergencias, la entidad 
ha previsto la utilización anual de la siguiente cantidad de recursos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº Descripcion Unidad Cantidad P.U.       Total
1 Eliminacion de derrumbes M3 8000
2 Desquinche de talud M3 4200
3 Compresora Neumatica de 250 330 pcm H - M 500
4 Martilo Neumatico 25 - 29 kg H - M 500
5 Retroexcavadora 58 hp H - M 800
6 Cargador Frontal 160 - 195 hp H - M 800
7 Excavadora sobre Oruga 170 - 250 hp H - M 600
8 Tractor de Oruga 140 - 160 hp H - M 800
9 Grupo Electrogeno 50 kw H - M 500
10 Volquetes 10 m3 - 330 hp H - M 500
11 Volquetes 15 m3 - 330 hp H - M 500
12 Operario H - M 1000
13 Oficial H - H 1800
14 Peon H - M 8000
15 Desquinche por Seguridad Vial M3 6540
16 Acero KG 500
17 Encofrado y desencofrado M2 600
18 Concreto f'c = 140 Kg/cm2 M3 200
19 Concreto f'c = 140 Kg/cm2 + 30% P.M M3 250
20 Concreto f'c = 175 Kg/cm2 M3 200
21 Colocacion de Gaviones Caja 2.0 x 1.0 x 1.0 UNID 20
22 Colocacion de Alcantarillas  D= 48" (incluye: Excav. Relleno y  cabezales) ML 40
-                                             
-                                             
-                                        
Nota: Las actividades comprendidas en la emergencia incluye transporte, materiales, mano de obra, herramientas y otras que se requieran para su ejecucion.
La antigüedad maxima de los equipos sera de cinco años, referida èsta al año de fabricacion.
Utilidad
IGV
Total
Valor Referencial Emergencia
Sub Total
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS 
 
- El cronograma de pagos es referencial, el cual deberá ajustarse en el Plan 
de Conservación Vial. 
- El Contratista podrá solicitar un adelanto de hasta el 30%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1
Conservacion Rutinaria en Asfalto - Antes 
de la Conservacion Periodica -                                  -                                 
2 Conservacion Periodica - Recapeo
-                                  -                                 
3
Conservacion Rutinaria en Asfalto - 
Despues de la Conservacion Periodica -                                  -                                 -                                 -                                 -                                
4 Conservacion Inicial - Transitabilidad
-                                  
5
Conservacion Rutinaria en Afirmado - 
Antes de la Rehabilitacion -                                  -                                 
6
Conservacion Rutinaria en Asfalto - 
Despues de la Rehabilitacion -                                 -                                 -                                
7 Conservacion Inicial - Transitabilidad
-                                  
8
Conservacion Rutinaria - Antes de la 
Conservacion Periodica -                                  -                                 
9 Conservacion Periodica - Solucion Basica
-                                  -                                 
10
Conservacion Rutinaria - Despues de la 
Conservacion Periodica -                                 -                                 -                                 -                                
11 Conservacion Inicial - Transitabilidad
-                                  
12
Conservacion Rutinaria en Afirmado - 
Antes de la Conservacion Periodica -                                  -                                 
13
Conservacion Periodica - Estabilizado con 
Aditivo -                                  -                                 
14
Conservacion Rutinaria - Despues de la 
Conservacion Periodica -                                 -                                 -                                 -                                
15 Conservacion Inicial - Transitabilidad
-                                  
16
Conservacion Rutinaria- Antes de la 
Conservacion Periodica -                                  -                                 
17 Conservacion Periodica - Afirmado
-                                  -                                 
18
Conservacion Rutinaria - Despues de la 
Conservacion Periodica -                                 -                                 -                                 -                                
19 Conservacion Inicial - Transitabilidad
-                                  
20
Conservacion Rutinaria- Antes de la 
Conservacion Periodica -                                  -                                 
21 Conservacion Periodica - Afirmado
-                                  -                                 
22
Conservacion Rutinaria - Despues de la 
Conservacion Periodica -                                 -                                 -                                 -                                
23 Conservacion Inicial - Transitabilidad
-                                  
24
Conservacion Rutinaria- Antes de la 
Conservacion Periodica -                                  -                                 
25
Conservacion Periodica - Estabilizado con 
Aditivo -                                  -                                 
26
Conservacion Rutinaria - Despues de la 
Conservacion Periodica -                                 -                                 -                                 -                                
27 Conservacion Inicial - Transitabilidad
-                                  
28
Conservacion Rutinaria en Afirmado - 
Antes de la Rehabilitacion -                                  -                                 
29
Conservacion Rutinaria - Despues de la 
Rehabilitacion -                                 -                                 -                                
30 Conservacion Inicial - Transitabilidad
-                                  
31
Conservacion Rutinaria - Antes de la 
Conservacion Periodica -                                  -                                 
32 Conservacion Periodica - Solucion Basica
-                                  -                                 
33
Conservacion Rutinaria - Despues de la 
Conservacion Periodica -                                 -                                 -                                 -                                
34 Gestion y Control de Pesos
-                                 -                                 -                                
35
Identificacion de Predios en el Derecho 
de Via. -                                 -                                 -                                 -                                
36 Demarcacion del Derecho de Via
-                                 
37 Relevamiento de Informacion
-                                 -                                 -                                
38 Emergencias
-                                  -                                 -                                 -                                 -                                
39 Gastos Generales
-                                  -                                 -                                 -                                 -                                
-                                  -                                 -                                 -                                 -                                
Aproximado según oferta
Total
Nº TRAMO DESCRIPCION Monto
Santa - Chuquicara
Chuquicara - Puente Huarochiri
Puente Huarochiri - Sihuas
Sihuas - Huacrachuco - Chonas
Chonas - San Pedro de Chonta.
Santa - Yuracmarca - Sihuas - 
Huacrachuco - San Pedro de Chonta - 
Uchiza - Emp. PE-5N y Puente Huarochiri 
- Huallanca - Molinopampa
San Pedro de Chonta - Uchiza
Uchiza - Emp. PE-5N 
Puente Huarochiri - Huallanca
Huallanca - Molinopampa
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CAPÍTULO VII 
 
PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN Y DE 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS CONTRATOS 
DE GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO 
 
NOTAS AL CAPÍTULO:  
- Los procedimientos de Supervisión y Atención de Emergencias 
constituyen lineamientos para la administración interna que se incluyen 
en los Términos de referencia a efectos que los potenciales contratistas 
conozcan de los mismos. 
- No obstante, es facultad de la Entidad modificar estos procedimientos a 
fin de buscar una mayor eficiencia en la administración y supervisión de 
los contratos, así como, en la prevención y/o atención de emergencias 
viales. 
- Las modificaciones a estos procedimientos, de producirse, no darán 
lugar a la suscripción de adendas y serán comunicados al Contratista. 
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APARTADO I  
PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS 
CONTRATOS DE GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO 
 
I.  Definición de Supervisión y Administración de contratos servicios de 
conservación vial por niveles de servicio.- 
1.1  PROVIAS NACIONAL, como responsable de la buena ejecución de los 
contratos de Gestión Vial por niveles de servicio, debe contar con un 
mecanismo de supervisión y control adecuados para dichos contratos, con 
la finalidad de que el servicio cumpla su finalidad y permita garantizar que 
se alcance y mantenga un estado de conservación de las carreteras en 
los niveles para los que fue contratado. 
 En esa medida, la Supervisión de los contratos de Gestión Vial por niveles 
de servicio, no debe ser entendida como una “supervisión de obra”, sino 
como el conjunto de actividades que busca controlar y coordinar con el 
CONTRATISTA, la obtención de resultados permanentes sobre la 
carretera, en los niveles previamente definidos en los Términos de 
Referencia de cada contrato. Así mismo, alcanza a la Administración de 
Contrato, propuestas de prestaciones adicionales que sean necesarias en 
la vía y que no estén contempladas en los documentos contractuales. 
 La Supervisión de los contratos debe recaer en un Ingeniero con 
experiencia en conservación de carreteras, a propuesta de la Oficina de 
Proyectos Especiales, o una persona jurídica contratada por la Entidad 
para dicho fin. 
1.2  La Administración de los contratos de Gestión Vial por niveles de servicio, 
tiene por finalidad programar, coordinar y controlar las acciones de la 
Supervisión, revisar, observar y/o aprobar los informes de la Supervisión; 
así como, autorizar las valorizaciones, evaluar y tramitar las prestaciones 
adicionales propuestas por la supervisión y en general todas las acciones 
propias de la administración de los contratos.  
 Salvo disposición contraria de la Dirección Ejecutiva, la Administración de 
los Contratos de Gestión vial por niveles de servicio, recaerá en el jefe de 
la Unidad Zonal u otro funcionario, que al efecto sea propuesto por la 
Oficina de Proyectos Especiales. 
II.  Sobre el Programa de Gestión Vial (PGV).-  
2.1  Recepción, revisión y conformidad al Programa de Gestión Vial 
(PGV).- 
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 Antes del vencimiento del plazo para la presentación del PROGRAMA DE 
GESTION VIAL (PGV), el Administrador del Contrato debe cursar 
comunicación al CONTRATISTA a efectos de recordarle la fecha en que 
dicho documento debe ser presentado de acuerdo con los Términos de 
Referencia. En la Comunicación respectiva deberá indicarse que el PGV 
debe ser presentado ante el Supervisor del Contrato. 
Corresponde a la Supervisión del Contrato recibir el PGV, evaluarlo, verificar que cuenta 
con información técnica sustentada (pruebas y resultados de ensayos diversos), debiendo 
comunicar al CONTRATISTA sus sugerencias u observaciones al mismo, para las 
aclaraciones a que hubiere lugar.  
 
Dentro del PGV Alternativamente el Contratista podrá proponer una  solución distinta a 
la planteada en los presentes términos de referencia, debiendo dicha solución contar con 
la aprobación de la Entidad. La solución alterna que se considere no puede dar lugar al 
reconocimiento de adicionales y deberá ser técnicamente sustentada conforme lo 
señalado en los Términos de Referencia.  
 
 Una vez que el CONTRATISTA ha aclarado, corregido o ampliado o el 
contenido de su PGV, el Supervisor deberá emitir un Informe 
pronunciándose sobre el mismo, debiendo remitirlo al Administrador del 
Contrato quien podrá complementar el Informe del Supervisor y remitirlo a 
la Oficina de Proyectos Especiales con su conformidad, para su revisión a 
fin de proyectar el documento de aprobación correspondiente. 
 Siendo que, en los contratos de Gestión Vial por niveles de servicios, el 
riesgo de las intervenciones se traslada al CONTRATISTA, la conformidad 
del Supervisor, Administrador del Contrato y la Entidad al PGV, no enervan 
la responsabilidad de aquél por las soluciones técnicas que proponga y el 
nivel de servicio esperado. 
  Considerando que los contratos de Gestión Vial por niveles de servicios 
contienen un importante componente de gestión que permite una 
retroalimentación de las experiencias técnicas, en el desarrollo y aplicación 
del PGV, el CONTRATISTA podrá optimizar su Programa y plantear 
alternativas y cambios al mismo; igualmente, los cambios que se 
propongan deberán contar con el pronunciamiento del Supervisor, quien 
debe remitirlo al Administrador del Contrato para su complementación, de 
ser el caso y luego de ello, remitirlo a la Oficina de Proyectos Especiales 
para su revisión. 
 En este caso, igualmente, los cambios, mejoras o correcciones que se 
propongan y acepten al PGV, deberán ser  aprobados formalmente. 
2.2  Plazos específicos del procedimiento aprobación de los PGV (en días 
naturales).- 
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Plazo Actividad Responsable 
10 
Evaluar y formular sugerencias y/u 
observaciones al PGV 
Supervisor 
10 
Reformulación del PGV considerando 
sugerencias/u observaciones y presentación 
del PGV revisado ante la Supervisión 
Contratista - 
Conservador 
07 
Elaboración de Informe sobre el PGV y 
presentación ante Administrador del Contrato 
Supervisor 
07 
Revisar y de no existir observaciones, 
gestionar la aprobación del PGV 
Administrador 
10 
Emitir opinión sobre el PGV y gestionar emisión de RD  OPE 
 
 En caso se propongan cambios al PGV aprobado, se seguirá el mismo procedimiento y 
plazos. 
 
III.  Sobre la Supervisión de los contratos de Gestión Vial por niveles de 
servicios.- 
3.1  Transferencia de la administración de Áreas de Servicio y bienes de 
la carretera: 
  Para la transferencia de la administración de Áreas y Bienes del 
Corredor Vial, el Supervisor y El CONTRATISTA efectuarán el recorrido 
de los tramos contratados a lo largo del corredor vial, y llevarán a cabo la 
revisión de los elementos que conforman la carretera: calzada, bermas, 
zonas laterales, drenaje, estructuras viales y señalización, basado en el 
inventario calificado que proporcionará PROVIAS NACIONAL, los mismo 
que serán registrados en el Acta de Transferencia de Administración de 
Áreas y Bienes de la Carretera. 
 
 3.2  Sistema de evaluación del nivel de servicio por parte del 
Contratante.- 
 Una vez efectuada la transferencia de la administración de Áreas y bienes del Corredor 
Vial al CONTRATISTA o de ser el caso, entregado el adelanto (lo último que ocurra); éste 
deberá dar comienzo inmediato a su gestión, así como, a la prestación de los servicios 
contratados. 
 Para asegurar que los indicadores de servicio fijados se encuentren 
siempre dentro de los valores admisibles – niveles de servicio -, es 
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necesario que la supervisión se realice en forma permanente, en toda la 
extensión del corredor vial y durante toda la vigencia del contrato. 
 
 En las evaluaciones (programadas y no programadas) que efectúe el 
Supervisor designado, deberá calcularse el nivel de servicio prestado, 
determinando el valor de cada parámetro e identificando los defectos 
existentes, según las metodologías que se describen en los cuadros de 
indicadores de Niveles de Servicio que corresponden a cada tramo. 
 Los tipos de evaluación (programada y no programada) son los siguientes: 
3.2  Evaluaciones programadas de frecuencia periódica.- 
 
 El Supervisor realizará una evaluación permanente de los tramos del Corredor Vial  
contratados, tomando como parámetro de evaluación los niveles de servicio definidos 
en los Términos de Referencia, efectuándose una visita al mes con el Contratista para la 
evaluación del cumplimiento de los niveles de servicio de dicho periodo. 
 
 El objetivo de estas evaluaciones es la verificación del cumplimiento de los niveles de 
servicio e identificación de defectos localizados, con la finalidad de asegurar que el 
servicio contratado se preste con la debida continuidad; los incumplimientos de los 
niveles de servicio acarrearán penalidades a los pagos que se llevan a cabo por los 
servicios prestados por el CONTRATISTA.  
 
 Para el caso específico de la evaluación de periodicidad mensual que se tendrá en cuenta 
para la valorización mensual, a que se refiere este numeral; se efectuará previo acuerdo 
de la fecha entre el CONTRATISTA y el Supervisor del Contrato, el que se presumirá 
adoptado por la firma de las partes en la planilla respectiva.  
  
3.3  Evaluaciones no programadas 
 
 Sin perjuicio de la responsabilidad del Supervisor, de verificar permanentemente el 
estado de la carretera, éste deberá realizar evaluaciones no programadas en otros 
sectores del mismo corredor vial; la finalidad de ello es verificar que el servicio 
contratado se preste con continuidad, así como, observar condiciones o prácticas de 
trabajo inseguras para los usuarios de la vía o los trabajadores, o intervenciones 
inconvenientes para la correcta gestión y conservación de la carretera. 
 
 El supervisor realizará visitas de inspección en forma permanente durante el mes, las 
condiciones defectuosas detectadas en cualquiera de los tramos inspeccionados serán 
comunicadas al CONTRATISTA mediante Órdenes de Servicio. El contratista deberá 
realizar los trabajos orientados a subsanar el defecto detectado, en el tiempo señalado 
en dichas ordenes de servicio. 
 
 El CONTRATISTA tendrá plazos específicos para subsanar cada uno de los defectos 
comunicados, luego de transcurrido el plazo previsto, el Supervisor verificará su 
cumplimiento y emitirá la Conformidad de Orden de Servicio, caso contrario se 
procederá a calcular la penalidad correspondiente. 
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 Será conveniente, más no obligatorio, que el Supervisor documente el resultado de estas 
evaluaciones con fotografías fechadas de cada lugar, las que podrán adjuntarse a las 
respectivas Órdenes de Servicio. 
 
 El CONTRATISTA deberá tener conectado su fax y/o correo electrónico durante las 24 
horas del día para la recepción de las comunicaciones que expedirá el Supervisor. Se 
tomará como recibida la comunicación a partir de las 08:00 horas del primer día hábil 
siguiente a la emisión de la comunicación. 
 
3.4  Evaluaciones programadas de baja frecuencia (deflexión).- 
 
 Con la finalidad de contar con información estadística sobre el comportamiento 
estructural de la carretera, el CONTRATISTA bajo el control del Supervisor realizará 
evaluaciones deflectométricas a todo lo largo del corredor vial en forma anual; las cuales 
se presentarán como informes técnicos adjuntos al informe mensual correspondiente al 
mes 12 de cada año, contados a partir del primer día de iniciado el servicio. 
 
 Es requisito para el pago de la valorización del mes 12 de cada año durante todo el 
tiempo que dure el contrato, la presentación del informe técnico de las evaluaciones 
programadas de baja frecuencia (deflexión). 
 
3.5 Recepción y pago de los trabajos de Conservación Periódica.- 
 
Las diversas intervenciones de conservación periódica establecidas en los Términos de 
Referencia para los distintos tramos del corredor vial, se iniciarán en los plazos fijados, y 
se darán por recibidos una vez que se tenga la conformidad del Supervisor y el 
Administrador de Contrato; el pago se efectuará por cada kilómetro concluido, debiendo 
cumplir éstos con todos los estándares técnicos mínimos fijados para cada tramo.    
 
         Siendo que, en los contratos de Gestión Vial por niveles de servicios, el 
riesgo de las intervenciones se traslada al CONTRATISTA, quien deberá 
tomar todas las consideraciones técnicas necesarias para el control de 
calidad permanente de los trabajos de Conservación Periódica que 
ejecuta;  la conformidad del Supervisor, Administrador del Contrato y la 
Entidad a los trabajos de Conservación Periódica efectuados, no enervan 
la responsabilidad de aquél por las soluciones técnicas llevadas a cabo y 
el nivel de servicio esperado; por lo tanto es responsabilidad del 
CONTRATISTA  el cumplimiento permanente de los niveles de servicio 
por el tiempo contratado en todo el Corredor Vial. 
La unidad de medida será “Km”; se contabilizará el Km. cuando en él se 
hayan concluido todas las actividades necesarias para poder alcanzar el 
nivel de servicio solicitado; no se recibirá ni contabilizará el “Km” de 
Conservación Periódica con actividades pendientes, salvo la demarcación 
de pavimentos o señalización horizontal, que obligatoriamente se 
ejecutará como máximo hasta sesenta días después de haber culminado 
las otras actividades de conservación periódica por Km.; de no cumplirse 
dicha actividad no se contabilizará los siguientes Km. sin la actividad de 
demarcación; en ese caso para hacerse efectivo el pago se considerará el 
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90 % de la longitud ejecutada, ello a efectos de la valorización mensual, y 
el restante 10% se pagará cuando el contratista concluya con la 
señalización horizontal respectiva.  
Normalmente cuando todas las actividades de conservación periódica de 
los diversos tramos que sean concluidas íntegramente en el mes de 
ejecución (con la respectiva demarcación de pavimentos o señalización 
horizontal), corresponderá efectuar el pago del 100 % de lo ejecutado. 
3.6 Evaluación programada a efectos de la terminación del contrato.- 
 
 PROVIAS NACIONAL realizará una evaluación final en el último mes del contrato, en 
todos los tramos del Corredor Vial contratado, basándose en los niveles de servicio 
definidos en los Términos de Referencia y en las metodologías de relevamiento y 
evaluación de los Indicadores de Niveles de Servicio. 
 
 El objetivo de esta evaluación es verificar el nivel de servicio al término del contrato, que 
será la base para proceder a la nueva contratación del servicio.  
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FORMATO DE ORDEN DE SERVICIO  
ORDEN DE SERVICIO Nº...........       
FECHA: ...../...../..... 
Nº DE 
ITEM 
DEFECTO 
NO ADMITIDO 
UBICACIÓN 
PLAZO 
EJECUCION 
FECHA 
DE 
VENCI
MIENT
O 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 Firma del Supervisor   Firma del Gerente Vial   
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FORMATOS DE CONFORMIDAD DE ORDEN DE SERVICIO 
CONFORMIDAD DE ORDEN DE SERVICIO Nº........ 
FECHA: ...../...../..... 
 
Nº de 
ORDEN 
DE 
SERVICIO 
Nº DE 
ITEM 
DEFECTO 
REPARADO 
UBICACIÓN 
COMENTAR
IOS 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 Firma del Supervisor   Firma del Gerente Vial  
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APARTADO II 
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
VIALES 
I.  Definición de Emergencia Vial.- 
 Las emergencias viales son eventos imprevistos e imposibles de 
programar que obstruyen el libre transito en las Carreteras; así como, 
aquellas circunstancias que generan un inminente peligro de interrupción 
del tránsito o de seguridad para los usuarios.  
El tratamiento de las emergencias no puede efectuarse dentro de los 
contratos de Gestión Vial por niveles de servicio como prestaciones 
adicionales del contratista, debido fundamentalmente a que cualquier 
prestación adicional al contrato tiene que evaluarse con anterioridad para 
ser posteriormente autorizado y ejecutado, no siendo éste el caso cuando 
se trata de las emergencias viales. 
 Los trabajos que se ejecutan cuando se presentan emergencias son para 
la restauración inmediata de un tramo de la carretera que se encuentra 
deteriorada por cualquiera de las siguientes causas pero no limitadas a 
ellas: erosión, derrumbes, aludes de lodo y piedras (huaycos), 
inundaciones, terremotos u otro fenómeno natural, o como acción del 
hombre (alteraciones del orden social que involucran a las carreteras y la 
infraestructura vial), con el fin de dar transitabilidad y devolver a la 
carretera su normal tráfico vehicular. 
  Para efectos de los contratos de servicios de Gestión Vial por niveles de 
servicio, y con la finalidad de poder tener un criterio uniforme para la 
cuantificación de los distintos tipos de emergencias que puedan 
suscitarse, se consideran Emergencias Viales para efectos del Contrato, 
lo siguiente: 
  Derrumbes mayores a 200 m3 por evento, que se pagarán por cada m3 
adicional eliminado de acuerdo al precio ofertado en la propuesta del 
contratista. 
a) Los que se citan a continuación, de manera referencial: 
- Pérdida de la plataforma por acción de la naturaleza,  
- Atención de aludes de lodo y piedras (huaycos) que por su 
naturaleza sean imposibles de cubicarlos, 
- Obstrucción de la vía por efecto de accidentes,  
- Eliminación de puntos críticos que pongan en peligro la seguridad 
e integridad física (la vida y salud) de los usuarios, y su 
patrimonio. 
- Erosión de la plataforma, 
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- Refuerzos de defensa ribereña para evitar la erosión de la 
plataforma, hasta restablecer la seguridad de la vía. 
- Limpieza de grandes volúmenes de nevadas o granizos que no se 
puedan ejecutar por mantenimiento rutinario y que impidan el libre 
tránsito,  
- Atención puntual debido al colapso de puentes o actividades 
puntuales de prevención orientadas a evitar el colapso de puentes 
y en general cualquier otro evento que impida un transito seguro a 
los usuarios.  
- Asentamiento de plataforma por fallas geológicas 
- Otros que por su naturaleza ocasionen de manera imprevisible la 
interrupción de la vía o afecten el tránsito seguro por la misma. 
 
 En estos casos, el CONTRATISTA procederá a atender inmediatamente 
la emergencia vial hasta restituir el libre tránsito en la vía, y el pago será el 
resultado de la valorización de todos los recursos utilizados por el 
contratista para la atención de la emergencia; y si no se encuentran 
dichos recursos en la relación de insumos del valor referencial de 
emergencias, el costo de estos debe ser el costo de mercado que se 
tengan. 
II.  Acción del CONTRATISTA frente a la Emergencia Vial.- 
 En cada oportunidad en que se presenten eventos o circunstancias que 
califiquen como emergencias viales, conforme a lo señalado en el 
presente documento, el CONTRATISTA deberá atenderlos de manera 
inmediata hasta la restitución del tránsito vehicular o hasta la eliminación 
de los riesgos para la transitabilidad o seguridad de los usuarios. 
 Las acciones que implemente el CONTRATISTA serán efectuadas solo a 
nivel de conservación. 
III.  Procedimiento ante la ocurrencia de una Emergencia Vial.- 
3.1 El primero que tome conocimiento de la emergencia vial (CONTRATISTA 
o Supervisor) comunicará la emergencia a la Sede Central de PROVIAS 
NACIONAL, a la siguiente dirección electrónica: 
emergencia_vial@proviasnac.gob.pe, indicando la ocurrencia del evento, 
se acompañará la ficha de reporte de emergencia vial. De ser el 
CONTRATISTA el que reporte primero la emergencia, deberá comunicar 
del hecho inmediatamente al Supervisor y Administrado del Contrato.  
3.2 Identificado el problema y evaluada la magnitud, el Contratista procederá 
a la atención inmediata, asignando recursos de mano de obra, de equipo 
mecánico y cualquier otro recurso necesario para la restitución del transito 
vehicular o para superar aquella situación que supone un peligro de 
interrupción de la vía o de seguridad para los usuarios. 
3.3 La Ficha de Emergencia Vial debe ser llenada todos los días mientras 
dure la atención de la emergencia, indicando todos los recursos utilizados 
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y los metros cúbicos (m3) de remoción de obstáculos ejecutados y la 
ubicación de las zonas de eliminación de material excedente (botaderos)  
utilizados para dicho fin. 
3.4 La Ficha de Emergencia Vial debe ser firmada por el Administrador y 
Supervisor del Contrato de Gestión Vial, por parte de PROVIAS 
NACIONAL; así como, por el Gerente Vial e Ingeniero Residente por parte 
del CONTRATISTA. 
3.4  Mitigada la Emergencia Vial, se procederá a liquidar los trabajos 
realizados totalizando los recursos utilizados o los m3 de obstáculos 
removidos, según sea el caso. 
3.5    El contratista deberá documentar la atención de cada emergencia vial con 
fotografías fechadas como mínimo tomadas de 06 ángulos distintos, dos 
(02) vistas fotográficas de frente, dos (02) vistas fotográficas del costado 
lateral izquierdo y dos (02) vistas fotográficas del costado lateral derecho, 
filmaciones, de ser el caso levantamientos topográficos y otros. 
Las fotografías deben se tomadas todos los días mientras dure la atención 
de la emergencia. 
3.6  El pago de las Emergencias Viales formará parte de las valorizaciones 
mensuales de control de niveles de servicio, con los precios pactados en 
el contrato de Gestión Vial, mediante un expediente técnico al cual se 
adjuntará la Fichas de Emergencia Vial reportadas, filmaciones en medio 
magnético (de ser el caso), paneles fotográficos, levantamientos 
topográficos, partes diarios del equipo y maquinaria utilizada, así como la 
Memoria Descriptiva de los trabajos ejecutados para la atención de la 
emergencia. 
 
IV.  ACTIVIDAD POSTERIOR A LA EMERGENCIA VIAL 
 Si después de haber solucionado la emergencia vial se hace necesario 
efectuar algún otro trabajo de conservación adicional para restituir 
totalmente las condiciones iniciales de la vía o estructuras viales, a fin de 
garantizar la seguridad de las mismas; el CONTRATISTA en coordinación 
con el Supervisor del Contrato deberán elaborar un expediente para 
evaluar la posibilidad de disponer la ejecución de prestaciones 
adicionales. 
V.  CONTROL Y SEGUIMIENTO.- 
 La Administración de cada Contrato y la Oficina de Proyectos Especiales 
de PROVIAS NACIONAL, se encargarán de monitorear las acciones de 
emergencia vial que se presenten en cada Contrato.  
VI.  MEDICION DE LOS NIVELES DE SERVICIO 
 Considerando que la atención de las emergencias viales son prioritarias, 
ante la ocurrencia sucesiva (interrumpida o no) o simultánea de 
emergencias viales en distintos tramos del Corredor Vial que es objeto del 
 244 
 
contrato de Gestión Vial, o ante la ocurrencia de una emergencia vial de 
magnitud considerable, que obliguen al CONTRATISTA a utilizar 
inicialmente la mayoría de sus recursos en la atención de las mismas, la 
medición del nivel de servicio en estos sectores afectados  de la carretera 
quedará suspendida temporalmente, mientras el Contratista complemente 
con equipo adicional para atender directamente dichos eventos que 
cuenta con sus propios recursos económicos previstos en el contrato; por 
lo que no debemos afectar la transitabilidad en el resto del corredor vial; 
siendo necesario la liberación de los equipos asignados a la conservación 
para el cumplimiento de los niveles de servicio en el resto de vía y en 
donde su participación debe ser permanente a fin de que la carretera no 
quede desatendida, lo que permitirá no tener inconvenientes al momento 
de las mediciones del servicio.  
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CAPÍTULO VIII 
 
ANEXOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PRESTACIONES 
RELATIVAS AL CONTROL DE PESOS E 
INTERVENCIÓN EN DERECHO DE VÍA 
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ANEXO I  
ANEXO CONTROL DE PESOS VEHICULARES 
 
REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE EL 
CONTRATISTA DEBE PROVEER Y CUMPLIR PARA EL CONTROL DE 
PESOS VEHICULARES 
I. REQUERIMIENTOS  Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 El Servicio requiere de un sistema de pesaje móvil portátil por ejes. 
 El sistema deberá cumplir como mínimo con las especificaciones técnicas 
que se indican: 
 Composición del sistema: 
- Dos plataformas (sensores, balanzas o básculas). 
- Un camino de rodadura ó rampas de acceso y adicionales. 
- Electrónica de Control tipo interfase para pesaje portátil estático y dinámico 
(PLC ó similar). 
- Una computadora desktop completa e impresora. 
- Software del equipo deberá ser compatible con el Software del MTC para 
pesaje dinámico, estático e infracciones (conforme al último Reglamento 
Nacional de Vehículos). 
 
a) Plataformas de pesaje 
 
Cantidad: 2 por sistema de pesaje 
Carga nominal: 10 t por plataforma, 20 t por eje 
Carga límite: 15 t por plataforma, 30 t por eje 
Dimensiones totales: - Largo: 700 mm – 1 250 mm 
- Ancho: 490 mm –    650 mm 
- Espesor:   20 mm –      50 mm 
Cables de conexión a la 
plataforma 
- Cantidad: 3 (de los cuales uno como recambio 
de urgencia) por sistema, de fácil reemplazo y 
conexión. 
- Cada cable deberá ser blindado y aislado 
herméticamente (original) y con una longitud 
mínima de 20 m. 
Construcción mecánica - Construida en aleación de material de alta 
resistencia que garantice una operación 
continua de 24 horas diarias con un promedio 
de tráfico de 500 vehículos por día. 
- Protección contra resbalamientos. 
- Seguridad para carga límite: admisión del 50% 
de sobrecargas. 
- Temperatura nominal de funcionamiento:  
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    -15°C a +50 °C. 
b) Camino de Rodadura ó rampas de acceso y adicionales 
 
Material: Fabricadas en material de alta resistencia a la 
deformación, rajadura o rotura. 
Adherencia: Buena adherencia a la superficie de rodadura de 
los pavimentos de asfalto y concreto. 
Transporte: De fácil acomodo para su traslado 
 
c) Electrónica de Control tipo interfase para pesaje portátil estático y dinámico con 
ordenador (PLC y PC) 
 
 La electrónica de control es una interfase entre las básculas y la 
computadora (PC), el cual administra las señales emitidas por las dos 
plataformas y otros accesorios adicionales.   
 El software de pesaje con la información emitida por la electrónica de 
control, deberá ser compatible con el software del MTC. Deberá ser capaz 
de clasificar los vehículos por categorías y tipos en función al número de 
ejes, comparar los pesos medidos por conjunto de ejes con los pesos 
autorizados por el Reglamento Nacional de Vehículos vigente, elaborará 
automáticamente la infracción, teniendo en cuenta las excepciones o 
particularidades establecidas en el Reglamento, para cada configuración 
vehicular. Deberá tener un archivo encriptado (Crudo) para efectos de 
control. 
 Los equipos deberán estar acondicionados para trabajar con corriente 
alterna y continua, los cuales podrían estar alimentados por fluido 
eléctrico de 220 VAC, grupo electrógeno ó  con un inversor de carga que 
deberá estar conectado a una batería de 12 VDC de 27 placas. 
c.1 Electrónica de Control (PLC) 
Transmisión de datos Trasmitirá los datos a través de un enlace al 
ordenador equipado con un software de 
propósito especial de pesaje. 
Puertos de 
Comunicación 
Lo necesario para la conexión de las 
básculas de pesaje, PC y/o otro dispositivo 
adicional.  
Alimentación 220 VAC o 12 VDC, cuya fuente deberá ser 
proporcionada por el Contratista. 
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Cable de alimentación 
DC 
Para conexión a una batería 
 
c.2 Característica del Sistema de Pesaje 
Modo de pesaje Estático y Dinámico 
Modo pesaje estático - Peso de cada eje 
- Cálculo de peso por grupos de ejes 
- Peso total del vehículo 
Modo pesaje dinámico - Adquisición de peso por eje en tiempo real, de 
0 a 6 km/h 
- Cálculo de distancia entre ejes en tiempo real 
- Clasificación vehicular conforme al número de 
ejes. 
- Registro automático del peso del vehículo por 
eje, conjunto de ejes y peso total. 
- Cálculo de sobre velocidad, frenado brusco, 
etc. 
 
c.3 Accesorios Adicionales 
Batería 12 VDC de 27 placas con indicador de carga 
Cargador de batería Con indicador de carga 
Inversor de carga 500 - Potencia:                         500 VA – 300 W 
- Tecnología:                     Sólido 
- Voltaje de entrada:          12 VDC 
- Factor de Potencia:         0.8 
- Voltaje de salida:             220 VAC 
- Cargador de corriente:     8 amp 
Inversor de carga 1000 - Potencia:                         1000 VA – 600 W 
- Tecnología:                     Sólido 
- Voltaje de entrada:          12 VDC 
- Factor de Potencia:         0.8 
- Voltaje de salida:             220 VAC 
- Frecuencia:                      60 Hz 
- Cargador de corriente:     8 amp 
 -  
 
c.4 Computadora (PC)  
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Característica Especificación Técnica 
Tipo Chasis: Minitower, Desktop o Convertible 
Procesador mínimo 
Tipo: 
Velocidad de 
procesamiento: 
Cache L2 : 
 
Intel Core 2 Duo E6550 
2.33 GHz 
4 MB 
Memoria RAM mínima 
Tipo: 
Velocidad: 
Capacidad instalada: 
Capacidad de 
crecimiento: 
 
DDR II SDRAM 
667 MHz 
4 GB 
8 GB 
Disco Duro mínimo 
Tipo: 
Cantidad: 
Capacidad: 
 
Serial ATA 
1 
320 GB 
Lectora de memoria SD y 
MD: 
Interna 
Bahías 
Cantidad de bahías 
internas: 
Cantidad de bahías 
externas: 
 
2 de 3.5” 
3 de 5.25” y 1 de 3.5” 
Drive Óptico: Lector  R / W de CD y DVD. 
Comunicaciones 
Puertos: 
Velocidad: 
 
1 
10/100/1000 Mhz Ethernet 
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Controlador de Video: SVGA, 1024x768 pixeles, 32 bits 
de colores. 
Controlador de Sonido: 24-bit stereo, 48KHz, Parlante 
Interno 
Puertos 
USB: 
Red: 
Serial: 
Video: 
Salida de Audio: 
Entrada de Micrófono: 
Teclado: 
Mouse: 
 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Fuente de Poder: 220VAC / 60Hz. 
Seguridad: Incluir solución de cerrojo físico y 
lógico que evita la apertura no 
autorizada del chasis del CPU. La 
activación del cerrojo debe ser 
realizada mediante software del 
computador. En caso de apertura 
no autorizada, el equipo deberá 
emitir una alerta audible. 
Soporte de Sistemas 
Operativos: 
Windows Vista Profesional 
Sistema Operativo: Incluir Licencia de Windows Vista 
Profesional 
Periféricos 
Teclado:  
Mouse: 
 
Monitor: 
 
En español y de la misma marca 
del CPU. 
De 2 botones más botón Scroll de 
la misma marca del CPU. 
Monitor LCD de 17” de la misma 
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marca del CPU. 
Software y Manuales 
incluidos: 
 Software de configuración 
del equipo. 
 Software de administración 
que permita monitoreo 
proactivo y envío de 
alarmas de los principales 
componentes del equipo. 
 Otros software necesarios 
para la correcta operación 
del equipo. 
 Manuales de instalación, 
configuración y uso. 
Servicios:  1 año de garantía integral 
sobre piezas, partes y 
mano de obra. 
 Soporte Técnico on-site 
Next Bussines Day. 
Certificaciones: « Microsoft Logo Ceritification » 
del equipo computador 
correspondiente a la versión del 
sistema operativo ofertado. 
 
c.5 Impresora 
Características 
- Matricial de 9 pins 
- Anchura de carro: 80 columnas 
Interfaces Paralelo  y USB 
Fuentes de Impresora 
- Draft 10 cpi, 12 cpi, 15 cpi 
- Roman 10 cpi. 12 cpi. 15 cpi, proporcional 
- Sans Serif 10 cpi, 12 cpi, 15 cpi, proporcional 
- OCR - B 10 cpi 
Tabla de caracteres 38 (Versión NLSP) 
Buffer de entrada 8 Kbytes 
Alimentación 
- Métodos: Fricción (alimentador de hojas, 
inserción manual) 
- Tracción Push, Pull y Push&Pull 
- Unidad de tracción: Tractor Push o Pull 
intercambiable 
- Tractor Pull opcional 
Papel - Hojas sueltas A4 
- Papel continuo A4 
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- Gramaje : 52 a 90 g/m² 
- Sobres 
- Etiquetas 
- Nº de copias: Original + 4 copias 
Cartucho de Tinta 
- Duración prevista 
- Cartucho de cinta negra (Draft 10 cpi, 14 
puntos/carácter) 
- 3 millones de caracteres 
Consumo aprox. De 20W a 25 W  
Manuales Manual de Usuario, Drivers y cinta de impresión 
 
c.6 Amplificador de audio para perifoneo con altavoces 
Características 
- Potencia de salida:    lo optimo para dos 
parlantes de 60 W cada uno. 
- Cantidad de Micrófonos: 02 (dos) 
profesionales 
- Entrada como mínimo de dos 
microfonos 
- Entrada como mínimo para dos 
altavoces 
- Cantidad de altavoces:         02 (dos) de 
60 W. 
 
d) Software de pesaje 
 
- La empresa titular de los derechos de autor deberá transferir su 
titularidad a PROVIAS NACIONAL sobre la versión de software 
propuesta, de tal manera que la Institución pueda usar, copiar, 
modificar y redistribuir el software en una cantidad ilimitada de 
computadoras. Además, se deberá entregar el código fuente y toda 
la documentación utilizada para su desarrollo y personalización y/o 
adaptación. 
- El lenguaje de programación utilizado en el desarrollo del software 
deberá ser  Microsoft Visual Studio .NET. 
- La plataforma de trabajo de los clientes deberá ser Windows XP 
Profesional. 
- SQL Server 2000/2005. 
- El software se adaptará a los estándares de desarrollo de 
PROVIAS NACIONAL, que serán entregados al Contratista. 
- La personalización y/o adaptación se deberá realizar en las 
instalaciones brindadas por PROVIAS Nacional con el apoyo y 
supervisión de la Unidad de Informática. 
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- Para la personalización y/o adaptación del software, el Contratista 
disponer del personal necesario y suficiente teniendo muy presente 
los plazos previstos para brindar el servicio. 
- El Contratista deberá guardar reserva absoluta sobre toda 
personalización y/o adaptación realizada al software. 
- El software deberá cumplir con un alto nivel de desarrollo, 
exigiéndose de esta manera calidad en cada componente del 
software. 
- Deberá tener opción de exportar de manera encriptada a archivos 
con extensión xls y dbf, información correspondiente a las 
auditorias. Las opciones de exportación a archivos y backups 
deben tener la opción de elegir la unidad y ruta de copia. 
- Se deberá considerar como entregable adicional el modelo y 
diccionario de datos. 
- El software deberá contar con  un módulo de seguridad que 
permita otorgar y denegar acceso a cada uno de los componentes 
del software.  
- Las contraseñas a utilizarse en el sistema deben almacenarse de 
manera encriptada utilizando para ello un método complejo de 
cifrado. 
- Todas las contraseñas necesarias para el funcionamiento del 
programa no deberán de estar en el código fuente ni en archivos 
cuya apertura permitan su revelación. 
- Debe contar con un módulo de auditoria que permita identificar que 
usuario realizó cada proceso, en que momento y desde que 
equipo. 
- Deberá considerar en la impresión de formularios y reportes la 
impresión en modalidad rápida, utilizando para ello la calidad que 
sea conveniente. 
- Entrega antes de la operación del control de pesos: 
  Entrega en DVD de todos los instaladores de los módulos 
clientes y servidor. 
  Entrega en DVD de todos los manuales de instalación, 
configuración y uso. 
  Entrega en DVD del código fuente y toda la documentación 
utilizada para el desarrollo y personalización y/o adaptación. 
 
Las ventanas gráficas para el control vehicular deberán contar 
como mínimo con los siguientes campos disponibles: 
Operaciones: 
Esta pantalla debe mostrar los siguientes datos: 
Código del Operador 
Nombre de la Estación 
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Tipo de Vehículo según la normatividad vigente. De no estar clasificado 
el tipo de vehículo debe ser factible su incorporación al software por 
parte de PROVIAS NACIONAL. 
Fecha y hora de control 
N° correlativo de pesaje 
Gráfica del vehículo y su configuración de ejes 
Pesos por ejes simples, dobles y triples 
Peso Total 
Exceso de pesos por ejes simples, dobles y triples 
Exceso de peso total 
Velocidad de Pasada. 
Distancia entre ejes 
Placa de Registro 
Además deberá contar con las opciones o herramientas que  permitan: 
La búsqueda de los últimos 10 registros 
Imprimir registro de datos 
El ingreso de datos de acuerdo al formulario de infracción vigente. 
Emisión de Formularios de Infracción 
Esta opción permitirá la aplicación de sanciones económicas de 
acuerdo a la normatividad vigente, a aquellos vehículos que luego de 
efectuar el proceso de pesaje sean detectados infringiendo la norma. 
Se deberá prever las modificaciones en la legislación tales como la 
variación en los límites de peso, modificación de la UIT, variaciones  en 
la metodología de cálculo de la multa, la impresión de esta multa se 
realizara en papel de formato continuo tipo  A4. 
El formulario de infracción deberá consignar los siguientes datos: 
Ubicación de la Unidad o sitio 
N° Registro de pesaje, placa, fecha y hora 
Tipo de vehículo, origen y destino 
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Tipo de mercancía 
Datos del conductor: Nombres y apellidos, Dirección, licencia de 
conducir, DNI 
Datos del propietario: Nombre o razón social, Dirección, RUC 
Datos del despachador o generador de la mercancía: Nombre, 
Dirección, RUC 
Tipo de infracción, descripción de la infracción, a quien va dirigida, 
medida preventiva y calificación 
N° de registro de suspensión neumática, % de bonificación por 
conjuntos de ejes, % de PBVL 
N° de registro de neumático extra ancho, % bonificación por neumático 
Verificación de transporte de líquidos en cisternas, concentrados de 
mineral a granel, alimentos a granel, animales vivos 
Detalle del peso por ejes, conjunto de ejes y peso bruto 
Detalle del exceso de peso por ejes, conjunto de ejes y peso bruto 
Monto de la multa 
Código del operador responsable 
Observaciones y otros. 
Números de cuenta de los bancos a cancelar la infracción 
Deberá señalar con un aspa quien esta firmando dicha infracción. 
Deberá de imprimir el Nombre del Inspector, Cargo, Código y el nombre 
de la institución. 
 
Calibración: 
Opción con acceso especifico (clave) solo para personal autorizado 
(funcionario público designado para dicho fin) y servirá para realizar la 
calibración del equipo en el sitio seleccionado, una vez realizada la 
calibración esta deberá quedar registrada en un archivo de control de 
calibraciones con sus respectivos parámetros, que no puedan ser 
modificados, pudiendo copiar para una nueva utilización. 
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Se deberá así mismo proporcionar los respectivos manuales de 
Calibración. 
La empresa ganadora de la buena pro, obligatoriamente deberá 
entregar los Manuales de Calibración y toda la documentación 
complementaria a este tema 
Reportes: 
Opción con acceso especifico por niveles (clave) que será de uso 
exclusivo del personal autorizado (funcionario público designado para 
dicho fin), servirá para la elaboración del resumen del control de peso, 
resumen de infracciones, variaciones de parámetros de calibración, 
entre otros. 
 
Generación de Base de datos 
Opción con acceso especifico (clave) que será de uso exclusivo del 
personal autorizado (funcionario público designado para dicho fin), 
deberá generar información almacenada en archivos de datos 
encriptados por seguridad,  en la siguiente secuencia: 
 
- Código de la Unidad o Sitio 
- Código del Operador 
- Año 
- Mes 
- Día 
- Hora 
- Minuto 
- Segundo 
- Código de error 
- Velocidad 
- Clase o tipo vehicular 
- Peso Bruto 
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- Eje 1 
- Dist. eje 1 a eje 2 
- Peso eje 2 
- Dist. eje 2 a eje 3 
- Peso eje 3 
- Dist. eje 3 a eje 4  
- Peso eje 4 
- Dist. eje 4 a eje 5 
- Peso eje 5 
- Dist. eje 5 a eje 6 
- Peso eje 6 
- Dist. eje 6 a eje 7 
- Peso eje 7 
- Dist. eje 7 a eje 8 
- Peso eje 8 
- Dist. eje 8 a eje 9 
- Peso eje 9 
- Dist. eje 9 a eje 10 
- Peso eje 10 
- Dist. eje 10 a eje 11 
- Peso eje 11 
- Dist. eje 11 a eje 12 
- Peso eje 12 
- así sucesivamente, todos los ejes del vehículo. 
- Placa vehicular 
Adicionalmente se deberá proveer el software que permita desencriptar 
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los archivos 
 
 
e) Precisión del Sistema 
 
 El software de pesaje deberá operar en ambiente Windows, con interfase 
gráfica; que permita la visualización de los  tipos vehiculares y pesos 
registrados,  que pueda ser accesado a distancia mediante modem u otro 
medio, para tareas de calibración, transmisión de información y monitoreo 
del pesaje. 
 
e.1 Precisión en modo estático, eje por eje: 
Igual o menor a la precisión en modo baja velocidad (pesaje dinámico) 
en el peso bruto vehicular. 
e.2 Precisión en modo baja velocidad, eje por eje (pesaje automático 
WIM): 
 +/- 3% del peso bruto vehicular o mejor a 5 Km/h. Detección automática 
de anomalías (por exceso de velocidad y aceleración), con invalidación 
del resultado del pesaje en curso en caso de detectar parámetros 
anormales. 
  e.3 Precisión de la cantidad de ejes a ser pesados:  
 El sistema de pesaje dinámico deberá ser capaz de poder reconocer en 
su mismo software, vehículos de dos ejes como mínimo, teniendo la 
opción de poder configurar y reconfigurar distintos categorías, clases y 
tipos de vehículos que no hubiera en el parque automotor.  Dicho 
software deberá estar cargado con la información de los vehículos que 
existen en el Reglamento Nacional de Vehículos y otros como mínimo 
que le proporcione la Unidad de Pesos y Medidas. 
II. CONDICIONES GENERALES    
 
 Los equipos a ser propuestos para el control de pesos vehiculares 
deben cumplir como mínimo con las especificaciones técnicas y 
condiciones señaladas en Ítem anterior, siendo el servicio de control de 
pesos vehiculares contratado una actividad a desarrollarse diariamente 
en forma permanentemente y dinámica (mediante un patrullaje perenne 
en el corredor vial), la que se llevará a cabo tanto en las tres zonas 
donde el Contratista establecerá e implementará las plataformas de 
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pesaje de control de pesos, así como en diversos lugares del corredor 
vial que permitan  efectuar dicha labor; para tal fin el Contratista 
proveerá un vehículo tipo VAN (totalmente operada: combustible, 
mantenimiento y otros gastos que demande el vehículo para el servicio) 
con un máximo de 1,000 kilómetros de  recorrido  debidamente 
equipado con todos los equipos para realizar el control de pesos y 
todos los accesorios que se necesiten para tal fin, incluyendo la fuente 
de energía para las operaciones de pesajes, asi como el servicio  
chofer y operadores debidamente capacitados por el proveedor de las 
balanzas móviles. 
 
 
CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN :
MARCA :
MODELO :
SERIE SENSOR 1 : FECHA :
SERIE SENSOR 2 : HORA INICIO:
EMPRESA : HORA TÉRMINO:
PESOS REFERENCIALES 
CAMIÓN PATRÓN
PESO REFERENCIAL kg BALANZA COMERCIAL:
PESOS POR EJES DETERMINADOS EN MODO ESTÁTICO
Pesaje CONFIGURACION VEHICULAR - T3S3
Estático PBT 1 2 3 4 5 6 1 2,3 4,5,6
1
2
2
3
4
PROMEDIOS
Pesos PARÁMETROS DE CALIBRACIÓN DEL PUNTO SI NO
Referenciales PBT 1 2,3 4,5,6
Calibración
VELOCIDAD 3 Kph
N° VEL CONTADOR
Verificado PBT 1 2 3 4 5 6 1 2,3 4,5,6 PBT 1 2,3 4,5,6 km/s PBT 1 2,3 4,5,6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
.
.
.
.
37
38
39
40
PROMEDIOS
Mínimo 152 créditos (equivalente al 95% de éxito de la muestra de 180) TOTAL CORRECTOS 0
VELOCIDAD 5 Kph
N° CONTADOR
Verificado PBT 1 2 3 4 5 6 1 2,3 4,5,6 PBT 1 2,3 4,5,6 PBT 1 2,3 4,5,6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
.
.
.
.
38
39
40
PROMEDIOS SUB TOTAL
Mínimo 152 créditos (equivalente al 95% de éxito de la muestra de 180) TOTAL CORRECTOS 0
Nota: - Se asignará un crédito a cada medición que se encuentre en el rango establecido +/- 4% en peso bruto y +/- 4% en ejes
- Se evaluará a aquellos postores que logren al menos un mínimo de 76 créditos en cada una de las pruebas de velocidad
- El valor del % de variación de error será tedondeado a la forma entera sin decimales, por ejemplo: 4,4% a 4%, 4,5% a 5%
ANEXO N° 1
Peso en Eje - Kg. Cjto. de ejes - Kg.
PRUEBAS DE REPETIBILIDAD DINÁMICA
Peso en Eje - Kg. Peso Cjto. de ejes - Kg. % Variación de Error
Peso en Cjtos. - Kg.
% Variación de ErrorPeso Cjto. de ejes - Kg.Peso en Eje - Kg.
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EXO II 
IDENTIFICACION DE PREDIOS DENTRO DEL DERECHO DE VIA 
ANTECEDENTES: 
IDENTIFICACION DE OCUPACIONES DEL DERECHO DE VIA, ACCIONES 
PARA EL RETIRO DE CONSTRUCCIONES DENTRO DEL DERECHO DE 
VIA. 
Se considera como límite de afectación  el borde del  derecho de vía de la carretera; que se  
define como  la faja de terreno donde se encuentra la carretera y sus obras complementarias, 
que se extenderá desde el borde superior de los cortes, hasta los pies de los terraplenes, o 
entre los bordes más alejados de las obras de drenaje y de todo aquello que indique la 
ingeniería del proyecto.  
Deberá tenerse en cuenta la identificación de áreas y/o predios vulnerables, por ejemplo: 
viviendas o cultivos ubicados próximos a zonas de corte y/o relleno, viviendas en centros 
poblados, etc.),  interferencias de servicios públicos. 
a) Labores de campo para la identificación de servicios públicos afectados por 
el Derecho de Vía (Redes Electrificas, Redes de Agua Potable, Redes de 
Desagües, Fibra Óptica,  otras), 
b) Coordinar con la Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, la situación de 
las instalaciones que serán afectadas,  con fines de establecer costos y 
plazos de reubicación. 
c) Elaboración de levantamiento topográfico de las áreas del derecho de vía y 
la carretera. 
d) Elaboración del Plano Catastral de predios afectados y delimitar las aéreas 
protegidas. 
Las Labores de campo para la identificación de servicios públicos afectados por el Derecho de 
Vía, comprende la identificación del servicio público afectados, así como el número total de los 
mismos y  proponer  el procedimiento para el retiro de dichas interferencias. 
OBJETIVO:   
Elaborar  un expediente que Identifique las ocupaciones existentes dentro del derecho de 
vía, proponer  las acciones inmediatas  de las  posibles ocupaciones existentes dentro del 
derecho de vía a fin de desocupar y dejar libre de interferencias dicho derecho de vía, y 
demarcar mediante señalización informativa el derecho de vía. 
PLAZO:  
La elaboración de las actividades, tendrá una duración máxima de 18 meses, contados 
a partir de iniciado el servicio. 
I.- ACTIVIDADES Y ALCANCE  DEL SERVICIO: 
La información a presentar por el contratista, debe seguir la temática siguiente:  
1. RESUMEN EJECUTIVO 
Breve descripción de las acciones y resultados obtenidos, análisis, planificación, 
conclusiones y recomendaciones.  
2. INTRODUCCIÓN 
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3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
4. OBJETIVOS 
Elaborar el informe  de Identificación de interferencias de servicios públicos,  predios 
afectados y otras afectaciones por el derecho de vía. Así como  proponiendo  los medidas y 
acciones  de prevención, mitigación y desocupaciones del derecho de vía.  
5. ALCANCES  
5.1 IDENTIFICACIÒN Y EVALUACIÓN DE AREAS O PREDIOS AFECTADOS E 
INTERFERENCIAS Y OTROS. 
Determinación del eje del  trazo de la carretera, características técnicas de la vía que 
comprende el  Levantamiento topográfico del eje actual y el derecho de vía y 
elaboración de los planos de detalle, planta, secciones transversales. 
El contratista deberá replantear  el eje  de la carretera,  identificando en los planos las 
interferencias y afectaciones existes. 
Evaluar las características de cada uno de ellos, individualizando por tipo 
(Vivienda, Terreno, Cerco, Plantaciones, otros, etc.), identificando 
aquellas que presenten mayor potencial de afectación y dificultad de 
saneamiento. 
 Se presentará cuadros resumen de afectaciones, señalando el tipo de 
predio (urbano, rural), su ubicación, nombres y apellidos del 
titular/poseedor, condición de tenencia. En el caso del terreno: área total, 
área afectada, área remanente, uso actual; para las edificaciones: área 
techada, área afectada, características constructivas, antigüedad 
estimada y estado de conservación (fotografías de área o predio 
afectado). 
Se presentará un inventario de las afectaciones de servicios públicos (señalar 
progresiva, lado de la vía y metrado, según corresponda), tales como: postes de 
tendido eléctrico, instalaciones de agua y desagüe, canales de regadío, etc. Asimismo, 
Incluir alternativas de solución; además, de señalar con quien se debe realizar las 
coordinaciones para la reubicación de dichos servicios. 
Presentar planos clave de ubicación  por orden de progresiva, a escala adecuada y en 
coordenadas UTM (indicar datum y zona). 
Para el caso de identificación  de Interferencias de Servicios Públicos o privados de 
líneas eléctricas, fibra óptica de telecomunicaciones,  redes de Agua y Alcantarillado. 
Se elaborara   el siguiente detalle: 
1.- Identificar las interferencias que se encuentran en el área del derecho de vía. 
2.- Identificar al propietario de dichos servicios públicos  o privados. 
3.-Elaborar el Expediente Técnico para la reubicación de las interferencias, 
estableciendo el presupuesto respectivo. 
4.- Elaborar  el Plan  o Proyecto de reubicación de Interferencias. 
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El contratista  brindara las facilidades al personal de Provias Nacional para la 
Supervisión en la Etapa de realización de las actividades, facilitando movilidad 
permanente y  espacio físico apropiado así como los equipos logísticos necesarios. 
5.4 MONITOREO Y EVALUACIóN DEL ESTUDIO 
Para lograr las metas establecidas en los objetivos del presente trabajo, cumpliendo 
los plazos establecidos, es necesario que la Entidad realice el control de avance a 
través de la supervisión, o a quien designe la Entidad. 
El Contratista proporcionará, el apoyo logístico necesario a los Profesionales  de PVN, 
para la supervisión y monitoreo durante la etapa de elaboración de las actividades. 
6 MARCO LEGAL 
7 METODOLOGIA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO. 
En esta parte, se describirá la secuencia de acciones, actividades y programas a ser 
realizadas en la etapa de implementación del Servicio. 
8 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
Se planteara un cronograma detallado de las actividades a realizar  
9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
10 ANEXOS 
I.-  EQUIPO TECNICO MULTIDISCIPLINARIO DEL CONSULTOR 
El servicio debe contar con un equipo multidisciplinario de profesionales de 
amplia experiencia en la ejecución de Identificación de ocupación del derecho 
de vía y deberá ser presentado en su propuesta técnica económica. 
El equipo multidisciplinario deberá estar conformado por: 
a) Un Profesional Ingeniero Civil, Arquitecto). con experiencia en proyectos 
viales. Será responsable además  de la integración y articulación de los 
trabajos de los otros especialistas. 
b) Un Especialista en Interferencias Eléctricas y servicios públicos. 
c) Un Profesional Abogado. 
d) Personal de apoyo: 
01 Asistente en Ingeniería 
01 Asistente Legal 
02 Topógrafos 
06 Ayudantes de topografía 
02 Cadistas 
01 Secretaria, etc.  
 
